

مشروع تنفيذ اعمال ازدواج الطريق الصحراوي الغربي اسوان / توشى
في المسافة من كم 25 حتى الكم 35
(لتنفيذ المسافة من كم 25 حتى 35 بطول 10 كم اتجاه اسوان)
تنفيذ : شركة الرضوانية للمقاولات العمومية المتكاملة ولإنشاء ورصف الطرق
"رضوان أحمد معوض وشركاه"

نموذج حساب قيمة الكارتات

* رقم العقد	(2023 / 2022 / 1558)	تاريخ العقد	7 مارس 2023
* رقم المستخلص	02 / ختامي (صفحة 01 من 01)	فترة (من - إلى)	1 مايو 2023 21 ديسمبر 2023
* تطبيق قيمة الكارتات بناءً على قائمة 2022 كما ذكر بمحضر المفاوضة	فترة الحساب (من - إلى)	1 مايو 2023 21 ديسمبر 2023	
رقم البند	بيان الأعمال	الملاحظات	الإجمالي (جنيه)
1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% والا يزيد الامتصاص عن 10% وفرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 148 كم		596000.00
*	الإجمالي العام لقيمة الكارتات فقط خمسمائة وستة وتسعون ألف جنيه		596000.00

التوقيع (مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



لکھنؤ

۵۹-۴۰/۱- ۵۹-۴۰/۱- ۵۹-۴۰/۱-

۱۲۸۸۲,۴۵ دھن ۲

۵۶۱۹/۴۵ P ۲.۲

۲۹۵۰۲/- سہا اعمال

۲۱۱۱/- تعلیم کا مینا ۲

۶۹-۴,۹۰ اسٹاک ۲

۲۸۰۹۷,۱۰ خرائٹ

۴۹۲۹۲۷,۹۰ شریک