

2024 أغسطس 19 بتاريخ (2025 / 2024 / 201)

رقم العقد										تاريخ إستلام الموقع										*
(2025 / 2024 / 201) بتاريخ 19 أغسطس 2024																				*
2024 / 8 / 25																				*
9 مارس 2024				تاريخ المستخلص			(1) جاري			رقم المستخلص						*				
إلى				2024 / 8 / 25			من			فترة الحساب						*				
الملاحظات		قيمة التعويض للبند (جنبيه)		الكمية المنقولة		فرق سعر البند (جنبيه)		سعر البند (جنبيه) بعد الزيادة		سعر البند (جنبيه) بالمقاييس التعاقدية		المقررات		بيان الأعمال		رقم البند				
		820250.00		42500		19.30		115.80		96.50		م ³		اعمال توريد ونقل التربة للحجر الترابي مسافة نقل 2 كم		3				
		68274.34		10896		6.266		37.60		31.33		م ³		اعمال توريد وتحصيل ونقل التربة مطابقة لاستكمال الحزيرة الوسطى		4				
الإجمالي العام لقيمة التعويض																				
888524.34										فقط ثمانيةمائة وثمانية وثلاثون قرشا فقط لا غير										

المندوبة العامة - أسوان
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عيد يحيى كرومر
(1434هـ)



١٨٤-١٧١
١٧١-١٨٤

١٧١-١٨٤

2024-25

صناعات
مصنوعات
مات. صن.
معلم تصنیف

17526 18215

صفحة ١٨٥
الضرائب
١٨٥-١٨٥