

عن عملية التخطيط لمشروع: إزواج طريق الزقازيق / السبلاوين بطول ١٣ كم (مرحلة ثانية)

شاملة المدة

مع شركة ساب للدهانات الحديثة

کشف رقم { ۲ } ختامی

٢٠٢٤ / ٢ / ١٣ بتاريخ

رقم العقد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١٦٣

ادارة العقار

التوقيع
الاسم

Handwritten signature: *Handwritten signature*

- ١- مهندس العملية متواجد .
- ٢- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بعمق معرفة الشركة باستخدام المعلومات الإرشادية والتوجيهية .
- ٣- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد .
- ٤- بوليصة التأمين متواجدة .
- ٥- تم توريد عدد (١) حاسب إلى المركز المعلومات بالمهنية .

٣٣١٧٠٠٠ جنيہ سبق صرفہا للمقاول

∴ هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة نظهرة وقدره :

المحاسب سنة

۱۱

يدفع إلى المأول مبلغ : ٩٥٠,٧٠ جنيهه على الحساب

نہایت

ملحوظة : غير الوارد بملك الشروط اعتمدت من

التوقيع

مهندسة الشركة الاسم

أقر بصحة ذلك

سنة

تلاوت

تحریر افی



