



شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات

فروق الأسعار لبنود الكهرباء لمستخلص رقم (٣) جاري خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١٣ إلى ٢٠٢٤/٣/١٢

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية من تاريخ العقد شهر أغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ فبراير ٢٠٢٤
الأسمنت	٣٠١,٧	٣٧٧,٣
الحديد	١١٨٢,٣	١٦٣١,٣
الألومنيوم	٣٦٦,٧	٣٨٧
نحاس	—	—
سولار	٣٩٦,٢	٤١٧

بيانات التعاقد	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الأعمال	المستخلص	عدد الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية من تاريخ العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ	المعاملات × نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
بيان البند	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الأعمال	المستخلص	عدد الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية من تاريخ العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ	المعاملات × نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
يد وتركيب أبواب أعمدة	بالعدد	١٠٠	١٩٢	١٩٢٠٠	١٩٢٠٠	٢٩	٢٩	١٠٠%	الحديد	ك	١١٨٢,٣	١٦٣١,٣	٠,٢٨٤٨٢٦	٥٤٦٨,٦٥
يد وتركيب كابل ألومنيوم	بالمتر	٧٠٠	١١٠٠	٧٧٠,٠٠٠	٧٧٠,٠٠٠	٢٩	٢٩	٢٥%	الحديد	ك	١١٨٢,٣	١٦٣١,٣	٠,٠٩٤٩٤٢	١٩٢٩٤,٦٦
٧٠+١٢٠×٣ مم									الألومنيوم	ك	٣٦٦,٧	٣٨٧	٠,٠٢٤٩١١٣	٧٣١٠٥,٣٤
يد وتركيب كابل ألومنيوم	بالمتر	٢١٠	٢٦٦٣	٥٥٩,٢٣٠	٥٥٩,٢٣٠	٢٩	٢٩	١٠%	الأسمنت	ك	٣٠١,٧	٣٧٧,٣	٠,٠٢٥٠٥٨	١٩١٨١
١٦×٤ مم									الحديد	ك	١١٨٢,٣	١٦٣١,٣	٠,٠٩٤٩٤٢	١٤٠١٣,١٨
يد وتركيب كابل ألومنيوم	بالمتر	٢٧٠	٣٨	١٠٢٦٠	١٠٢٦٠	٢٩	٢٩	٢٥%	الألومنيوم	ك	٣٦٦,٧	٣٨٧	٠,٠٢٤٩١١٣	٥٣٠٩٤,٤١
٢٥×٤ مم									الأسمنت	ك	٣٠١,٧	٣٧٧,٣	٠,٠٢٥٠٥٨	١٣٩٣١,١٤
تركيب حبل هوائي ٣٥ مم	بالمتر	٦٠	٣١٥٠	١٨٩٠٠٠	١٨٩٠٠٠	٢٩	٢٩	٧٥%	الألومنيوم	ك	٣٦٦,٧	٣٨٧	٠,٠٤١٥١٨٩	٢٥٧
لوحة توزيع من مخازن الهيئة	بالعدد	٦٠٠٠	١	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٢٩	٢٩	٤٥%	سولار	ك	٣٩٦,٢	٤١٧	٠,٠٢٣٦٢٤٤	٩٧٤
٢٠٧٥٦٣,١٢									الإجمالي					٢٥٥



التوقيع (م)

م / أيمن عبد الفتاح

مدر إدارة الهندسة الكهربائية

التوقيع (م)


م / أيمن مصطفى

مهندس كهرباء

التوقيع (م)

م / رشاد ميهوب

مهندس كهرباء



الاسقفية
١٠٢٨٨١٥
٥١٤١٦٠
١٩٨٦/٨-
١٤٤٩٧٠٥

١٠/٥ فا-١٥
وصفات
٢.٢.٢

٩٨٢/٩٥ ٢.٢
١٤١٥/٢٠ ٢.٢
١٥٤٩٦٧/٨٥ ٢.٢