

عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الحر دفرة / كفر الزيات العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١
تنفيذ شركة طيبة للتوريدات والهندسة .

فروق الأسعار لبنود الكهرباء لمستخلص رقم (٢) جاري خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١٣ حتى ٢٠٢٤/١/١٤

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية من تاريخ العقد أغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ ديسمبر ٢٠٢٣
الحديد	١١٨٢,٣	١٥٣٧,٣
الأسمنت	٣٠١,٧	٣٦٣,٨
النحاس	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥
الألومنيوم	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥
السولار	٣٩٦,٢	٤١٧

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات ك	الأرقام القياسية من تاريخ العقد ع	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ ١٤	المعاملات × نسب التغيير ك × (١٤ - ع/ع)	قيمة التعويض أو الخصم
١	توريد وتركيب عمود إنارة بذراعين ١٢ متر حسب المواصفات	بالعدد	٢٧٥٨٠	٣٠	٨٢٧٤٠٠	ديسمبر	٣١	١	الحديد	%٨٠	١١٨٢,٣	١٥٣٧,٣	٠,٢٤٠٢	١٩٨٧٤١,٤٨
									السولار	%١٠	٣٩٦,٢	٤١٧	٠,٠٠٥٢٤	٤٣٣٥,٥٧
٢	نقل وإعادة تأهيل وتركيب عمود إنارة بزرار واحد بطول ١٠ م	بالعدد	٥٥٠٠	٨	٤٤٠٠٠	ديسمبر	٣١	١	الحديد	%٨٠	١١٨٢,٣	١٥٣٧,٣	٠,٢٤٠٢	١٠٥٦٨,٨
									السولار	%١٠	٣٩٦,٢	٤١٧	٠,٠٠٥٢٤	٢٣٠,٥٦
٣	فك ونقل كشاف وإعادة تركيب	بالعدد	٦٠٠	٣٤٥	٢٠٧٠٠٠	ديسمبر	٣١	١	السولار	%٦٠	٣٩٦,٢	٤١٧	٠,٣١٤٩	٦٥٢٠,٣٤
									النحاس	%١٠	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥	-٠,٠٠٣٥٩	-٧٤٣,١٣
									النحاس	%٢٠	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥	-٠,٠٠٧١٩	-٢١,٧٥
٤	توريد وتركيب C.O.B	بالعدد	٥٠	٦٠	٣٠٠٠	ديسمبر	٣١	١	الألومنيوم	%٢٠	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥	-٠,٠٠٧١٩	-٢١,٧٥
									السولار	%٢٠	٣٩٦,٢	٤١٧	٠,٠١٤٩٩	٣١,٤٩
									النحاس	%٤٠	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥	-٠,٠١٤٣٩	-٢٦٩
٥	توريد وتركيب LED POWER SUPPLY	بالعدد	٥٠	٣٧٥	١٨٧٥٠	ديسمبر	٣١	١	السولار	%١٠	٣٩٦,٢	٤١٧	٠,٠٠٥٢٤	٩٨,٢٥
٦	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٧٠×١٥٠×٣)م	بالعتر	١٠٠٠	١٣٣٥	١٣٣٥٠٠٠	ديسمبر	٣١	١	الألومنيوم	%٨٠	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥	-٠,٠٢٨٧٩	-٣٨٤٣٤,٦٥
									السولار	%١٠	٣٩٦,٢	٤١٧	٠,٠٠٥٢٤	٦٩٩٥,٤

مطبعة للتوريدات والهندسة

١٨٦١٦٢٤٨٠
 ١٨٦١٦٢٤٨٠
 ١٨٦١٦٢٤٨٠
 ١٨٦١٦٢٤٨٠
 ١٨٦١٦٢٤٨٠
 ١٨٦١٦٢٤٨٠
 ١٨٦١٦٢٤٨٠
 ١٨٦١٦٢٤٨٠
 ١٨٦١٦٢٤٨٠
 ١٨٦١٦٢٤٨٠

١٨٦١٦٢٤٨٠

٩٩٦٠٦٠ ٢٠٥

١٧٦٤٠٢٠٢٠٢٠

٢٠٩١٧٤٨٠