

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم ( ٢٠٢١/٢٠٢٠/١٥١ )

فروق الأسعار لمستخلص رقم ( ١٣ ) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠٥

| تاريخ أمر الاستاد |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ٢٠٢٠/١٢/١٦        |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| تاريخ أمر الاستاد | الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال | الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال | الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال | الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال | الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال | الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال | الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال | الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال | الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال | الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال | الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال |
| ٢٠٢٠ ديسمبر       | ٢٠٢٣ مايو                          | ٢٠٢٣ يونيو                         | ٢٠٢٣ يوليو                         | ٢٠٢٣ أغسطس                         | ٢٠٢٣ سبتمبر                        | ٢٠٢٣ أكتوبر                        | ٢٠٢٣ نوفمبر                        | ٢٠٢٣ ديسمبر                        | ٢٠٢٤ يناير                         | ٢٠٢٤ فبراير                        | ٢٠٢٤ مارس                          |
| ٢٨٧,٦             | ٩١٣,٦                              | ٩١٣,٦                              | ٩١٣,٦                              | ٩١٣,٦                              | ٩٢٣,٦                              | ٩١٣,٦                              | ٩٩٨,٥                              | ١٠٦٧,٨                             | ١٣٣٩,٧                             | ١٣٨٤,٦                             | ١٢٨٩,٨                             |
| ١٤٨,٢             | ٢٧٧,٥                              | ٢٧٣,٨                              | ٢٧٣,٦                              | ٢٧٩,٦                              | ٢٨٢,٥                              | ٣٠٣,٥                              | ٣٢٠,٦                              | ٣٣٦,١                              | ٣٥١,٩                              | ٣٥١,٩                              | ٣٦٨,٦                              |
| ٢٧٤               | ٦٢٢                                | ٦٢٢                                | ٦٢٢                                | ٦٢٢                                | ٦٢٢                                | ٦٨٣,٦                              | ٧٦٢                                | ٧٦٢                                | ٧٦٢                                | ٧٦٢                                | ٧٦٢                                |
| ٣١١,٣             | ٣٧١,٣                              | ٣٩٦,٢                              | ٣٩٦,٢                              | ٣٩٦,٢                              | ٣٩٦,٢                              | ٣٩٦,٢                              | ٤١٧                                | ٤١٧                                | ٤١٧                                | ٤١٧                                | ٤٨٠,٤                              |

|                |          |
|----------------|----------|
| رقم المستخلص   | ١٣ ج     |
| تاريخ المستخلص | ٢٠٢١/٣/٥ |

| بيانات التعاقد                                |        | المستخلص |        | الأنشهر | عدد الأيام | نسبة الأيام | طاصر التكلفة الخاصة للتعاقد | المعاملات | الأرقام القياسية عند التعاقد | الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال | المعاملات « نسب التغيير | قيمة التغييرات أو الخصم                          |
|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|---------|------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| بيان البند                                    | الوحدة | الفترة   | الكمية |         |            |             |                             |           |                              |                                            |                         | قيمة الأعمال                                     |
| مال خرسانة عادية للحوط المائدة حتى ارتفاع ٣ م | ٣م     | ١٩٠٠     | ٤٣٧    | مايو    | ٣١         | %١٠,٠٠      | أسمنت                       | %٢٨,٠٠    | ١٤٨,٢٠                       | ٢٧٧,٥٠                                     | %٢٤,٤٣                  | قيمة الأعمال x لوملى ( المعاملات x نسب التغيير ) |
|                                               |        |          |        |         |            |             |                             |           |                              |                                            |                         | ٢٠٢٨٤,٢٣                                         |
|                                               |        |          |        |         |            |             |                             |           |                              |                                            |                         | ١٩٠٧٢,٥٢                                         |
|                                               |        |          |        |         |            |             |                             |           |                              |                                            |                         | ١٩٦٦٩,٨١                                         |
|                                               |        |          |        |         |            |             |                             |           |                              |                                            |                         | ٢٠٦١٦,٣٥                                         |
|                                               |        |          |        |         |            |             |                             |           |                              |                                            |                         | ٢٠٣٩٠,٦٤                                         |
|                                               |        |          |        |         |            |             |                             |           |                              |                                            |                         | ٢٤٣٦١,٠٠                                         |
|                                               |        |          |        |         |            |             |                             |           |                              |                                            |                         | ٢١١٧٧,٥٠                                         |
|                                               |        |          |        |         |            |             |                             |           |                              |                                            |                         | ٢٩١٧٥,٦٥                                         |
|                                               |        |          |        |         |            |             |                             |           |                              |                                            |                         | ٣١٩٥٨,٢٥                                         |
|                                               |        |          |        |         |            |             |                             |           |                              |                                            |                         | ٢٩٨٨٠,٩٦                                         |
|                                               |        |          |        |         |            |             |                             |           |                              |                                            |                         | ٥٥٦٦,٣٦                                          |

اجمالي قيمة فروق اسعار مستخلص جاري ١٣

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس المشروع

مدير الأعمال

م-محمد وصفي

م- محمد أمين

الفقه

**يوسف**



