

عن عدد ٥ : اعمال التخطيط بالبوليوياث المرورية العاكسة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع حازم حسن حتى طريق الواحات بطول 5 كم باللاته اعين

تنفيذ: الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

بداية العمل يوم 2024/a/6

شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024/8/12

ملاحظات	البال بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الفترة فرش / جنية	نوع العمل
البرنامج الزمني متواجد	1845000	0	1845000	جاري	4100	4100	0	2م	4400	450	لح اعمال تخطيط الطريق بالبوليوياث المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 سم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم او 15 سم للمواصفات البريطانية 3262-1989B5 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 10% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة
المعدات متواجدة	2167750	0	2167750	جاري	3335	3335	0	2م	5500	650	لح تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبوليوياث المرورية البلاستيكية ذات المكونات سمك 2.4 مم بنظام EXTRUDER باللون (الاصفر او الابيض) للخطوط المنقطعة كطب (A) بنسبة 98% ويكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية
المهندس والفني متواجدان	0	0	0	جاري	0	0	0	2م	68673	185	لح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوليوياث المرورية على البارد باللون الابيض والاسود وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية ويتم تحديد المسافات باستخدام شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة
وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة											
العلامات الارشادية متواجدة											
بوليصة التأمين متواجدة											
يراعى تعليمة 20000 (عشرون الف جنيه) من اجمالي الاعمال لحين تشكيل لجنة لاستلام الاعمال جزليا	4012750	0.00	4012750								الاجمالي

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير ادارة القطاع

مهندس الهيئة

/ احمد عبد الجواد

/ ممدوح سليمان

/ محمود على



عكس خضعة لنظام
الرجوع عدم خصم
لب الضراب

إجمالي ٤٨٠.١ -

٤٨٠.١ -

إجمالي ٤٨٠.١ -

٤٨٠.١ -

٤٨٠.١ -

٤٨٠.١ -

٤٨٠.١ -

٤٨٠.١ -

٤٨٠.١ -

٤٨٠.١ -

٤٨٠.١ -

٤٨٠.١ -

٤٨٠.١ -

٤٨٠.١ -

٤٨٠.١ -

٤٨٠.١ -