

رقم البند	البيان	الفترة		مقدار العمل السابق	مقدار العمل فى هذه الدة	مجملة الأعمال التى تمت حتى الآن	حارى	مجملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		الاستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	ق	جنيه	ق	
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت FDR	٥٨	٢م	٢٠٣٠٠	٨٧٠٠	٢٩٠٠٠	جارى	٤٠٠٢٠٠٠	-	-	٤٠٠٢٠٠٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وإنشاء أسمنت مطابق للمواصفات	١٥٥٠	٢م	١٢٧٦	١٧٤	١٤٥٠	جارى	٢٢٤٧٥٠٠	-	-	٢٢٤٧٥٠٠	-	٢- معمل الموقع متواجد
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٥٦	٢م	٢٢٧٦٠	٢٤٤٠	٢٥٢٠٠	جارى	١١٤٩١٢٠٠	-	-	١١٤٩١٢٠٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٤	أعمال إنشاء طبقة تقريب	٢٧	٢م	٣١٣٠٠	١٠٤٠٠	٤١٧٠٠	جارى	١١٤٢٧٥٠	-	-	١١٤٢٧٥٠	-	٤- مكتب جهاز الأفراف متواجد
٥	أعمال توريد ورش طبقة لاصقة	٩	٢م	٤٢٧٠	-	٤٢٧٠	جارى	٣٩٢٨٤	-	-	٣٩٢٨٤	-	٥- تم تركيب الأفراف للإعلانية للمشروع
٦	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٥٨	٢م	٣١٣٠٠	-	٣١٣٠٠	جارى	٤٤٥٤٠٠	-	-	٤٤٥٤٠٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٧	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٤٠	٢م	٤٢٧٠	-	٤٢٧٠	جارى	٥٩٧٨٠٠	-	-	٥٩٧٨٠٠	-	بمسرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
٨	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٦٨٥	٢م	١١١٥	-	١١١٥	جارى	٧٦٣٧٧٥	-	-	٧٦٣٧٧٥	-	والتحذيرية
٩	أعمال توريد وتركيب مواسير قطر ٧٠ سم	١١٠٠	٢م	٤٥	-	٤٥	جارى	٤٩٥٠٠	-	-	٤٩٥٠٠	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٠	أعمال توريد وتركيب مواسير قطر ٧٠ سم	٨٠	٢م	٨٠٠٠	٢١٥٠	١٠١٥٠	جارى	٨١٢٠٠٠	-	-	٨١٢٠٠٠	-	بالمستخلص
١١	أعمال كشط وإزالة المسطحات النهارية	٣٢٠	٢م	-	-	-	جارى	١٢٩٢٥٠	-	-	١٢٩٢٥٠	-	٨- التقاير متواجدة
١٢	أعمال كشط وإزالة المسطحات النهارية	٣٢٠	٢م	٢٧٥٠	-	٢٧٥٠	جارى	١٤١٠٠٠	-	-	١٤١٠٠٠	-	٩- بوليصة التأمين متواجدة
١٣	أعمال كشط وإزالة المسطحات النهارية	٤٧	٢م	-	-	-	جارى	١٤١٠٠٠	-	-	١٤١٠٠٠	-	١٠- تم إرسال البرنامج الرسمى لأعمال
١٤	أعمال كشط وإزالة المسطحات النهارية	٢٣٥٠٠	٢م	-	-	-	جارى	٥٦٩٠٠٠٠	-	-	٥٦٩٠٠٠٠	-	١١- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠٠ جنيه على البند رقم (١٨)
١٥	أعمال كشط وإزالة المسطحات النهارية	١٩٠٠	٢م	١١٠٠	١٩٠٠	٣٠٠٠	جارى	٣٢٠٦٥٥٩	-	-	٣٢٠٦٥٥٩	-	١٢- خرسانة عادية لحيث ظهور نتائج العمل
١٦	أعمال كشط وإزالة المسطحات النهارية	-	-	-	-	-	جارى	-	-	-	-	-	١٣- تم توريد عدد (١) لاب توب : عدد (٢) حاسب
١٧	أعمال كشط وإزالة المسطحات النهارية	-	-	-	-	-	جارى	-	-	-	-	-	ألى بالطابعة : عدد (١) ماكينة قصدير
١٨	أعمال كشط وإزالة المسطحات النهارية	-	-	-	-	-	جارى	-	-	-	-	-	لمركز المعلومات
إجماليات		-	-	-	-	-	إجماليات	-	-	-	-	-	مهندس العملية
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	٢م	٢٢٧٦٠	٢٤٤٠	٢٥٢٠٠	جارى	٢٣٠٠٠٠	-	-	٢٣٠٠٠٠	-	الاسم
٢	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	٢م	٣١٣٠٠	-	٣١٣٠٠	جارى	٩٣٩٠٠	-	-	٩٣٩٠٠	-	التوقيع
٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	٢م	٤٢٧٠	-	٤٢٧٠	جارى	١٢٨١٠	-	-	١٢٨١٠	-	أسماء مدير حساب
إجماليات		-	-	-	-	-	إجماليات	-	-	-	-	-	مهندس العملية
إجماليات العام		-	-	-	-	-	إجماليات العام	-	-	-	-	-	التوقيع
إجماليات العام		-	-	-	-	-	إجماليات العام	-	-	-	-	-	التوقيع

تحريراً فى

سنة

مهندس الإشرافى الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مدير الأعمال الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٢٦١٥٢٢٩,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

..... القيمة

.....

22

[illegible][illegible]

--	--

[illegible]

--	--

--	--	--	--

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

في مقابلة التصديقي

بيان المنصرف من القاف

محجوز
2000

١٢٣٣٣	٤٠	١	سابق صرفه	٢٤٦١٥٢٢٦
-------	----	---	-----------	----------

ادستگاه	جنیه	فرق
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

أمانات	
--------	--

[illegible]

رئيس اللجنة	سنة
	٢٠١٩
	٢٠٢٠
	٢٠٢١
	٢٠٢٢
	٢٠٢٣
	٢٠٢٤
	٢٠٢٥
	٢٠٢٦
	٢٠٢٧
	٢٠٢٨
	٢٠٢٩
	٢٠٣٠

أقر بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف

تفہیم فی سبیل رحمہ اللہ ج ۱۴

$\frac{6}{\sqrt{e}}$

بمبلغ

[illegible]

(٣) تنقيد في السجل
أذن صرف
مصحح رقم

تسلمت التحويلة رقم

اسم المقار التصديقي

三

226

Y5510449

0

—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

16.

أقار بأن ربط البند المخ

تمديد في سجل رقم ٥٥

بہ مبلغ

(۱) سید

(٣) تقييد في السجل

تسلمت التحويلة رقم