

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مشروع :- أعمال الخدمات الاستشارية الاشراف على التنفيذ وضبط الجودة انشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٤٢ كم (المرحلة الثانية)

مستخلص الفترة البينية من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١

رقم العقد: (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٩٩٩)

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/١٨

ملاحظات	عدد الاشهر الاجمالى/الشهر	القيمة التعاقدية	العدد	الوظيفة	الاسم	م
	٧٢٠٠٠ /	٣	١	مهندس طرق	احمد عصام ابو بكر ابو بكر	١
	٧٢٠٠٠ /	٣	١	مهندس طرق	احمد محمود محمد السيد	٢
	٧٢٠٠٠ /	٣	١	مهندس جيولوجى	زياد سمير نصر القاضي	٣
	٧٢٠٠٠ /	٣	١	مهندس جيولوجى	حازم محمد حلمى عبد العزيز مهندس	٤
	٧٢٠٠٠ /	٣	١	مهندس جيولوجى	محمد حسنى السيد احمد	٥
	٧٢٠٠٠ /	٣	١	مهندس جيولوجى	محمد امام الدسوقي الشيخ	٦
	٦٦٠٠٠ /	٣	١	فنى مساحة	محمود محمد احمد الموانى	٧
	٦٦٠٠٠ /	٣	١	فنى مساحة	ناجى بخيت عزب عطية	٨
	٦٦٠٠٠ /	٣	١	فنى مساحة	كريم على فريد على	٩
	٦٦٠٠٠ /	٣	١	فنى مساحة	محمد الدسوقي السيد غنيمى	١٠

قيمة الاجمالى

٦٩٦٠٠٠ /

مدير عام المشروعات
مهندس/محمد فياض

ممثل المالك (الهيئة)
مهندس/الاهيم الجنائوي

مدير المشروع (استشارى الهيئة)
م/احمد طلعت مصطفى
١٥/٤٥٥٥٥٥٥٥

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
عميد مهندس/هانى محمد محمود طه

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مشروع :- أعمال الخدمات الاستشارية الاشراف علي التنفيذ وضبط الجودة انشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين
حتى الضبعة بطول ٤٢ كم (المرحلة الثانية)

رقم العقد: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٩)

مستخلص ختامي (١)

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/١٨

الفترة البيئية		قيمة الفترة البيئية		ملاحظات	
١	المدة من ٢٠٢٣/٣/١ الى ٢٠٢٣/٥/٣١ حتى	٦٩٦,٠٠٠			
٢	مستخلص ختامي (١)				
٣	المدة من ٢٠٢٣/٣/١ الى ٢٠٢٣/٣/٣١ حتى				
الاسم	الوظيفة	العدد	القيمة التعاقدية	عدد الاشهر	الاجمالي/الشهر
١ احمد عصام ابو بكر ابو بكر	مهندس طرق	١	٢٤٠٠٠	١	٢٤٠٠٠
٢ احمد محمود محمد السيد	مهندس طرق	١	٢٤٠٠٠	١	٢٤٠٠٠
٣ زياد سمير نصر القاضي	مهندس جيولوجي	١	٢٤٠٠٠	١	٢٤٠٠٠
٤ حازم محمد حلمي عبد العزيز	مهندس جيولوجي	١	٢٤٠٠٠	١	٢٤٠٠٠
٥ محمد حسني السيد احمد	مهندس جيولوجي	١	٢٤٠٠٠	١	٢٤٠٠٠
٦ محمد امام الدسوقي الشيخ	مهندس جيولوجي	١	٢٤٠٠٠	١	٢٤٠٠٠
٧ محمود محمد احمد المواني	فني مساحة	١	٢٢٠٠٠	١	٢٢٠٠٠
٨ ناجي بخيت عزب عطية	فني مساحة	١	٢٢٠٠٠	١	٢٢٠٠٠
٩ كريم علي فريد علي	فني مساحة	١	٢٢٠٠٠	١	٢٢٠٠٠
١٠ محمد الدسوقي السيد غنيمي	فني مساحة	١	٢٢٠٠٠	١	٢٢٠٠٠
اجمالي الفترة الحالية					
الاجمالي الكلي					

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥/٣١

٢٠٢٣/٥

الفترة من ١٨ / ٣ / ٢٠٢٢ حتى ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢ + م احتياطي

٩٢٨٠٠٠

الاستحقاقات

مبلغ صرفه	٢٥٣.٩١٠
دفعات	٢٠٦٤٤١٠
استحقاق	٥٢١٤٠
تفويض	٨٦,٩٠
مبلغ هندسي	١٣٩٣,٥٠
تغطية كلفة ودود شهادة التأمينات	١٢٠٠٠

صيلة الاستحقاقات ٥٩٩,٥٥

أستدفع شركة ٧٨٣-٦٨١,٣٥

أستدفع ٨٤٣٦٣,٦٥

صيلة أرس الدفع ٨٦٨٠٤٥