

٢٢/٢٤/١٨٩٥

١١/٥

استكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية
مكتب الوليد المقاومات ورصف الطرق

مستخلص ه ختافي

٢٠٢٤/٧/١٠ حتى ٢٠٢٤/٦/٢٥

استلام موقع ٢٢/٥/٢٠٢٣

تاريخ أمر الأستاذ فبراير-٢٣

الأعمال المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهر يونيه ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	حفر قبل الزيادة (سولار)	٤٥.١٣	٥٤.٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٢,٤٥٩.٥٩	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	١٧٦.٤٠
	حفر بعد الزيادة (سولار)	١٩٢.١٢	٥٩.٨	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١١,٤٨٨.٧٨	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٨٢٣.٩٧
٣	أعمال تكسير (سولار)	٩١.٢٥	٧٠.٩	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٦,٤٦٩.٦٣	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٤٦٤.٠٠
٥	طبقة أساس (سولار)	٢٣١.٩١	٤٢.٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٩,٦٦٥.٣٥	٠.١٥	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٥٣٧٨٩٥٩٣	٥,٣٥٧.٧٣
٦	تشريب (بيتومين)	٩٢.٥	٣١.٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٢,٩١٣.٧٥	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٦٦٥	٠٠٠٥٥٧٢٤٩١١٧	١,٧١٦.٩٢
	تشريب (سولار)	٩٢.٥	٣١.٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٢,٩١٣.٧٥	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٠٤.٤٩
٧	رابطة (بيتومين)	٩٢.٥	٦٦.٢٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٥,٣٧٨.١٣	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٦٦٥	٠٠٠٤٩٨٥٩٧٢٩	٧,٦٦٧.٤٦
	رابطة (سولار)	٩٢.٥	٦٦.٢٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٥,٣٧٨.١٣	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٥٥١.٥٥
٨	لصق (بيتومين)	٨٦.٢٥	١٠.٧٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٩٢٧.١٩	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٦٦٥	٠٠٠٥٨٧٩٢٤٩١١٧	٥٤٦.٣٤
	لصق (سولار)	٨٦.٢٥	١٠.٧٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٩٢٧.١٩	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٣.٢٥
٩	سطحية (بيتومين)	٨٦.٢٥	١٦١.٢٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١٣,٩٠٧.٨١	٠.٦	١٠٧٩.١	٦٦٥	٠٠٠٤٩٨٥٩٧٢٩	٧,٥٦٤.٧٧
	سطحية (سولار)	٨٦.٢٥	١٦١.٢٥	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١٣,٩٠٧.٨١	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٤٩٨.٧٣
١٤	خرسانة مسلحة (سولار)	١٠٠.٥	٢٨٥.٠	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٢,٩٩٢.٥٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٠٧.٣١
	خرسانة مسلحة (أسمنت)	١٠٠.٥	٢٨٥.٠	٦	يونيو-٢٤	٦	١	٢,٩٩٢.٥٠	٠.٣	٣٦٨.٨	٣٦٨.٨	٠٠٠٩١٤١٣٧٩٣	٢٩١.٥١
١٦	مطابق (سولار)	٣	٥٠٠	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١,٥٠٠.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٥٣.٧٩
	مطابق (أسمنت)	٣	٥٠٠	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١,٥٠٠.٠٠	٠.٢٥	٣٦٨.٨	٣٦٨.٨	٠٠٠١١٧١٧١٦١	١٢١.٧٧
٢٢	ترميم (بيتومين)	٤	٢٥٦٤	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١٠,٢٥٦.٠٠	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٠٤٩٨٥٩٧٢٩	٥,١١٣.٥٩
	ترميم (سولار)	٤	٢٥٦٤	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١٠,٢٥٦.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٦٧.٧٨
٢٣	غطاء GRB (سولار)	٥	٣٦٠٠	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١٨,٠٠٠.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٦٤٥.٤٨
	غطاء GRB (أسمنت)	٥	٣٦٠٠	٦	يونيو-٢٤	٦	١	١٨,٠٠٠.٠٠	٠.٢٥	٣٦٨.٨	٣٦٨.٨	٠٠٠٨١١٧١٦١	١,٤٦١.٢١
الإجمالي													٣٣,٦٦٧.٦٥



مستخلص ه ختافي
١١/٥

عبدالله بن عبدالمجيد
مستخلص ه ختافي

مستخلص ه ختافي
١١/٥

مستخلص ه ختافي
١١/٥

حلی حقوق تجارت، ص ۱۰۰
نمبر ۱۵۰۹۹۰

حلی حقوق تجارت، ص ۱۰۰
نمبر ۱۵۰۹۹۰

الدین محمد

نمبر ۱۵۰۹۹۰

نمبر ۱۵۰۹۹۰

نمبر ۱۵۰۹۹۰

الدین محمد

نمبر ۱۵۰۹۹۰

نمبر ۱۵۰۹۹۰

نمبر ۱۵۰۹۹۰

نمبر ۱۵۰۹۹۰