

١٥١١



المنطقة الخامسة غرب القدس
(الاستكشافية مطروح)

استناد أعمال الجسر الترابي لخط أول لمشروع القطار الكهربائي السريع
(الخط المسكة - العاصمة الإدارية - العين - مطروح)
(قطاع وادي التطرون / برج العرب) - أعمال سن التل
تتبع المسافة من الكم ٢١٠,٢٠٠ إلى الكم ٢١٠,٢٠٠ بطول ٠,٢٠٠ كم (بالأشغال المباشرة).
تتبع: "مركبة أوراج لاستيراد والتصدير".
مستخلص (١) جدي

من جاية الأصل حتى ٢٠٢٤/٠١/٢٤

رقم بند	ملاحظات	مجموع الأعمال									
		م	م	م	م	م	م	م	م	م	م
بند (١٠١)	بالنظر إلى أصل تقرير ورش طبقة تلي من الأجزاء الصلبة المتكررة لتحت كسرات والطبقة للمباني والقصص حجم حبيبي ما بين ٢٠ سم إلى ١٠ سم ولا يزيد نسبة الحصى من ٢٠٪ والتكرير الأول بالاختبارات الخاصة بالشارع وهي أحجار مقاس ١٠ سم ١٠ سم أو ١٠ سم ١٠ سم بـ ١٠:١٠:١٠ ولا يقل معدل الحصى EVZ من تجربة لوح التحميل عن ٠.٠٠٠ يسكن ولا يزيد نسبة التآكل بجهول لوس الجوانب عن ٤٤٪ والتآكل معدل الحصى EVZ من تجربة لوح التحميل عن ٠.٠٠٠ العملية والحصى طبقة لأصغر الصناعات المتكاملة وتكرير الاستكشافية وتجهيزات المهندسين المتكاملين.	٢١٠,٠٠٠	٢١٨,٥٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩١٦,٠٠٠,٠٠٠	٩١٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٢٩٦٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٨٣٩٦٠,٠٠٠
علاوة بند (١٠١)	- يتم احتساب ١,٢ جنية لكل بالزيادة أو النقصان	١٧,٤٠	٢١٨,٥٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩١٦,٠٠٠,٠٠٠	٩١٦,٠٠٠,٠٠٠	١٥١,٨١٤,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٥٦,٨٢٤,٠٠٠
علاوة بند (١٠١)	علاوة بند (١٠٨) علاوة مسافة النقل ١١٢ كم.	٢٥,٠٠٠	٢١٨,٥٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩١٦,٠٠٠,٠٠٠	٩١٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٢٩,٠٠٠,٠٠٠

المجموع المستخلص		المجموع المستخلص	
٤١٦٩٤٦٤,٠٠٠	٤١٦٩٤٦٤,٠٠٠	٤١٦٩٤٦٤,٠٠٠	٤١٦٩٤٦٤,٠٠٠

مدير المشروع (الشركة المستفيدة)
م / محمد قنبر العول

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م / أحمد عواد

استشاري (مكتب أ.د. خالد كندل)
م / هشام محمد صبري

الاستشاري العام (مستشار)
م / محمد إبراهيم

مدير المشروع (الهيئة)
م / أحمد جلال عبد السلام

مدير عمل المشروع (الهيئة)
م / محمد حشيش قناص

رئيس الإدارة العامة للمشروعات
م / محمد محمود طه

ORANGECO
EXPORT & IMPORT

الاستشاري العام (مستشار)
م / هشام محمد صبري

الاستشاري العام (مستشار)
م / محمد إبراهيم

مدير المشروع (الهيئة)
م / أحمد جلال عبد السلام

مدير عمل المشروع (الهيئة)
م / محمد حشيش قناص

رئيس الإدارة العامة للمشروعات
م / محمد محمود طه

مدير المشروع (الشركة المستفيدة)
م / محمد قنبر العول

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م / أحمد عواد

استشاري (مكتب أ.د. خالد كندل)
م / هشام محمد صبري

الاستشاري العام (مستشار)
م / محمد إبراهيم

مدير المشروع (الهيئة)
م / أحمد جلال عبد السلام

مدير عمل المشروع (الهيئة)
م / محمد حشيش قناص

رئيس الإدارة العامة للمشروعات
م / محمد محمود طه

