

فروق أسعار عملية استكمال أعمال الحرس الترابي لمشروع خط سكة حديد { الروينيكي - العاشر من رمضان - بلبس }

المسافة من الكم ١٩.١٨ إلى الكم ٢١.٨ بطول ٢ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر

عقد رقم ٢٣٨٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص ١ جاري

شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٧ حتى ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٢

تاريخ المفاوضة

استلام موقع ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	٤	المعامل	فروق السعر
١-٢	حفر جميع أنواع التربة م ٥ (سولار)	٤٠٠٠	٢٢.٦	٦	فبراير ٢٤	٦	١	٩٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٣٣,٨٥١.٥٨
	حفر جميع أنواع التربة م ١٠ (سولار)	٦,٠٠٠	٢٥.٦	٦	فبراير ٢٤	٦	١	١,٥٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٥٥,٨٠٠.٥٤
	حفر جميع أنواع التربة م ١٥ (سولار)	٩,٠٠٠	٢٧.٦	٦	فبراير ٢٤	٦	١	٢٤٨,٤٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٨٩,٧٠٥.٦
	مسافة النقل ١٨.٥ كم (سولار)	١١٤,٧٧	١٩,٤٢٥	٦	فبراير ٢٤	٦	١	٢٤١,١٩,٥٠١	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٨,٦٧٢.٨٩
	مسافة النقل ٤.٥ كم (سولار)	٣٥٠٠	٤.٧٢٥	٦	فبراير ٢٤	٦	١	١٥٢,٥٦٢.٥٠	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٥,٥٠٠.٦٧١
الإجمالي													

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٤ / ٤ / ٤ حتى ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٨

تاريخ المفاوضة

استلام موقع ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	٤	المعامل	فروق السعر
١-٢	حفر جميع أنواع التربة م ٥ (سولار)	٢١,٠٠٠	٢٢.٦	٣٦	فبراير ٢٤	٢	٠.٠٥٥٥٦	٧٧,٥٣٢.٣٣	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٩٨٧.٢٤
	حفر جميع أنواع التربة م ١٠ (سولار)	٢١,٠٠٠	٢٢.٦	٣٦	مارس ٢٤	٣٠	٠.٨٣٣٣٣	٤١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	١٤,٨١٠.٠٧
	حفر جميع أنواع التربة م ١٠ (سولار)	٢١,٠٠٠	٢٢.٦	٣٦	أبريل ٢٤	٤	٠.١١١١١	٥٥,٠٦٦.٦٧	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	١,٩٧٤.٦٨
	حفر جميع أنواع التربة م ١٠ (سولار)	٤٥,٠٠٠	٢٥.٦	٣٦	فبراير ٢٤	٢	٠.٥٥٥٥٦	٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢,٢٩٥.٠٢
	حفر جميع أنواع التربة م ١٠ (سولار)	٤٥,٠٠٠	٢٥.٦	٣٦	مارس ٢٤	٣٠	٠.٨٣٣٣٣	٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٤,٤٢٥.٣٤
	حفر جميع أنواع التربة م ١٠ (سولار)	٤٥,٠٠٠	٢٥.٦	٣٦	أبريل ٢٤	٤	٠.١١١١١	١٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٤,٥٩٠.٠٥
	حفر جميع أنواع التربة م ١٥ (سولار)	٩,٠٠٠	٢٧.٦	٣٦	فبراير ٢٤	٢	٠.٥٥٥٥٦	١٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٤٩٤.٨٦
	حفر جميع أنواع التربة م ١٥ (سولار)	٩,٠٠٠	٢٧.٦	٣٦	مارس ٢٤	٣٠	٠.٨٣٣٣٣	٢٠٧,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٧,٤٢٢.٩٦
	مسافة النقل ٤.٥ كم (سولار)	١٣٧٥٠	٤.٧٢٥	٣٦	فبراير ٢٤	٢	٠.١١١١١	٦٦,١٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	١,٢٩٤.٧٨
	مسافة النقل ٤.٥ كم (سولار)	١٣٧٥٠	٤.٧٢٥	٣٦	مارس ٢٤	٣٠	٠.٨٣٣٣٣	٥٤١,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٢٥٨,٥٩٧٢٩	٢٥٨,٥٩٧٢٩	١٩,٤٢١.٧٤
الإجمالي													



أحمد عسماوي

م. ج. س.

١١٢٥



م. ج. س.

طرح حقوق مصاريف
١٢٩٥٦٦,٩٥

الديون
حسابات
٢٩٧٧,٢٥
وسيلة
٢٥٧٦,٢٥
مصاريف
١٢٩٥٦٦,٩٥
مصاريف
٢٥٧٦,٢٥

١٢٩٥٦٦,٩٥

المصاريف
أرباح
٢٩٧٧,٢٥
البنك
١٢٩٥٦٦,٩٥