

٢٠٢٤/٠١/٢٦	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٣/٠١	تاريخ مستخلص جاري ٦
٢٠٢٤/٠٤/٢٣	تاريخ مستخلص ختامي ٧

الرقم القياسي للمعاصر	٢١-أكتوبر	٢٤-مارس	٢٤-أبريل
سولار	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤
اسمنت	١٦١,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦
حديد	٣٣١,٨	١٢٨٩,٨	١٢٨٩,٨
بيتومين	٤٣٦,٣	٧٦٢	١٠٧٩,١

الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند الاسناد
معامل 1 * (الرقم القياسي عند الاسناد)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنقذة	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢١-١٠-١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص				
٨	بالمتر المكعب تعبئة وتوريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م³	١٦٤,٨١	٢٧٠٠,٠٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٢١٥٤١,٣٨				
		اسمنت					٣٠,٠%	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	١٧١٠٠٠,٥٧			
٩	بالمتر المكعب تعبئة وتوريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنتقالية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٠,٤٥	٢٢٠٠,٠٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٤٧,٩٢				
		أسمنت					٣٠,٠%	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٣٨٠,٤٤			
١٠	بالطن توريد وقطع ولثي ورش ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٠,٦٢	٢٣٥٠٠,٠٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٧٠٥,٣٢				
		حديد					٦٥,٠%	٣٣١,٨٠	١٢٨٩,٨٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٢٧٣٤٤,٠٠			
١١	بالمتر المسطح تعبئة وتوريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني علي البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهوض العمل كاملاً مما جُمِيعاً طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	م²	١,٠٠	٥٠,٠٠	سولار	٥%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	١,٢١				
					بيتومين					٣٠%	٤٣٦,٣٠	٧٦٢	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٥٧%	٦,٣٤
										١٠٧٩,١	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٢٣	٤٣%	٩٤٤,٢	٩,٥٩	
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردي طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتي تمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	سولار	٥%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٠,٠٠				
		اسمنت					٢٠%	١٦١,٦	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٠,٠٠			
١٣	بالمتر المكعب تعبئة وتوريد وبناء تكاسي من الديش سمك ٥٠ سم طبقاً للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م³	١٠٢٥,٥٢	٣٢٦,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠,٠٠%	٣٢٣٦٨,١٦				
		اسمنت					٣٠%	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠,٠٠%	١٢٨٤٧٣,٠٣			
فقط أربعمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائة وسبعة وتسعون جنيهاً مصرياً وإثنان وسبعون قرشاً لا غير													٤١٣,١٩٧,٧٢				
الإجمالي :																	



٢٥٢٠ ٢٠٢١
١٩٥٧/٧٠

٢٥٢٠ ٢٠٢١
٢٩١٠/٥٥
٢٥٢٠ ٢٠٢١
٢٩١٠/٥٥

٢٥٢٠ ٢٠٢١
٢٩١٠/٥٥
٢٥٢٠ ٢٠٢١