

إدارة العقود C ١٥

إدارة العقود C ١٥

رقم البند	البند	القيمة		المدة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع	
		قرش	جنيته						قرش	جنيته	قرش	جنيته
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٦٧٥	٧٦	✓	٣م	٧٢٠	✓	جاري	-	-	٥٥٢٠٦	-
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٦٠	٥٢٧	✓	٣م	٤٣٠٠	✓	جاري	-	-	٢٢٩٨٦٨٠	-
٤	أعمال طبقة تشريب برامب	٩٠	٥٨	✓	٢م	١٢٤٠٠	✓	جاري	-	-	٧٣٠٣٩٠	-
٥	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٤٠	٢٩٦	✓	٢م	١٢٤٠٠	✓	جاري	-	-	٣١٧٥٣٩٠	-
٦	أعمال طبقة لبق RC	٣٠	٢٠	✓	٢م	١٣٣٠٠	✓	جاري	-	-	٢٩٩٩٩٠	-
٧	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٠٨	٢٧٦	✓	٢م	١٣٣٠٠	✓	جاري	-	-	٣١٧١٨٦٤	-
								الإجمالي	-	-	١٠١٧١٤٢٠	-

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	٢- معمل الموقع متواجد	٣- مهندس معمل الموقع متواجد	٤- مكتب جهاز الأتراف متواجد	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل	والخضيرة	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البشور المرجة بالمختص	٨- التقارير متواجدة	٩- بوليصة التأمين متواجدة	١٠- تم إرسال البرئامج الرمقي للأعمال	١١- يتم توريد عدد (٣٠) كرتونة ورق لمركز الملومات
مهندس العملية											
الاسم											
التوقيع											
بمدر ١٠٥٠٠											
١٠١٧١٤٢٠											
١٠١٧١٤٢٠											
الإجمالي العام											

۱۱

123

رقم المستند.....	رقم التصديق :
نوع الميزانية.....	حذف.....
فرع.....	بند.....
(عدد المحقات	القيمة.....

قرش	قرش				
جنيه	جنيه				

وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (●) وأنني، تسلمت