

السيد المهندي / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بخصوص عملية: أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم.

- مكتب الأستاذ الدكتور / حسن مهدي (استشاري الطرق والمطارات والمرور).

- عقد رقم (٢٠٢١/٨٩١) ٢٠٢٢/٢٠٢١

وبالإشارة إلى خطاب السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مكتب أ.د / حسن مهدي (استشاري الطرق والمطارات والمرور) بخصوص تكليفهم بأعمال الإشراف على تنفيذ المشروع اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١ (مرفق).

وبالإشارة إلى الموافقة الصادرة من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لمد مدة العملية عاليه حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ (مرفق)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم استماره ٥٠ ع.ح لأعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم عن شهر أكتوبر ٢٠٢٣.

نأمل التفضل بالإهاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٣/١٠/٢٠

مرفقات عدد ()

- بيان حضور طقم الإشراف
- استماره ٥٠ ع.ح
- خطاب التكليف بالإشراف
- موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لمد مدة العملية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان



بيان مواظيبة جهاز الإشراف (مكتب إد . حسن مهدي - إستشاري الطرق والمطارات والمرور)

خلال شهر أكتوبر 2023

عملية : أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تصوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم



الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الاتجاه الشهري (بالجنيه) / الفرد بعد المفاضله	الساعات الاضافية	القيمة المستحقة (جنيه)	ملاحظات
مدير مشروع	15--20	1	47,000	0	47,000	شهر كامل
مهندس طرق	8--10	1	32,500	0	32,500	شهر كامل
مهندس طرق	8--10	1	32,500	0	32,500	شهر كامل
فني معمل	3--5	3	22,000	0	66,000	شهر كامل
اجمالي القيمة المستحقة (جنية)						178,000

مدير مشروع الاستشاري

احمد ابراهيم عبد العال

مهندس الإشراف

محمد سليمان

مدير العملية

شريف صدقي



ا.د / حسن مهدي للإسٌشارات الهندسية

التاريخ : 2023/10/31

بخصوص عملية : أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء .

عناء السيد المهندس / أحمد الطحان رئيس الادارة المركزية - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء .

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالـة إلـى العمـلـية بـعالـيـه نـتـشـرـفـ بـأنـ نـرـفـقـ لـسيـادـتـكـمـ بـيـانـ بـأـعـضـاءـ المـكـتبـ الـاسـتـشـارـيـ اـدـ /ـ حـسـنـ مـهـديـ لـلاـسـتـشـارـاتـ الـهـنـدـسـيـ فـرـيقـ إـلـاـشـرـافـ فـيـ الـوقـتـ الـحـالـيـ .

الوظيفة	دفعة التخرج	الاسم	م
مدير المشروع	2008	احمد ابراهيم عبد العال	1
مهندس طرق	2006	احمد حسني محمد محمد	2
مهندس طرق	2010	حسام الدين محمود محمد	3
في معمل	2009	حسين احمد مصطفى حسن	4
في معمل	2019	عبد الحميد السيد مصطفى مصطفى	5
في معمل	2019	محمد عاطف السيد عبد اللطيف	6


وتفضـلـوا بـقبـولـ وـافـرـ الشـكـرـ والـاحـترـامـ ،،،


مدير المشروع الاستشاري



مهندس /

احمد ابراهيم عبد العال





الرقم: ٢٠٢١/١٢/٢١ | المكتب: دمشق | المكتب العام

السادة / مكتب أ.د. / حسين مهدي (استشاري الطرق والمطارات في المشرق)

إيهماً إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السريعة /
العين السخنة - الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم.

يرجى من التكرم بالإهاطة بالآتي.

بيان الهيئة العامة للطرق والكباري قات بتكليف مكتبكم المؤقر بأعمال الإشراف على تنفيذ المشروع
المشار إليه بعاليه مما يستلزم التزامه بالموقع اعتباراً من تاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١ لحين نهوض إجراءات
التعاقد.

جمع وافق التفقيع،

التفقيع (ملازم)

لهماء محمدنايس / هشام الدين هندي

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مراتب:

الله يحيى

النوع: / بحوث الطريق / ٢٠٢٣
التاريخ: ٢٠٢٣/٥/٢٤

مذكرة عرض رقم (٢٠٢٣ / على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن

- مشروع اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال الادارة على تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم.
- تم التعاقد مع مكتب د / حسن مهدي بعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٩١) المؤرخ في ٢٠٢٢/٣/٢٨ بمبلغ ٧,٦٨ مليون جنية.
- مبلغ اجمالي المستحقات المستحقة في الادارة ٦,١٣٦ مليون جنية.
- تقدمت المنطقة المشرفة نظراً لاستمرار الاعمال واستصدار اوامر اسناد للشركات لوجود اعمال مستجدة يطلب مد مدة عملية الخدمات الاستشارية ورفع قيمة امر الاسناد.
- اجمالي اعمال الطرق التقيرية حوالي ٢,٦٧ مليار جنية.
- اجمالي عقد الاستشاري يمثل نسبة ٥٠,٢٨ % من اجمالي اعمال المشروع.
- تم اصدار موافقة على مد مدة المشروع حتى ٢٠٢٣/٨/٣١.
- تقدمت المنطقة بخطاب بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢ باستمرار تواجد المكتب بالموقع بعد تاريخ انتهاء مد المدة وطلب فيه استمرار تواجده حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع تقليل الاعداد طبقاً لمعدلات التنفيذ.

المطلب

- يرجى التكرم ماتزرونة مناسباً لمد مدة العملية حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ لما ذكرته المنطقة من اسباب واسناد اعمال الاستكمال للادارة على التنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم بمبلغ ٥٠٠ ألف جنية على ان يتم التفاوض على الاعداد طبقاً لمتطلبات المنطقة.

والامر مفوض لسيادتكم

التوقيع (ك)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أوامـ