

صفحة ١

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقناطر
إدارة العقود

رقم العقد ١٨٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

كشف رقم { ٥ } بتاريخ ٢٠٢٣ / ٤ / ٣٠

عن عملية مع شركة سمه للبناء والتشييد

تنفيذ مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة { القطاع الثاني } من طريق ههيا / البر الغربي

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

ملاحظات

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٢٠	٣٢	١٢٠٠	—	١٢٠٠	٢٤٠٠٠	—	٢٤٠٠٠	—	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	١٦٥	٣٢	٥٧٠٠	١٠٥٠	٦٧٥٠	١١١٣٧٥٠	٥٠٠٠	١١٠٨٧٥٠	—	٢- معمل الموقع متواجد
٣	أعمال خرسانة عادية للأساسات	١٧٥٠	٣٢	١٣٠	—	١٣٠	٢٢٧٥٠٠	—	٢٢٧٥٠٠	—	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٤	توريد وصب خرسانة مسلحة	٢٤٢٠	٣٢	٤٠	—	٤٠	٩٦٨٠٠	—	٩٦٨٠٠	—	٤- مكتب جهاز الإشراف متواجد
٥	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	٣٥٦	٣٢	١٥٢٠	—	١٥٢٠	٥٤١١٢٠	—	٥٤١١٢٠	—	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦	أعمال رصف طبقة لتخريب	٢٧	٢٢	٣٨٥٠	١٠٠	٣٩٥٠	١٠٨٢٢٥	—	١٠٨٢٢٥	—	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٧	أعمال فرش طبقة لاصق	٩	٢٢	—	٣٩٥٠	٣٩٥٠	٣٦٣٤٠	—	٣٦٣٤٠	—	٧- بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتوجيهية
٨	أعمال فرش طبقة رابطة سمك ٢ سم	١٤٦	٢٢	٣٨٥٠	١٠٠	٣٩٥٠	٥٧١٧٠٠	—	٥٧١٧٠٠	—	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالملخص
٩	أعمال فرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٤٠	٢٢	—	٣٩٥٠	٣٩٥٠	٥٥٣٠٠٠	—	٥٥٣٠٠٠	—	٩- التقارير متواجدة
١٠	توريد وتوضيب ورص صلب حديد التسليح	٢٧٥٠٠	٢٢	٦٠٧	—	٦٠٧	١٨٤٢٥٠	—	١٨٤٢٥٠	—	١٠- بوليصة التأمين متواجدة
١١	الأكارات	—	—	—	—	—	٣٤٦٢٠٨٥	٥٠٠٠	٣٤٥٧٠٨٥	—	١١- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال
١٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	١٣	٣٢	٥٧٠٠	١٠٥٠	٦٧٥٠	٨٧٧٥٠	—	٨٧٧٥٠	—	١٢- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه على البند رقم (ب)
١٣	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	٢٥	٣٢	١٥٢٠	—	١٥٢٠	٣٨٠٠٠	—	٣٨٠٠٠	—	أتربة لحين ورود تقارير الممل
١٤	أعمال فرش طبقة رابطة سمك ٢ سم	٣	٢٢	٣٨٥٠	١٠٠	٣٩٥٠	١١٨٥٠	—	١١٨٥٠	—	مهندس العملية
١٥	أعمال فرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	٢٢	—	٣٩٥٠	٣٩٥٠	١١٨٥٠	—	١١٨٥٠	—	الاسم
١٦	إجمالي الكاراتات	—	—	—	—	—	١٤٩٤٥٠	—	١٤٩٤٥٠	—	مهندس العملية
١٧	إجمالي العام	—	—	—	—	—	٣٦١١٥٣٥	٥٠٠٠	٣٦٠٦٥٣٥	—	التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره ٢٨٠٠٧٩٥,٠٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة
مهندس الإشراف الأسم التوقيع
سنة
مهندس الشركة الأسم التوقيع
أقر بصحة ذلك
جاءت حكومة مصر
رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

نوع الميزانية : رقم المستند :

القيمة رقم التصديق : (عدد الملاحظات)
حذف بلد فرع
.....

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)

[illegible]

	قروش	جنيه	قروش	جنيه
١٠٠	٢٥	٤٠	٣٥	١٠٠

بقرش سنة

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاولة

رسم دمهة اصلی.....
رسم دمهة اضافی.....
أفانالت.....
إبرادات.....

قوت					
جنيه					
قوت					
جنيه					

الجملة

بيان النصرف من القاول					
الإستقطاعات	قروش	جنيهه	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن	قروش	جنيهه
% ضمان أعمال	-	٤٠٢٨٧	محجوز		٣٩-٦٥١٥
تمفغات	١٨٧٦٦	٧٢			٢٥٨٨٥٠
أرباح تجارية .	٨٠٥٧	٤٠	مصرح بصرفه		٢٨٧٧٩٢
إيراد تجارب معمل المنطقة	٢٧١٢	٦٥	سابق صرفه		٢٨-١٦٩٥ -
			مستحق صروفة		٨٥٥٧٤٠ -
			قروش		
			جنيهه		
			رسوم دمغة اصل		
			رسوم دمغة إضافي		
			أمانات		
			ايرادات		
			جملة الإستقتاعات		
			صافي البليغ المستحق		

علامة

فئس المصلحة

5

...

امضاء _____

أقوال العرب في وصف الجبال والحدود

[illegible][illegible]

رجوع: _____

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

يَعْتَمِدُ

تَحْتِ

۱۰۰

رئيس الحسابات

سنة _____

خطة نه التا، بنج

رقم.....
شيكال
شطب (١)

(١) سحب،
أذن صرف

الكاتب المذنب

[illegible]

(١٠٠) (١٠١) (١٠٢) (١٠٣) (١٠٤) (١٠٥) (١٠٦) (١٠٧) (١٠٨) (١٠٩) (١١٠) (١١١) (١١٢) (١١٣) (١١٤) (١١٥) (١١٦) (١١٧) (١١٨) (١١٩) (١٢٠) (١٢١) (١٢٢) (١٢٣) (١٢٤) (١٢٥) (١٢٦) (١٢٧) (١٢٨) (١٢٩) (١٣٠) (١٣١) (١٣٢) (١٣٣) (١٣٤) (١٣٥) (١٣٦) (١٣٧) (١٣٨) (١٣٩) (١٤٠) (١٤١) (١٤٢) (١٤٣) (١٤٤) (١٤٥) (١٤٦) (١٤٧) (١٤٨) (١٤٩) (١٥٠) (١٥١) (١٥٢) (١٥٣) (١٥٤) (١٥٥) (١٥٦) (١٥٧) (١٥٨) (١٥٩) (١٦٠) (١٦١) (١٦٢) (١٦٣) (١٦٤) (١٦٥) (١٦٦) (١٦٧) (١٦٨) (١٦٩) (١٧٠) (١٧١) (١٧٢) (١٧٣) (١٧٤) (١٧٥) (١٧٦) (١٧٧) (١٧٨) (١٧٩) (١٨٠) (١٨١) (١٨٢) (١٨٣) (١٨٤) (١٨٥) (١٨٦) (١٨٧) (١٨٨) (١٨٩) (١٩٠) (١٩١) (١٩٢) (١٩٣) (١٩٤) (١٩٥) (١٩٦) (١٩٧) (١٩٨) (١٩٩) (٢٠٠)

ملاحظة: إن هذا الحساب التتبعي بانه (٠) وأن، تسلمت
والدرج في حصف الحوات رم

تسلمت التحية رقم