

مستخلص رقم { ٣ } ختامى

عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترامى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبكي - الماشر - من رمضان - بلبس }
وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ٨,٢٠٠ إلى الكم ٩,٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه الميناء الجاف بالأمر المباشر

مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤

المقد رقم ٢٣١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بتاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٠

إدارة المقسود

رقم البند	البيد	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		ق	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٧	حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتعاسكة													١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
	عمق حتى ٥ متر	٧٠	٢٦	٣٢	١١٥٠٠٠	١١٥٠٠٠	نهائى	-	٣٠٧٠٥٠٠	-	٣٠٧٠٥٠٠	-	٣٠٧٠٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد
	عمق حتى ١٠ متر	٧٠	٢٨	٣٢	١٥٠٠	١٥٠٠	نهائى	-	٤٣٠٥٠	-	٤٣٠٥٠	-	٤٣٠٥٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
	عمق حتى ١٥ متر	٧٠	٣٠	٣٢	١٧٥٠٠	١٧٥٠٠	نهائى	-	٥٣٧٢٥٠	-	٥٣٧٢٥٠	-	٥٣٧٢٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد
	حفر بالمعدات بالتربة الصخرية بالمعق المطلوب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٨	إجهاد من (أعلى من ٤٥٠) كجم / سم ^٢	٩٠	٩٨	٣٢	١١٥٠٠٠	١١٥٠٠٠	نهائى	-	١١٣٧٣٥٠٠	-	١١٣٧٣٥٠٠	-	١١٣٧٣٥٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
	إجهاد من (٣٠٠ - ٣٥٠) كجم / سم ^٢	٩٠	٧١	٣٢	٢٢٠٠٠	٢٤١٧٠	نهائى	-	١٣٣٧٨٢٣	-	١٣٣٧٨٢٣	-	١٣٣٧٨٢٣	بمعرفة الشركة باستخدام الملامات الإرشادية والتخديرية
	إجهاد من (٤٠٠ - ٤٥٠) كجم / سم ^٢	٣٠	٨٤	٣٢	١٤٠٠٠	١٥٠٠٠	نهائى	-	١٣٦٤٥٠٠	-	١٣٦٤٥٠٠	-	١٣٦٤٥٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
	علاوة النقل { ١,٠٥ x ٦,٥ }	٦	٨٢٥	كم	٢٨٥٠٠٠	٢٨٨١٧٠	نهائى	٢٥	١٩٦٦٦٠	-	١٩٦٦٦٠	٢٥	١٩٦٦٦٠	بالستخلص
							الإجمالى	٢٥	١٩٩٩٣٨٣	-	١٩٩٩٣٨٣	٢٥	١٩٩٩٣٨٣	٨- التقارير متواجدة
														٩- بوليصة التأمين متواجدة
														١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى لأعمال
														١١- يراعى خصم ما توصى به لجنة أستلام وتقييم العملية
														مهندس العملية
														الاسم
														مهندس العملية
														التوقيع
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية
														مهندس العملية

