

٢٢/٢١/٩٨٠ سنة

وزارة العدل

وزارة العدل

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (المنطقة الخامسة - الإسكندرية و مطروح)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رفع كفاءة طريق مطروح / سيوة بطول ٣٠ كم من كم ١٠٠ حتى كم ١٣٠

ج ١	رقم المستخلص
٢٠٢٣/٠٧/٠٥	تاريخ المستخلص

٢٠٢٣/٠١/١٨	تاريخ الفتح الفنى أو أمر الاستلام المباشر
الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفنى
٣٩٦,٢	٣٢٣,٧
٣٩٦,٢	سولار

رقم البند	بيانات التعاقد	سعر البند	الوحدة	بيان البند	الكمية المنقذة	قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاصة بالعمل	المعاملات	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسبة التغير	إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	قيمة التوضيح = أو الخصم
١	أعمال تحميل و نقل وتنشيط اترية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الدمك	٣ م		أعمال تمت خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	١٠٠٠٠	١١٥٧٥٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩	٠,٠٤٤٧٩	٥١٨٤٩,٧٠٧
٣	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتساهلة حدا الصخرية	٣ م			٣٢٠	٣٨,٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩	٠,٠٤٤٧٩	٥٤٤,٧٠٢
٤	أعمال توريد وقود وطريقة اساس بسبك لا يزيد عن ٢٠ سم مع الدمك	٣ م			٥٦٠٠	٣٤٠,٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩	٠,٠٤٤٧٩	٨٥٢٨٨,٨٤٨
اجمالى													
٢٠٢٣/٠٧/٠٥ = ٢٠٢٣/٠٧/٠٥													



مهندس الهيئة
سنة
م / منيا عاطف

مهندس الشركة
م / عادل ابو اليزيد

الاجرة = ٥٨١٦٨٠٧٥

الاجرة
 ٥٨١٦٨٠٧٥
 ٦٨٤٤
 ٥٨١٦٨٠٧٥
 ٥٨١٦٨٠٧٥

الاجرة = ٥٨١٦٨٠٧٥
 الاجرة = ٥٨١٦٨٠٧٥
 الاجرة = ٥٨١٦٨٠٧٥