


تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ امر الاسناد العملية ٢٠٢٢/٠٢/١٥
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر
ف = ١ - ١
١ = أ + ب * ك (ع / ١٤)
ع = الرقم القياسي للبناء بتاريخ امر الاسناد العملية
١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص
ك = معامل وزن العنصر في البناء

رقم البناء	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدّة	الكمية المستخلصة خلال الشهر	قيمة الاصول	معللة قفون (م)				قيمة التعويض
	بيان البناء	الوحدة	سعر البناء	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام					ف	١٤	ع	ك	
١	رفع الأتربة والنفثات ونقلها إلى المقالب العمومية سولار	م	١٢٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٠,٣١٠	١٢٨,٤٥	١٥٤١٤,٢٩	٠,٨٣	٤٨٠,٤	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	١,٠٧٨
٢	اصال تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية باي سلك سولار	م	٥٠	١٤	مايو	٢٩	٤٢	٠,٦٩٠	٢٨٦,٥٥	٣٤٣٨٥,٧١	٠,٨٣	٤٨٠,٤	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	١,٠٧٨
٣	تكسير وإزالة خرسانة مسطحة للأجزاء الثالثة سولار	م	٣٠٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٠,٣١٠	٩٨٨,٠٠	٤٩٤٠٠,٠٠	٠,٨٥	٤٨٠,٤	٣٢٧,٨	%١٥	١,٠٧٠
٤	اصال حفر في أي نوع من أنواع التربة ونزع البياض سولار	م	٧٠	١٤	مايو	٢٩	٤٢	٠,٦٩٠	٢٢٠,٤٠	١١٠٢٠,٠٠	٠,٨٥	٤٨٠,٤	٣٢٧,٨	%١٥	١,٠٧٠
٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء النهارية من الجزء اللوحي للكباري اسفلت	م	٢٩٠٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٠,٣١٠	١٧٠,٨٦	١١٩٦٠,٠٠	٠,٨٩	٤٨٠,٤	٣٢٧,٨	%١٠,٧١	١,٠٥٠
٦	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء النهارية من الجزء اللوحي للكباري اسفلت	م	٢٩٠٠	١٤	مايو	٢٩	٤٢	٠,٦٩٠	٣٨١,١٤	٢٦٦٨٠,٠٠	٠,٨٩	٤٨٠,٤	٣٢٧,٨	%١٠,٧١	١,٠٥٠
٧	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء النهارية من الجزء اللوحي للكباري اسفلت	م	٢٩٠٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٠,٣١٠	٥٥٢	١٦٥٧,١٤	٠,٨٢٧٦	١٧٧,٥	١٧٧,٥	%١٧,٢٤	١,١٨٦
٨	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء النهارية من الجزء اللوحي للكباري اسفلت	م	٢٩٠٠	١٤	مايو	٢٩	٤٢	٠,٦٩٠	١٢,٤٣	٣٦٠٤٢,٨٦	٠,٨٢٧٦	١٧٧,٥	١٧٧,٥	%١٧,٢٤	١,١٨٦
٩	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء النهارية من الجزء اللوحي للكباري اسفلت	م	٢٩٠٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٠,٣١٠	٥٥٧	١٦٥٧,١٤	٠,٩٣٩٧	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	%٦٠,٣	١,٠٢٨
١٠	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء النهارية من الجزء اللوحي للكباري اسفلت	م	٢٩٠٠	١٤	مايو	٢٩	٤٢	٠,٦٩٠	١٢,٤٣	٣٦٠٤٢,٨٦	٠,٩٣٩٧	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	%٦٠,٣	١,٠٢٨
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأسفلت (القواعد - السلات - الخ) اسفلت	م	٢٢٠٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٠,٣١٠	٢,٤٨	٥٤٤٧,٦٢	٠,٧٩٠٩	١٧٧,٥	١٧٧,٥	%٢٠,٩١	١,٢٢٥
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأسفلت (القواعد - السلات - الخ) اسفلت	م	٢٢٠٠	١٤	مايو	٢٩	٤٢	٠,٦٩٠	٥,٥٢	١٢٥٢,٣٨	٠,٧٩	١٧٧,٥	١٧٧,٥	%٢٠,٩١	١,٢٢٥
١٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأسفلت (القواعد - السلات - الخ) اسفلت	م	٢٢٠٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٠,٣١٠	٢,٤٨	٥٤٤٧,٦٢	٠,٩٣٦٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	%٦٠,٨٢	١,٠٣٢
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأسفلت (القواعد - السلات - الخ) اسفلت	م	٢٢٠٠	١٤	مايو	٢٩	٤٢	٠,٦٩٠	٥,٥٢	١٢٥٢,٣٨	٠,٩٣	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	%٦٠,٨٢	١,٠٣٢
١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية العميقة بطريق Shotcrete	م	٤٥٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٠,٣١٠	٨٠,١٧	٣٦٠٧٥٠,٠٠	٠,٧٧٧٨	١٧٧,٥	١٧٧,٥	%٢٢,٢٢	١,٢٢٩
١٦	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية العميقة بطريق Shotcrete	م	٤٥٠	١٤	مايو	٢٩	٤٢	٠,٦٩٠	١٧٨,٨٣	٨٠٤٧٥٠,٠٠	٠,٧٧٧٨	١٧٧,٥	١٧٧,٥	%٢٢,٢٢	١,٢٢٩
١٧	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية العميقة بطريق Shotcrete	م	٤٥٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٠,٣١٠	٨٠,١٧	٣٦٠٧٥٠,٠٠	٠,٩٥	٤٨٠,٤	٣٢٧,٨	%٥٠,٠٠	١,٠٢٣
١٨	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية العميقة بطريق Shotcrete	م	٤٥٠	١٤	مايو	٢٩	٤٢	٠,٦٩٠	١٧٨,٨٣	٨٠٤٧٥٠,٠٠	٠,٩٥	٤٨٠,٤	٣٢٧,٨	%٥٠,٠٠	١,٠٢٣

مهندس
٥/١٠/٢٠٢٢



مهندس
٥/١٠/٢٠٢٢
مهندس
٥/١٠/٢٠٢٢
مهندس
٥/١٠/٢٠٢٢

اصول فقهیه - ۳، ۱۸۵۴

۱۵۳ ۲۰۲ قواعد

۹۵۷۴۳ ۱۵۱۵۴

۸۵۷۹۴ ۱۵۱۵۴

۱۵۷۷۵ ۴، ۱۵۱۵۴

۱۷۰۱۷۵۴، ۳، ۱۸۵۴

۱۸۲۴۵ ۲، ۱۵۱۵۴

۷۴۴۵۴، ۵، ۱۵۱۵۴

۱۵۴۴ ۱۸۵۴، ۳، ۱۸۵۴