

فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد
الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس { لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣.٨٠٠ إلى الكم ١٦.٦٠٠ بطول ٢.٨٠٠ كم
أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٢١٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .


شركة البعلی للمقاولات العامة والتوريدات

مستخلص ٤ جاري
٢٠٢٣ / ١٢ / ١١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٣
استلام موقع ٤ / ٧ / ٢٠٢٣ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٥-١	P.L.T (سولار)	١٠	٢٧٥٠	٧٠	أكتوبر ٢٣	٢٩	٠.٤١٤٨٦	١١,٢٨٢.٨٦	٠.٢	٤١٧	٣٩٦.٢	٠٠٢٤٠٩٠٧٣	٢٧٤.٥١
		١٠	٢٧٥٠	٧٠	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٤٢٨٥٧١	١١,٧٨٥.٧١	٠.٢	٤١٧	٣٩٦.٢	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٤٢٢.٦١
		١٠	٢٧٥٠	٧٠	ديسمبر ٢٣	١١	٠.٥٧١٤٣	٤,٢٢١.٤٣	٠.٢	٤١٧	٣٩٦.٢	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٥٤.٩٧
١-٢	حفر عمق ٥ (سولار)	١٠٠٠٠	٢٣.٦	٧٠	أكتوبر ٢٣	٢٩	٠.٤١٤٢٨٦	٩٧,٧٨١.٤٣	٠.٢	٤١٧	٣٩٦.٢	٠٠٢٤٠٩٠٧٣	٢,٦٢٦.٩٦
		١٠٠٠٠	٢٣.٦	٧٠	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٤٢٨٥٧١	١٠,١٠١.٤٢٨٦	٠.٢	٤١٧	٣٩٦.٢	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٣٢٩.٨٨
		١٠٠٠٠	٢٣.٦	٧٠	ديسمبر ٢٣	١١	٠.٥٧١٤٣	٣٧,٠٨٥.٧١	٠.٢	٤١٧	٣٩٦.٢	٠٠٢٤٠٩٠٧٣	١٢,٢٨٨.٢٢
٢-٣	أتربة (سولار)	٣٥٠٠٠	٣٥	٧٠	أكتوبر ٢٣	٢٩	٠.٤١٤٢٨٦	٥٠٧,٥٠٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٩٦.٢	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٨,٨٢٦.٣٦
		٣٥٠٠٠	٣٥	٧٠	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٤٢٨٥٧١	٥٢٥,٠٠٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٩٦.٢	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٦,٩٠٣.٠٠
		٣٥٠٠٠	٣٥	٧٠	ديسمبر ٢٣	١١	٠.٥٧١٤٣	١٩٢,٥٠٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٩٦.٢	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٦,٩٠٣.٠٠
الإجمالي													٢٩٨٨٠.٩١

مستخلص ٥ ختامي
٢٠٢٤ / ٢ / ١٣ حتى ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٢
استلام موقع ٤ / ٧ / ٢٠٢٣ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
١-١	تكسير وإزالة مباني (سولار)	١٣.٦	٨٢	٦٤	ديسمبر ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤	٦٤	١	١,١١٥.٢٠	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٢٦٨٩٤٧٩٦	٢٩.٩٩
١-٢	حفر عمق ٥ (سولار)	١٣٣.٨	٢٣.٦	٦٤	ديسمبر ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤	٦٤	١	٣١,٥٠١.٢٨	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,١٢٩.٦٣
٢-٢	حفر عمق ٥ (سولار)	١٧٩٧.٧٦	٢٦.٧	٦٤	ديسمبر ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤	٦٤	١	٤٨,٠٠٠.١٩	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٧٢١.٢٧
٢-٣	أتربة (سولار)	٦٢٦.٨٦	٣٥	٦٤	ديسمبر ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤	٦٤	١	٢١٩,١٣٠.١٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٧,٨٥٧.٩٥
الإجمالي													١٠,٢٦٨.٨٤



مهندس
م. ز. ز. ز. م.
مهندس

مهندس
م. ز. ز. ز. م.
مهندس

مهندس
م. ز. ز. ز. م.
مهندس

حکومت، لڑکا - ۱۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰

الدرم و ملحا
۲۰۰,۰۰۰
۱۱۱,۱۰۰

۱۰۰۰۰۰

الدرم و ملحا
۱۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰