


٢٠٢٤
٢٠٢٤

تنفيذ أعمال الجسر الترابي لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم 55 حتى
الكم 80 (القطاع الاول) في المسافة من الكم 63 حتى الكم 55 من اسوان بطول 8 كم بالامر
المباشر "بالامر المباشر"

تنفيذ : مكتب صبحي العبد للمقاولات "صبحي حسب النتي"



مستخلص رقم (01) جاري

20/8/2024	حتى	2024 / 7 / 28	مكتب صبحي العبد للمقاولات "صبحي حسب النتي"	٢٠٢٤/٧/٠٧	بتاريخ	(2025/2024/39)	العقد رقم
ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	إستقطاع / وحجز	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / كناس	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار العمل السابق اجزاؤه	رقم البند
1- يراعى نصوص التعاقد وكراسة الشروط.	365,485.08	5,000.00	370,485.08	جاري	13231.61	0.00	1
2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد							
3- مكتب جهاز الاشراف متواجد							
4- المعمل متواجد							
5- الاقنات متواجدة (2 لافنة)	1,628,645.40	5,000.00	1,633,645.40	جاري	81682.27	0.00	3
6- التقارير الاسبوعية والشهرية والبرنامج الزمني والتدقيق							
7- المعدات متواجدة	2,858,550.00	0.00	2,858,550.00	جاري	16150.000	0.000	*
8- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة							
	4,852,680.48	0.00	4,862,680.48				
	4,852,680.48	0.00	4,852,680.48				
الإجمالي							
الإجمالي العام بعد الخصم							
لفظ أربعة ملايين وثمانمائة ألف وستمائة وثمانون واربعمائة وثمانون قرشاً فقط لا غير				جهاز التنفيذ (الشركة المتلفة) شركة : مكتب صبحي العبد للمقاولات "صبحي حسب النتي" المقاول (الشركة المتلفة)			
أقر بأن هذا الحساب صحيح و منسوخ وان المبالغ المبنية بظهوره و قدرها تحريراً في : 2024 / 8 / 20 بمبلغ للمقاول مبلغ : معلقة : القات : غير الواردة بحد الشروط اتمت من تحريراً في : 2024 / 8 / 20				مهندس المشروع (الهيئة) م / محمد عمر النسي التوقيع : مدير المشروع (الهيئة) م / وليد صالح علي التوقيع :			
مهندس / مهنايس رئيس الإدارة المركزية عبد يحيى كرومر				م / محمد عمر النسي التوقيع : مدير المشروع (الهيئة) م / وليد صالح علي التوقيع :			
2024 / 8 / 20				2024 / 8 / 20			

٤٩٨٦٥

استفاد من ١٣ طائر + ٢٢ ضفاد (طائر صنف بيلان)

٣٤٦٢٤
 ١٠٠ طائر
 طائر آخر

حشرات ١٥٨٩٢٢

١٦٦٩١٥
 ٩٠٥ طائر

حصه عالت فيض و صفر

١٠٤١٠
 ١٠٤١٠ طائر

١٨٧٦١ -
 حصى فيه كرات محليه

١٠٩٥٠
 ٦٥٩٤٠
 ٨٥٥١٥٠
 استيعاب
 حصى كبريت و زئبق و سكر

١٢٦٧
 ٤٦٤٦
 ١٢٠٠
 ١٢٥٥
 ١٥٤٩١٥

١٢٦٧ طائر
 ٤٦٤٦ طائر
 ١٢٠٠ طائر
 ١٢٥٥ طائر
 ١٥٤٩١٥ طائر

١٢٦٧ طائر
 ٤٦٤٦ طائر
 ١٢٠٠ طائر
 ١٢٥٥ طائر
 ١٥٤٩١٥ طائر
 ١٢٦٧ طائر
 ٤٦٤٦ طائر
 ١٢٠٠ طائر
 ١٢٥٥ طائر
 ١٥٤٩١٥ طائر

١٢٦٧

١٢٦٧
 ٤٦٤٦
 ١٢٠٠
 ١٢٥٥

١٢٦٧
 ٤٦٤٦
 ١٢٠٠
 ١٢٥٥

العمال الى كته حتى الان

٤٨٥٢٦٨٠١٩٨٠

حصى فيض
 طائر حصى فيض

٩٩٤٩٠١٥٠
 ٤٧٥٧٢٩٠١٥٠

جمله الاستعلامات

١٢٦٧

الطائر

١٢٦٧