

١١١٢٩٩
١١٢٨٨

٢٠٢٤/١١/١٢

المستخلص (٤) جاري

عملية : عملية رفع كفاءة طريق العزيزية - ششتا (القطاع الأول) بطول ٢.٥ كم مركز / زفتي محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية (حياء كريمة) عقد رقم (١٢٢٨) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تاريخ بدء الأعمال ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٧

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٤ / ١١ / ١٢

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	المقاييس المعدلة	مقدار العمل	مقدار العمل تحت في هذه المدة	جمله مقدار الأعمال	جمله مقدار الأعمال	استيعاب		بعد الإستيعاب	اليوم	ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه			
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية الخ	١٢٢.٥	١	م	١٠٠.١٧	٨.٥٠	٠	٩٨٦١٢٥	٩٨٦١٢٥	٠	٠	٩٨٦١٢٥	١	١- براعي تطبيق جميع بنود العقد
٢	أعمال تكشير وإزالة المسطحات المتهالكة الخ	١٥٩.٠	٠	م	١٠.٠٠	١٠.٠٠	٠	١٥٩٠٠	١٥٩٠٠	٠	٠	١٥٩٠٠	٢	٢- وثيقة التأمين متواجدة
٣	أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للرمل ... الخ	١٧١.٢	٠	م	١٠.٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٣- لافتات العمل متواجدة
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة .. الخ	٤٠٦.٠	٠	م	١٠.٦٥٠	٩٤.٠٠	٠	٣٨١٦٤٠٠	٣٨١٦٤٠٠	٠	٠	٣٨١٦٤٠٠	٤	٤- تجهيزات الموقع متواجدة (الكرفان المتحرك متواجد)
٥	أعمال توريد وورش طبقة تشريب من البتومين المسال .. الخ	٣٥.٦	٠	م	٣٦٧٤٤.٤	١٦٠.٠٠	١٦٠.٠٠	٥٩.٩٦٠	٣٢٠.٨٧٨٠	٠	٠	٣٢٠.٨٧٨٠	٥	٥- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٦	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسك ٦ سم	١٩٣.٣	٠	م	٣٦٧٤٤.٤	١٦٠.٠٠	١٦٠.٠٠	٥٩.٩٦٠	٣٢٠.٨٧٨٠	٠	٠	٣٢٠.٨٧٨٠	٦	٦- فرق العمل متواجد
٧	بالعدد إنشاء بلاعات مطر كاملة مقاس ٦٠ x ٦٠ .. الخ	٤٥٠.٠	٠	بالعدد	١٥	١٣	٠	٥٨٥٠٠	٥٨٥٠٠	٠	٠	٥٨٥٠٠	٧	٧- براعي ختم رسوم عمل المنطقة
	بالعدد أعمال رفع مطابق عسومية (سجاري - مياه غروب - تفتونات) .. الخ	٦٥٠.٠	٠	بالعدد	٩٠	٨٠	٠	٥٢٠٠٠	٥٢٠٠٠	٠	٠	٥٢٠٠٠	٨	٨- براعي ختم رسوم التارة المحاجر والمناجم
													٩	٩- العمل متواجد
													١٠	١٠- البرشاش الزماني متواجد
													١١	١١- التقرير المبني متواجد
													١٢	١٢- المهندسون متواجدون
													١٣	١٣- الحد الأدنى من المعدات اللازمة متواجدة
													١٤	١٤- عدد (١) جهاز حاسب الي بمشغلاته + الطابعة +
														١٥- برامج معالجة الإدارة
														١٦- يتم تغذية مبلغ ١٠٠٠٠ ج لخروج عينات الطبقة الرابطة
														١٧- في الخارج لحسن التقييم

٢٠٢٤/١١/١٢ احمد مجود
٨٧٢٨٦٦٥ ٨٧٢٨٦٦٥
الجملة
الجملة
قرش
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها
تحريراً في سنة ٢٠٠٠

رؤف فوج على صحته مدير العملية
يدفع الى المقابل مبلغ
على حساب
نهائياً

مهندس الشركة
مهندس العملية
مدير عام المشروع
مدير الشؤون المالية والإدارية



مهندس /

