

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية استكمال أعمال الاتربة لمحور ديروط العلوي علي النيل (المرحلة الثانية) (في الاتجاهين) من كم ٨+٣٢٠ إلي كم ٨+٨٢٠ بطول ٠.٥ كم عقد رقم (١٠٥٤) (مستخلص رقم ٣ جاري) تنفيذ شركة اتحاد بي اتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة . طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالآتي :-

عدم تواجد أي سيارات علي العملية المذكورة (طبقاً لما ورد لنا من كراسة الشروط) طبقاً لخطاب الاداره المركزيه لبحوث الطرق .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

توقيع
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير عام الإدارة العامة للمركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

١٥/١٢/٢٠١٩