

٥٨١/٢٠٢٣/٢٠٢٣

فروق أسعار أعمال التنظيف بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال تدوير طبقات الأسفلت FDR بطريق الرقازيق / ميت غمر في المسافة من الكم ١٨.٥٠٠ إلى الكم ١٩.٥٠٠ والمسافة من ٢٠.٢٠٠ إلى الكم ٢١.٢٠٠ أتجاه ميت غمر

مستخلص ١ جاري

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

تاريخ أمر الأستاذ يوليو-٢٣

٢٠٢٣/١١/٢ حتى ٢٠٢٣/١٠/٢٥ استلام موقع ٢٠٢٣/١٠/٢٥

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
١	إزالة مخلفات (سولار)	١٨٠	٣٤.٣٥	٨	أكتوبر-٢٣	٦	٠.٧٥	٤,٦٣٧.٢٥	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠	
		١٨٠	٣٤.٣٥	٨	نوفمبر-٢٣	٢	٠.٢٥	١,٥٤٥.٧٥	٠.٢	٤١٧	٤١٧	٠٠٠.١٠٤٩٩٧٤٨	١٦.٢٣
٢	طبقة أساس (سولار)	٨٥	٣٨٧.٥	٨	أكتوبر-٢٣	٦	٠.٧٥	٣٢,٧٠٢.١٣	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠	
		٨٥	٣٨٧.٥	٨	نوفمبر-٢٣	٦	٠.٧٥	٣٢,٧٠٢.١٣	٠.١٥	٤١٧	٤١٧	٠٠٠.٧٨٧٤٨١١	١٩٤.٥٣
٣	تشريب (بيتومين)	٢٠.٣٠٠	٣١.٥	٨	أكتوبر-٢٣	٦	٠.٧٥	٤٧٩,٥٨٧.٥٠	٠.٦٥	٦٢٢	٦٢٢	٠٠٠.٦٤٣٧٢٩٩	٣٠,٨٧٢.٤٨
		٢٠.٣٠٠	٣١.٥	٨	نوفمبر-٢٣	٢	٠.٢٥	١٥٩,٨٦٢.٥٠	٠.٦٥	٧٦٢	٧٦٢	٠٠.١٤٦٣.٢٢٥١	٢٣,٣٨٨.٢٤
٤	تشريب (سولار)	٢٠.٣٠٠	٣١.٥	٨	أكتوبر-٢٣	٦	٠.٧٥	٤٧٩,٥٨٧.٥٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠٠٠.٥٢٤٩٨٧٤	٨٢٩.٢٦
		٢٠.٣٠٠	٣١.٥	٨	نوفمبر-٢٣	٢	٠.٢٥	١٥٩,٨٦٢.٥٠	٠.١	٤١٧	٤١٧	٠٠٠.٥٤٤٩٩٤٨١	١٣٧,٨٧٠.٧٠
٥	رابطة (بيتومين)	٢٠.٣٠٠	١٦٦.٢٥	٨	أكتوبر-٢٣	٦	٠.٧٥	٣,٥٦١,١٥٦.٢٥	٠.٥٥	٦٢٢	٦٢٢	٠٠٠.٥٤٤٩٩٤٨١	١٠٤,٤٤٧.٥٠
		٢٠.٣٠٠	١٦٦.٢٥	٨	نوفمبر-٢٣	٢	٠.٢٥	٨٤٣,٧١٨.٧٥	٠.٥٥	٧٦٢	٧٦٢	٠٠.٢٣٣٩٤١٢٠	
٦	رابطة (سولار)	٢٠.٣٠٠	١٦٦.٢٥	٨	أكتوبر-٢٣	٦	٠.٧٥	٣,٥٦١,١٥٦.٢٥	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠٠٠.٥٢٤٩٨٧٤	٤,٤٢٩.٤٢
		٢٠.٣٠٠	١٦٦.٢٥	٨	نوفمبر-٢٣	٢	٠.٢٥	٨٤٣,٧١٨.٧٥	٠.١	٤١٧	٤١٧	٠٠٠.٥٤٤٩٨٧٤	١,٩٧٢.٢٣
٧	لصق (بيتومين)	٢٨.٠٠	١٠.٧٥	٨	أكتوبر-٢٣	٦	٠.٧٥	٣,٠٣٧.٥٠	٠.٦٥	٦٢٢	٦٢٢	٠٠.٦٤٣٧٢٩٩	١,٤٩٤.١١
		٢٨.٠٠	١٠.٧٥	٨	نوفمبر-٢٣	٢	٠.٢٥	١,٠٢١.٥٠	٠.٦٥	٧٦٢	٧٦٢	٠٠.١٤٦٣.٢٢٥١	
٨	لصق (سولار)	٢٨.٠٠	١٠.٧٥	٨	أكتوبر-٢٣	٦	٠.٧٥	٣,٠٣٧.٥٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠٠٠.٥٢٤٩٨٧٤	٥٣.٦١
		٢٨.٠٠	١٠.٧٥	٨	نوفمبر-٢٣	٢	٠.٢٥	١,٠٢١.٥٠	٠.١	٤١٧	٤١٧	٠٠٠.٥٤٤٩٨٧٤	٢٧,٣٠٧.٧٧
٩	سطحية (بيتومين)	٢٨.٠٠	١٦١.٢٥	٨	أكتوبر-٢٣	٦	٠.٧٥	٤٥٩,٥٦٢.٥٠	٠.٦	٦٢٢	٦٢٢	٠٠.٥٩٤٢١٢٢٢	٢٠,٦٨٧.٧٠
		٢٨.٠٠	١٦١.٢٥	٨	نوفمبر-٢٣	٢	٠.٢٥	١٥٣,١٨٧.٥٠	٠.٦	٧٦٢	٧٦٢	٠٠.١٣٥٠.٤٨١٢٢	
١٠	سطحية (سولار)	٢٨.٠٠	١٦١.٢٥	٨	أكتوبر-٢٣	٦	٠.٧٥	٤٥٩,٥٦٢.٥٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠٠٠.٥٢٤٩٨٧٤	٨٠.٤٢٢
		٢٨.٠٠	١٦١.٢٥	٨	نوفمبر-٢٣	٢	٠.٢٥	١٥٣,١٨٧.٥٠	٠.١	٤١٧	٤١٧	٠٠٠.٥٤٤٩٨٧٤	٣٥٤,٣٧٧.٩٩
الإجمالي													٣٥٤,٣٧٧.٩٩

مستخلص ١ جاري

مستخلص ١ جاري

مستخلص ١ جاري

مستخلص ١ جاري

مستخلص ١ جاري

فروق أسعار أعمال التغطية بالربطة والسطحية لأعمال تدوير طبقات الأسفلت FDR بطريق الرقازيق / ميت غمر
في المسافة من الكم ١٨.٥٠٠ إلى الكم ١٩.٥٠٠ والمسافة من ٢٠.٢٠٠ إلى الكم ٢١.٢٠٠ اتجاه ميت غمر

مستخلص ٢ ختامي

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

تاريخ أمر الأستاذ يوليو ٢٣

استلام موقع ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ حتى ٩ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	إزالة مخلفات (سولار)	١٢	٣٤.٣٥	٧	نوفمبر ٢٣	٧	١	٤١٢.٢٠	٠.٢	٤١٧	٣٩٦.٣	٠.٠١٠٤٩٩٧٤٨	٤.٣٣
٢	طبقة أساس (سولار)	٥٠.٩	٣٨٧.٥	٧	نوفمبر ٢٣	٧	١	٢,٠١١.١٣	٠.١٥	٤١٧	٣٩٦.٢	٠.٠٠٠٧٨٧٤٨١١١	١٥.٨٤
٣	تشريب (بيتومين)	٨٧٣.٨٥	٣١.٥	٧	نوفمبر ٢٣	٧	١	٢٧,٥٢٦.٢٨	٠.٦٥	٧٦٢	٦٢٢	٠.٠١٤٢٣٠٢٢٥١	٤,٠٢٧.١٦
٤	تشريب (سولار)	٨٧٣.٨٥	٣١.٥	٧	نوفمبر ٢٣	٧	١	٢٧,٥٢٦.٢٨	٠.١	٤١٧	٣٩٦.٢	٠.٠٠٠٥٢٤٩٨٧٤	١٤٤.٥١
٥	ربطة (بيتومين)	٨٧٣.٨٥	١٦٦.٢٥	٧	نوفمبر ٢٣	٧	١	١٤٥,٢٧٧.٥٦	٠.٥٥	٤١٧	٦٢٢	٠.٠٢٣٧٩٤١٨٢٢	١٧,٩٨٤.٥٢
٥	ربطة (سولار)	٨٤.٦	١٠٠.٧٥	٧	نوفمبر ٢٣	٧	١	٩,٠٩٤.٥	٠.٦٥	٤١٧	٦٢٢	٠.٠٠٠٥٢٤٩٨٧٤	١٣٣.٠٥
٥	لصق (بيتومين)	٨٤.٦	١٠٠.٧٥	٧	نوفمبر ٢٣	٧	١	٩,٠٩٤.٥	٠.١	٤١٧	٦٢٢	٠.٠٠٠٥٢٤٩٨٧٤	٤.٧٧
٥	لصق (سولار)	٨٤.٦	١٠٠.٧٥	٧	نوفمبر ٢٣	٧	١	٩,٠٩٤.٥	٠.٦	٤١٧	٦٢٢	٠.٠١٣٥٠٤٨٣٣٢	١,٨٤٢.٢٩
٦	سطحية (بيتومين)	٨٤.٦	١٦١.٢٥	٧	نوفمبر ٢٣	٧	١	١٣,٦٤١.٧٥	٠.١	٤١٧	٣٩٦.٢	٠.٠٠٠٥٢٤٩٨٧٤	٧١.٦٢
٦	سطحية (سولار)	٨٤.٦	١٦١.٢٥	٧	نوفمبر ٢٣	٧	١	١٣,٦٤١.٧٥	٠.١	٤١٧	٣٩٦.٢	٠.٠٠٠٥٢٤٩٨٧٤	٧١.٦٢
الإجمالي													٢٤,٩٩٠.٧٨

مستخلص ٢ ختامي

مستخلص ٢ ختامي

مستخلص ٢ ختامي

مستخلص ٢ ختامي

مستخلص ٢ ختامي



٣٥٥٥

طريق الاسماعيليين ص ١٢٠
١٢٠٠
١٢٠٠
١٢٠٠

الاسماعيليين ص ١٢٠
١٢٠٠
١٢٠٠
١٢٠٠
١٢٠٠

الاسماعيليين

١٢٠٠

١٢٠٠

١٢٠٠