

فرق الأسعار بين الكهرباء المستخلص رقم (١) جاري خلال الفترة من ٢٠٢٣/٥/٢٤ حتي ٢٠٢٣/٧/٢٣

عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الأرقام القياسية من تاريخ العقد مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يونيو ٢٠٢٢
الحديد	—	٢٩٦,٦
الأسمنت	—	٦٨٨,٤
الكالات	٦٥٨,٨	

بيانات التعاقب															الإجمالي	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	الكمية	المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكافؤ الخاضعة للتعديل	المعاملات		الأرقام القياسية من تاريخ العقد	الأرقام القياسية عند التقيد	المعاملات × نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
					قيمة الأعمال	قيمة					ك	ع				
٢	فك ونقل عامود إنارة كامل بالكشاف	بالعدد	٤٠٠٠	١	٤٠٠٠	يونية	٣٠	١	الأسمنت	%٢٠	٢٩٨,٦	٢٩٦,٦	-٠,٠٠١٣٤	- ٥,٣٦		
١٠	توريد وتركيب كابيل ألومنيوم مسلح (٧٠×١٥٠×٣مم)	بالمتر	٦٢٥	٧٣	٤٥٦٢٥	يونية	٣٠	١	الأسمنت الكابلات	%٢٠ %٧٠	٢٩٨,٦ ٦٥٨,٨	٢٩٦,٦ ٦٨٨,٤	-٠,٠٠١٣٤ ٠,٠٣١٤٥	- ٦١,١٢ ١٤٣٤,٩٦		
١١	توريد وتركيب كابيل ألومنيوم مسلح (١٦×٤مم)	بالمتر	٢٥٠	١٥٢٥	٣٨١٢٥٠	يونية	٣٠	١	الأسمنت الكابلات	%٢٠ %٧٠	٢٩٨,٦ ٦٥٨,٨	٢٩٦,٦ ٦٨٨,٤	-٠,٠٠١٣٤ ٠,٠٣١٤٥	- ٥١٠,٧٢ ١١٩٩٠,٧٤		
															١٢٨٤٨,٥٠	

وزير عام التعليم العالي والبحث العلمي
 الدكتور عبد الحليم عبد الحليم
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 الدكتور عبد الحليم عبد الحليم

م / أيمن عبد الفتاح
التوقيع ()
م / هناء عبد الخالق كامل
التوقيع ()
مهندس كهرباء
مدير إدارة الهندسة الكهربائية

عن الشركة المنفذة
التوقيع ()

人々々々

11,847,000

10,000,000

03,000,000
03,000,000
03,000,000

03,000,000

03,000,000
03,000,000
03,000,000