

2



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الأولى - القاهرة


مطالبة رقم (3) جاري

عن عملية / اعمال التصميم والاشراف لتنفيذ اعمال ازدواج خط سكة حديد عدلي منصور-الروبيكي
مع/ المركز الدولي للاستشارات الهندسية (ا.د / محمد الصادق عوف) .

من تاريخ 31/05/2024 حتى تاريخ 1/01/2024 مدة 5 شهر

العقد رقم: 2024/2023/1224 بتاريخ 6/06/2024

اولا :- اعمال الإشراف							
ملاحظات	قيمة المستحق عن ايام العمل	جاري/انتهائي	قيمة الغياب	الحضور : بالشهر	الفئة / الشهر	عدد	الوظيفة
							البنء
لا يوجد غياب	148000.00	جاري	0.00	5.00	29600 /	1	مهندس طرق
لا يوجد غياب	105500.00	جاري	0.00	5.00	21100 /	1	فني مساحة
لا يوجد غياب	105500.00	جاري	0.00	5.00	21100 /	1	فني معمل
	359000.00						4
	2872174.40						
	3231174.40						
اجمالي مستخلص رقم (3)							
اجمالي السابق تنفيذه							
اجمالي ما تم تنفيذه							



المهندس مدير المكتب
مدير المكتب
تحرير:
2023

مهندس المنطقة الأولى
م/ محمد احمد صديق

مدير ادارة الصيانة
م/ محمد احمد حلمي عامر

مدير عام التخطيط والصيانة
م/ محمد عبدالرؤف راجح

المحاسب /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م/ مصطفى عبدالجواد

رئيس المنطقة المركزية
م/ نصر المنطقه طينج



الهيئة العامة للطرق والكباري

منطقة الأولى - القاهرة

مطالبة رقم (4) جاري

عن عملية / اعمال التصميم والاشراف لمشروع تنفيذ اعمال ازدواج سكة حديد علي منصور-الروبيكي

مع/ المركز الدولي للاستشارات الهندسية (أ.د / محمد الصادق عوف).

من تاريخ 30/06/2024 حتى تاريخ 1/06/2024

مدة 1 شهر

بتاريخ 1/10/2024

العقد رقم: 2024/2023/1224

اولا :- اعمال الإشراف

ملاحظات	قيمة المستحق عن ايام العمل	جاري/النهائي	قيمة الغياب	الحضور بالشهر	الغدة / الشهر	عدد	الوظيفة	البند
لا يوجد غياب وان طاقم طبقا لحاجة العمل على	29600.00	جاري	0.00	1.00	29600	1	مهندس طرق	1
	29600.00							
	3231174.40						اجمالي مستخلص رقم (4)	
	3260774.40						اجمالي السابق تنفيذه	
							اجمالي ماتم تنفيذه	

المهندس مدير المشروع مدير المكتب روجع فوجدي علي صحة

202 / 10

مهندس المنطقة الأولى

مدير ادارة الصيانة


م/ محمد احمد صديق

م/ محمد احمد حلي عامر

مدير عام التنفيذ والصيانة

المحاسب /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية



م/ طارق يوسف الد

رئيس المنطقة المركزية

يعتمد...



