

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس / السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول

٦٠ كم لتنفيذ المسافه من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (اعمال طرق - اعمال كباري - عدد ٢ بربخ) .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٩) للعملية بعالیه .

- تنفيذ : شركة سامكریت مصر (مهندسون و مقاولون) .

- العقد رقم : ٨٣٣-٢٠٢١-٢٠٢٢ بتاريخ ١٦-٠٣-٢٠٢٢ .

- بقيمة : ١٥٧٦٣٠٨٠ جنيهاً (فقط خمسة عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وستون ألفاً وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير) .

- بإجمالي : ٦٥٣٢٤٥٤٧٣ جنيهاً (فقط ستمائة وثلاثة وخمسون مليوناً ومائتان وخمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة

وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٣ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣ / ١٨ / ٤

عدد المرفقات : ()

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ح.ع

بيان أعمال

حصر أعمال

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطر

[illegible]

الادارة العامة

[illegible]

يُصادق
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / احمد الطحطاوي

تبعه علم نبي (ص: ١) من اجل