

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : تطوير طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة).

- نتشرف بأن نرسل لسيادتك فروق الأسعار للمستخلص (٢٢) جاري للعملية عليه.
- تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق .
- عقد رقم : ٢٠١٨/٢٠١٧/٧١ بتاريخ ٢٠١٨-٠٢-١٢ .
- بمبلغ : ٢٦٨٤٥٨٩,٥٤ جنيهاً (فقط اثنان مليون وستمائة اربعة و ثمانون الفا وخمسمائة تسعة و ثمانون جنيها و اربعة و خمسون قرشا لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٠ .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بالأزم نحو المراجعة والصرفه للشركه في حاله الاستحقاق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٤

رئيس الإحاطة المركزية

مهندس /

أحمد الطم



.....: مبلغ المستحق إلى

رقم : _____
المستلم ذو التاريخ _____



كتب الرجعية
الدور
رئيس القسم
Krief

6/1/21

الطلبات طيه رأوا
مستطاف قروا اسعار رقم (٥٥) لطلبه تطوى طريق
بطول (٧٠ سم) المرحلة الثالثة تنفيذ: شركة النيل العامة للاستثمار
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى :
شيك على الخارج
صاحب الحق أو :
شركة النيل العامة للاستثمار بالطريق
يسحب باسم
ويرسل إنيذ بالعنوان الآتى :

(ب) الكاتب المنوط

المحتم ذو التاريخ

راجع

رئيس المصلحة

فی منہ ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإيمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإيمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ الإيرادات _____ جاري _____ بتاريخ _____ الإيمضاء _____

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ تروقيق الكاتب المنوط بالسجل _____
 روجع في _____ سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

وكيل الحسابات

مدير ورئيس الحسابات

فصلی ————— ۲۰۱

الهيئة العامة لقصور الثقافة - ٢٠١٣ - ٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب الممنوع _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____
إمضاءات موظفى الشطب

(2)

رقم	إمضاء الكاتب الموقوف :	شيك إذن صرف	(٣) سحب	المحترم ذو التاريخ 
رقم	إمضاء الكاتب الموقوف :	الشيكات الموالات	(٤) قيد في سجل	
رقم	إمضاء الكاتب الموقوف :	الشيكات الموالات	(٥) أدرج في كشف	
رقم	إمضاء طالب أو كاتب التصدير	شيك إذن صرف	(٦) استلمت	

٧. سنة _____

تنفيذ شركة النيل العامة للتجارة والطرق
تطوير طريق توبيج / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثانية)

بيان بأجمالي فروق اسعار (بيئومين- سولار- حديد التسليح - أسمنت)
وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٠

ملاحظات	قيمة فروق الاسعار	التاريخ	المستخلص	ح
خلال المدة من ٢٠٢٣/٠٧/١٠ حتى ٢٠٢٣/٠٨/١٠	٢٦٨٤٥٨٩,٥٤	٢٠٢٣/٠٨/١٠	ج ٢٢	١
٢٦٨٤٥٨٩,٥٤		الإجمالي (بالجنيه)		



مهندس الشركة

