

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية "إسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (الفيوم / بنى سويف / أبو سمبل) (مرحلة الجسور والتأسيس والأساس) القطاع الثاني (بنى مزار / منفلووط) أعمال ردم من منسوب - ١٣م إلي - ١١م من منسوب الفرمة لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠٠٠.٨٥٠ إلي الكم ٢٠٢.٣٥٠ بطول ١.٥ كم " عقد رقم (١٠٢١)


(مستخلص رقم ٢ جاري) تنفيذ شركة أبو عجيبة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية .

طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالاتي :-

عدم تواجد أي سيارات علي العملية المذكورة (طبقاً لما ورد لنا من كراسة الشروط)
طبقاً لخطاب الاداره المركزيه لبحوث الطرق .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

توقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



١١/٤
ع.ع