

مستخلص رقم (۳) جاری

مشروع أعمال نقل خط مياه متعارض وأعمال تربية لمشروع إنشاء طريق الخدمة لملاحظات النقل الثقيل باستخدام الوصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلي الدولي

تنفيذ أعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعه الطريق الدائري الساحلي
طريق الشاحنات في المسافة من كم (113+500) الى كم (114+750)

العقد رقم : ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٥٣

العقد رقم : ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٥٣

رقم البيد	بيان الأصول	الكمية بالدينار	القيمة	الوحدة	مقدار العمل المتبقى	مقدار الأصول التي تمت خلال السنة	اجمالي الأصول التي تمت حتى الآن	جاري/تأجيل	نسبة الصرف	قيمة الأصول التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	البالغ بعد الاستقطاع	ملحقات
٢٠	مواشير خيط ٣١٥ سمك ١٥م	٥٨٥٠	٢٢٥٠	م ط	٣٠٢٦	١٣٧٩	٤٤٠٠	جاري	%٩٥	٩,٨٢٣,٠٠٠	٠	٩,٨٢٣,٠٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
	أعمال الردم وأعطى وحول المواشير												المالكه كطريق الجودلو
	يتم خصص أموال تسليم ونقل الأربة صالحة للردم من المحاجر المخصصة والمطابقة للمواصفات ومتفقها بالمستخدم الات المتوفرة بسك لا تزيد عن ١٥ سم لاستكمال التسوير لتسليم الجسر (نسبة تحمل كافيتوري لا تقل عن ١٠٠%) وزنها بانيه (أصولية) لتقوم بنسب الأخرية المطلوبة (التيك الجيد بالمراسمات الوصول إلى أقصى كثافة جلاء ٩٠% من كثافة الجلاء (القبور) يتم التأنيب عليها لتأسيب التصفية والتطبيقات الترابية التوافقية والرسومات التصفية المعقدة - والرد جميع مشكلات عليها أصول الصناعة ومواصفات الهيئة العملة (الفرق والتفاري وتعليمات المهندس المشرف	٤٩٠٠٠	١٢٤,٤	م	٢٢٥٢٠	٠	٢٢٥٢٠	جاري	%٩٥	٢,٩٦٦,٤١٤	٠	٢,٩٦٦,٤١٤	مهندس كطريق الجودلو
	مسافة النقل حتى ٢ كم												مهندس كطريق الجودلو
	يتم خصص علاوة لكل ١ كم بالزيادة أو التخصيص وفقاً لمحضّر المفروضة وبناءً على محضّر المسافات المقدم من المشرفة المشرفة												مهندس كطريق الجودلو
	المسور يشمل قيمة المادة المحجورة وعلى الشركة المتعاقدة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر												مهندس كطريق الجودلو
	الاجمالي									١٢,٧٨٩,٤١٣,٦	٠	١٢,٧٨٩,٤١٣,٦	مهندسين الشركة متواجدة
	اجمالي قيمة الاستقطاعات									٠	٠	٠	مهندسين الشركة متواجدة
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% احيين نوه العلامية وفقاً لمواصفة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة									١١,٨٦٠,١٩٢,٩	٨,٩٣٥,٥٠٦,٣	٢,٩٢٤,٦٨٦,٦	مهندسين الشركة متواجدة
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق									٠	٠	٠	مهندسين الشركة متواجدة

[illegible]

١٢ محمد رضا
تد اللاحه بكتبني
لطفه

[illegible]

من القيد 1320
مجلس
اليوم ١٢/١٠/١٤٠٤
ب. ق. ١٦٨٩٦
٢٢٩/٩٦٤/٤٠٤



اسم العميل
 اسم القانون
 رقم وقدر التصديق
 بلد العميل

[illegible]

تحريراً في سنة ٢٠

رئيس المصلحة

علامة

أقر كاتب سجل المحفوظات والتناولات أمضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

الحبيب المصطفى
توفي في سجل رقم (م.ع)
سنة ٧٠

علاقات الكاتب المنوط

شيكال

رجوع

الَّذِينَ صَرَفُوا
يَعْتَدُ سَحْبٌ

تحریر افی
سنة ۲۰ ر

الكاتب المنوط	(١) شطيط
الكاتب المنوط	شيك - إذن - صدف (رقم)

الكاتب المخطوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر بائني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانري

.....
المقاول
التاريخ..... سنة ٢٠
وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العنصر