

۹۷۷,۶۳ = نزوۃ صا/م
 ۲۸۶ ۸۵۱ ۸۳ = م
 ۱۱۵۵۷۵,۱۸ = م
 ۵۷۶۹,۹۲۸ = م
 ۷۴۹۵۵,۸۰ = م

۲۶۵۷۹۳۹,۶۳۰ = اعجاز نزوۃ اسرار صا/م

الاستغاثات ۱۳۲۸۹۷
 جنات الاعمال ۷۱۱۵۰
 الدفقات ۱۹۴۰۴۷
 الاعجاز

۱۳۶۵۶۸,۱۵۵ = اسرار =
 ۳۳۷۳۲۴,۱۰۵ = اسرار =
 ۲۶۷۳۲۴,۱۰۵ = اسرار =

اتحاد الطرق
عق (٤٢٩/١٤١٢٠٠٠)

٢٥
2023/04/15

رقم المستخلص
تاريخ المستخلص

مشفرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

وزارة النقل
المعونة العامة للطرق والشوارع والنقل البري

رفع كفاءة وصلات بنى سويك كوبري النيل وكوبري المسادات بطول ٥ كم مزدوج باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (fdr)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإنشاء المباشر	2021/05/05	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال من مارس ٢٠٢٢ إلى فبراير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال من مارس ٢٠٢٢ إلى فبراير ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	280.7	278.4
اسمعت	152.7	622	566
بيثومين	358.4	367.7	353.6
سولار	315.4		

١٩١١/٥٥٥
١١٥/٥٥٤
٢٢٧

١٥٠
١٤٠
١٣٠
١٢٠
١١٠
١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

بيانات التعاقب			المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x (نسبة المعاملات x نسب التغير)
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	النسبة المنفذة										
4	اعمال انشاء طبقة لمسح	م	6.50	14900	96,850	سولار	١٥٤	٧٧%	0.10	315.4	353.6	0.0121116	0.012111604	903.22
					96,850		٤٦	٢٣%	0.10	315.4	367.7	0.01658212	0.016582118	369.37
					96,850		١٥٤	٧٧%	0.55	358.4	566	0.3765067	0.376506696	28,078
					96,850		٤٦	٢٣%	0.55	358.4	622	0.478069196	0.4780692	10,649
5	اعمال انشاء طبقة مغطاة سمك ٦ سم	م	116.00	14900	1,728,400	سولار	١٥٤	٧٧%	0.10	315.4	353.6	0.0121116	0.012111604	16,119
					1,728,400		٤٦	٢٣%	0.10	315.4	367.7	0.01658212	0.016582118	6,592
					1,728,400		١٥٤	٧٧%	0.55	358.4	566	0.31858259	0.318582589	423,991
					1,728,400		٤٦	٢٣%	0.55	358.4	622	0.40452009	0.404520089	160,810
647,512														

الإجمالي

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الحزان

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مدير عام الشؤون الإدارية
مهندس / كمال يوسف الحزان