

عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة السادسة (بني سويف) العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٥
شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



فروق الأسعار لبندود الكهرباء لمستخلص رقم (٢) جاري خلال الفترة من ٢٠٢٣/١١/١٣ إلى ٢٠٢٤/١/١٢

الإدارة العامة للهندسة الكهربائية والميكانيكية

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية من تاريخ العقد شهر أغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ ديسمبر ٢٠٢٣
الأسمنت	٣٠١,٧	٣٦٣,٨
الحديد	١١٨٢,٣	١٥٣٧,٣
الألومنيوم	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥
نحاس	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥
سولار	٣٩٦,٢	٤١٧

رقم لبند	بيان البند	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الأعمال	المستخلص			نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية من تاريخ العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ	المعاملات × نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
						الأشهر	عدد الأيام	عدد الأيام							
٣	توريد وتركيب أبواب أعمدة	بالعدد	١٠٠	٥٠	٥٠٠٠	ديسمبر	٣١	١	٧٥%	الحديد	ك	١١٨٢,٣	١٥٣٧,٣	٠,٢٢٥١٩	١١٢٥,٩٥
٤	تركيب كشافات من مخازن الهيئة	بالعدد	٤٠٠	٩٣	٣٧٢٠٠	ديسمبر	٣١	١	٤٥%	سولار	ك	٣٩٦,٢	٤١٧	٠,٠٢٣٦٢	٨٧٨,٦٦٤
٧	توريد وتركيب كابل ألومنيوم ٧٠×١٢٠×٣مم	بالمتر	٧٠٠	٥٨	٤٠٦٠٠	ديسمبر	٣١	١	٢٥%	الأسمنت	ك	٣٠١,٧	٣٦٣,٣	٠,٠٢٠٥٨	٨٣٥,٥٤٨
										الحديد	ك	١١٨٢,٣	١٥٣٧,٣	٠,٠٧٥٠٦	٣٠٤٧,٤٣٦
										الألومنيوم	ك	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥	-٠,٠١٦١٩	-٦٥٧
٨	توريد وتركيب كابل ألومنيوم ١٦×٤مم	بالمتر	٢١٠	١٥٠٦	٣١٦٢٦٠	ديسمبر	٣١	١	١٠%	الأسمنت	ك	٣٠١,٧	٣٦٣,٨	٠,٠٢٠٥٨	٦٥٠,٨
										الحديد	ك	١١٨٢,٣	١٥٣٧,٣	٠,٠٧٥٠٦	٢٣٧٣٨
										الألومنيوم	ك	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥	-٠,٠١٦١٩	-٥١٢٠,٢٤
٩	توريد وتركيب كابل ألومنيوم ٢٥×٤مم	بالمتر	٢٧٠	١٠٩	٢٩٤٣٠	ديسمبر	٣١	١	١٠%	الأسمنت	ك	٣٠١,٧	٣٦٣,٨	٠,٠٢٠٥٨	٦٠٥
										الحديد	ك	١١٨٢,٣	١٥٣٧,٣	٠,٠٧٥٠٦	٢٢٠٩
										الألومنيوم	ك	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥	-٠,٠١٦٤٤	-٤٨٣
١٠	توريد وتركيب سلك هوائي ٣٥مم	بالمتر	٦٠	٣٠٠٠	١٨٠٠٠٠	ديسمبر	٣١	١	٧٥%	الألومنيوم	ك	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥	-٠,٠٢٦٩٩	-٤٨٥٨,٢
الإجمالي															
٢٧٨٢٩,١٥٨															

التوقيع (٢٣) م / كرم ناشد معوض
مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية



التوقيع (٣١) م / أيمن مصطفى
مهندس كهرباء

التوقيع (٣٢) م / رشاد مدهوب
مهندس كهرباء

التوقيع (٣٣) م / رشاد مدهوب
عن الشركة المنفذة

