

مستخلص فروق الأسعار رقم (٧) عن الفترة من ١/٨/٢٠٢٤ حتى ٣٠/٨/٢٠٢٤ (عن مستخلص جاري (١))

الاعمال والمسند الى

رقم البناء	اسم البناء	الوحدة	قائمة البناء (جنيه)	فترة التفتيش	الكمية التفتيش	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الأرقام القياسية في شهر التفتيش				نسبة العمالة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
										الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
١٨ - ب	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة	م ^٣	٤٢٧٤	ديسمبر - ٢٢	٩٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٨ - ب	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة	م ^٣	٤٤٧٦	ديسمبر - ٢٢	٢٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٩ - أ	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة	م ^٣	٨٩٣٢	يناير - ٢٤	٢٠,٤٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة	م ^٣	٥٤٠٨	أغسطس - ٢٤	١٢٥	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة	م ^٣	٤١٤٧٨	أغسطس - ٢٤	١٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة	م ^٣	١٢١٨٧٠	يونيو - ٢٤	٣٤,٠٥٧	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٢٥١,٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

三

الهئية العامة للطرق والكباري
مدير ادارة المشروعات

SYSTRA الاستشاري العام

الشركة المنفذة

مدير إدارة المخطرون وعائات

مهندس المدنى و ع

شركة سيبسترا SYSTRA

مدیر المكتبة الفلمية

2/5/20

م / أحمد الشاعر

م / احمد ابو عاينه

م الحی

م / قاصر الغزولي

الحقوق /

البرق

توضیح /

1667

التوقيع /

التوقيع

تد- المراجعة على- عن المظافة

[illegible]

2

2000

21312

2

٧٨١٠٦٢٩,٤٥
مجموعه الفوائد

٢٩٠٥٢١,٦٥	ضمان اعمال
١٧٨٩٥٠/٥٥	دفعات ١
٥٦٩٤٥١,٢٠	اسقطاعا ٢

٣١١٩٢٤,٩٥
٦٨٦٩٤١,٢٠
مصاريف
شركة