



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
أحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (CARB.L.T.)
الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤٢) عن ((عملية رفع كفاءة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة ٢٠٠٠ م^٣ / يوم بالقاهرة الجديدة - أعلى الطريق الدائرى))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ حتى ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤ م

المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٢١ م والعقد رقم (٣١٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

رقم البلد	نوع العمل	الفنائه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة ما الاعمال التي تمت الى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئه الاعمال التي تمت الى الآن	ما سبق صرفه	المطلوب صرفه		ملاحظات
		مليم	جنبه								مليم	جنبه	
١	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والحراسة لمحطة معالجة الصرف الصحي من تاريخ محضر تسليم الموقع وخلال فترة استعادة ورفع كفاءتها وخلال سنة الضمان المجانية والبند شامل توريد الكيماويات (كلور - حديدوز - EM ... إلخ) اللازمة للتعميم والتطهير ، والتشغيل على مدار ٢٤ ساعة يومياً (عدد ٣ مناوبة).	--	--	١٨ شهر	١٨ / ٢١	١٨ / ٠	٠٨ / ٢١	جاري	٥٧٧٥٠٠٠	٥٧٧٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	تم عمل اللقائات باسم المشروع بالمرور طبقاً لتكسية الشروط والمواصفات . تم توفير وثيقة التأمين ضد حوادث العمل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الأشراف على الصليية طبقاً لتكسية الشروط والمواصفات . تم توفير وثيقة التأمين على الأفعال الدائسة والموتقة متضمنة جميع المعادلات (محركات - طلبات) والموجودة في محطة المعالجة طبقاً لتكسية الشروط والمواصفات . تم توفير تكسية المحطة طوال فترة المستخلص طبقاً لتكسية الشروط والمواصفات . تم توفير وسيلة الإلتقال طوال فترة المستخلص طبقاً لمنظومة السيارات المحطة وطبقاً لتكسية الشروط والمواصفات . تم توفير كافة مستلزمات الإجراءات الاحترازية والطام بالإجراءات الوقائية بموجب الإصاال طوال فترة المستخلص طبقاً لتكسية الشروط والمواصفات . تم توفير كافة متطلبات الأمن والسلامة للعاملين التابعين للهيئة بموجب الإصاال طوال فترة المستخلص طبقاً لتكسية الشروط والمواصفات . تم توفير كرفان إدارى وتم تجهيزه بتكامل بمكن الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر طبقاً لمكسية الشروط والمواصفات . مهندس العمية مؤاجد طبقاً لتكسية الشروط . جميع الإصاال يتم تنفيذها طبقاً لتكسية الشروط والمواصفات الفنية .
٢	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمحطة معالجة الصرف الصحي بعد إنتهاء سنة الضمان المجانية من تاريخ محضر الإستلام النهائي لأعمال إستعادة ورفع الكفاءة والبند شامل قطع الغيار وتوريد الكيماويات (كلور - حديدوز - EM ... إلخ) اللازمة للتعميم والتطهير ، والتشغيل على مدار ٢٤ ساعة يومياً (عدد ٣ مناوبة).	--	--	٢٤ شهر	٢٤ / ٢٠	٢٤ / ١	١٤ / ٢١	جاري	٧٠٣٥٠٠٠	٦٧٠٠٠٠٠	٠٠	٣٣٥٠٠٠٠	تم توفير كافة متطلبات الأمن والسلامة للعاملين التابعين للهيئة بموجب الإصاال طوال فترة المستخلص طبقاً لتكسية الشروط والمواصفات . تم توفير كرفان إدارى وتم تجهيزه بتكامل بمكن الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر طبقاً لمكسية الشروط والمواصفات . مهندس العمية مؤاجد طبقاً لتكسية الشروط . جميع الإصاال يتم تنفيذها طبقاً لتكسية الشروط والمواصفات الفنية .
الإجمالي													

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها و قدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
مليم
جنبه
الحساب
على الحساب/نهائياً
اللقائات غير الواردة بصك الشروط
رئيس الإدارة المركزية
التاريخ : / /
Page ' of ٢



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (CARBET)
مركز النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤٢) عن ((عملية رفع كفاءة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي طاقعة ٢٠٠٠ م ٣ / يوم بالقاهرة الجديدة - أعلى الطريق الدائري))

المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١ م والعقد رقم (٣١٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

ملاحظات	الباقى المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جملة فة الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	المقررات	الفنـه		نوع العمل	رقم البند
	جنيه	قرش								جنيه	مليم		
إجماليات الأعمال بالمستخلص													
	٣٣٥٠٠٠	٠٠	١٢٤٧٥٠٠٠	١٢٨١٠٠٠٠	جارى							إجمالي أعمال التشغيل والصيانة والحراسة) ص ١	
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٥٤١٧٣٧٥	٥٤١٧٣٧٥	نهائى							إجمالي أعمال الهيدر وميكانيكال) من (ص ٢ حتى ص ٥)	
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	١١١٩٧١٥٦	١١١٩٧١٥٦	نهائى							إجمالي الأعمال الميكانيكية) من (ص ٦ حتى ص ٨)	
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٢١٧٥٨٣٥	٢١٧٥٨٣٥	نهائى							إجمالي الأعمال الكهرو بانية) (ص ٩ حتى ص ١٥)	
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٣٧٨٤٩٤٨,٠٥	٣٧٨٤٩٤٨,٠٥	نهائى							إجمالي أعمال صيانة المباني والإنشاءات) من (ص ١٦ حتى ص ٢٧)	
	٣٣٥٠٠٠	٠٠	٣٥٠٥٠٣١٤,٠٥	٣٥٣٨٥٣١٤,٠٥								إجمالي قيمة المستخلص بالكامل	
جميع الاعمال يتم طبقا لما هو وارد بتدفق الشروط													

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
مهندس الهيئة / صلاح /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك
المراجع الفنية
مدير التنفيذ /
المقاول /

يلفغ إلى المقاول
ملاحظه الفات
أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزية
التاريخ : / /
على الحساب/نهائيا
القات غير الواردة بصك الشروط
مليم
جنيه
مليم

يعتمد
مدير عام التشجير
مهندس /
تامر مجيد مصطفى الدهان

Feb 1/59

1500-2

المدينة

20710712, 0

20.0.7121.0

220.1

2013/12/2

214

21.1971

۱۰۲

10905 ✓

18.

335367

23 → 20, 1, 2

۱-۲-۳

Fig 2

06159 1770.1-1

dp 1/2 3.1.3.1