

قيمة الترخيص أو الخصم = كمية البند بالمتخصص * سعر البند * معامل 1 (الرقم القياسي عند الحسابية - الرقم القياسي عند فتح المطاريف الفنية) / الرقم القياسي عند فتح المطاريف الفنية

المعاملة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستخدمة طبقاً للتعاقد

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٠٩-٢٧ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٠٩-٢٧

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص			
حدي	أسمنت	بيتومين	سولار
(فبراير ٢٠٢٤)	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٤١٧,٠
(مارس ٢٠٢٤)	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٤٨٠,٤
(أبريل ٢٠٢٤)	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	٤٨٠,٤
(مايو ٢٠٢٤)	١١٢٨,٩	٣٦٨,٨	٤٨٠,٤
(يونيو ٢٠٢٤)	١١٢٨,٩	٣٦٢,٦	٤٨٠,٤
(يوليو ٢٠٢٤)	١١٢٨,٩	٣٦٢,٩	٥٤١,٥

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص			
حدي	أسمنت	بيتومين	سولار
(أغسطس ٢٠٢٢)	٩١٣,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢
(سبتمبر ٢٠٢٢)	٩٢٣,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢
(أكتوبر ٢٠٢٢)	٩١٣,٦	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢
(نوفمبر ٢٠٢٢)	٩٩٨,٥	٧٦٢,٠	٤١٧,٠
(ديسمبر ٢٠٢٢)	١٠٢٧,٨	٧٦٢,٠	٤١٧,٠
(يناير ٢٠٢٤)	١٣٣٩,٧	٧٦٢,٠	٤١٧,٠

فروق أسعار مستخلص (V) جاري من ٢٠٢٣-٠٨-٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٤-٠٧-١٥													
قيمة الزيادة أو النقص	نسبة الزيادة أو النقص	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الرقم القياسي عند الفتح الفني	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	المواد المؤثرة في البند	سعر البند بعد المقارنة	الكمية المنقذة بالنسبة	نسبة الأيام	الفترة من إلى	الكمية	الوحدة	بيان البند	رقم البند بالعقد
٢٣,٩٧٢,٦٤	%٢,٢٤	٣٩٦,٢٠	٣٢٣,٧٠	٤٣	سولار	١١٩,٠٠٠	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٠١	١٠٠,١٥٥		
٢٣,١٩٩,٣٣	%٢,٢٤	٣٩٦,٢٠	٣٢٣,٧٠				٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١			
٢٣,٩٧٢,٦٤	%٢,٢٤	٣٩٦,٢٠	٣٢٣,٧٠				٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٠١			
٢٩,٨٥٥,١٤	%٢,٨٨	٤١٧,٠٠	٣٢٣,٧٠				٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١			
٢٠,٨٥٥,٣١	%٢,٨٨	٤١٧,٠٠	٣٢٣,٧٠				٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١			
٢٠,٨٥٥,٣١	%٢,٨٨	٤١٧,٠٠	٣٢٣,٧٠				٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٠١			
٢٨,٨٥٩,٩٦	%٢,٨٨	٤١٧,٠٠	٣٢٣,٧٠				٨٤١,٤١	%٨,٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٠١			
٥١,٨١٣,٩٧	%٤,٨٤	٤٨٠,٤٠	٣٢٣,٧٠				٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١			
٥٠,١٤٢,٥٥	%٤,٨٤	٤٨٠,٤٠	٣٢٣,٧٠				٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١			
٥١,٨١٣,٩٧	%٤,٨٤	٤٨٠,٤٠	٣٢٣,٧٠				٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١			
٥٠,١٤٢,٥٥	%٤,٨٤	٤٨٠,٤٠	٣٢٣,٧٠				٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١			
٣٤,٨٤٦,٩٩	%٦,٧٣	٥٤١,٥٠	٣٢٣,٧٠				٤٣٥,٢١	%٤,٢٩	٢٠٢٣/٠٧/١٥	٢٠٢٣/٠٧/٠١			
٢٠٢٣-٠٧-٠١										الإجمالي			
										الكمية	الوحدة	بيان البند	رقم البند
										١٠٠,١٥٥			

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مهندس الهيئة


م / محمد راجح

م / محمد سامي

م / محمد سليمان

الشركة المنقذة
شركة بترولجيت
م / محمد علي رزقي

٢٢٤٦٢٤/٦٥
١٦٧٩١٠
٢٢٤٩٥١/٥٥



٢٢٢٩٠١/٥٥

مجلس القضاة

١٢٠٠

١٥٠٠٠/٥٥