

(٣+٢) م



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

إدارة المعلومات

عملية أعمال صيانة محطة تحصيل دهشور

عقد رقم / ١٣٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

من ٢٠٢٣/٠٢/٢٨ حتى تاريخه ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (ختام ٣)

رقم البند	بيان الأصل	اللفة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأصل السابق إجراؤها	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جمله مقدار الأصل التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مقبلة								٢١٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٧٠٠,٠٠	
ثانياً: قطع الغيار:												
١	بالعدد توريد تابلت المواصفات الآتية: HD Gen 2 - 10inch - 4GB - RAM, 64GB - - Sim Card	١١٥٠٠	عدد	٥	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٥٧٥٠٠,٠٠		٥٧٥٠٠,٠٠	
٢	بالعدد توريد الطابعة الخاصة بطابعة إيفصال السناد	١٠٥٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢١٠٠٠,٠٠		٢١٠٠٠,٠٠	
٣	بالعدد توريد الـ Cutter الخاصة بالطابعة	١٩٥٠	عدد	١٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	١٩٥٠٠,٠٠		١٩٥٠٠,٠٠	
٤	بالعدد توريد الـ Heater الخاصة بالطابعة	٢٨٥٠	عدد	٧	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	جاري	١٩٩٥٠,٠٠		١٩٩٥٠,٠٠	
٥	بالعدد توريد البكرة الكاوتش الخاصة بالطابعة	١١٠٠	عدد	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٣٣٠٠٠,٠٠		٣٣٠٠٠,٠٠	
البنود المستجدة:												
١	بالعدد توريد الجسم البلاستيك الخاص بالطابعة والسعر يشمل الفك والتركيب والتشغيل والاختبار.	١٥٥٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٣١٠٠٠,٠٠		٣١٠٠٠,٠٠	
٢	بالعدد توريد رأس الطابعة (head printer) خاص بالطابعات والسعر يشمل الفك والتركيب والتشغيل والاختبار.	١٠٣٠	عدد	٦	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	٦١٨٠٠,٠٠		٦١٨٠٠,٠٠	
٣	بالعدد إصلاح الماسورة الألومنيوم طول ٣ متر الخاص بماكينه فتح وغلق الحارة والسعر يشمل الفك واللحام والدهان وإعادة التركيب.	٢٨٠٠	عدد	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٨٤٠٠٠,٠٠		٨٤٠٠٠,٠٠	
٤	بالعدد توريد الماسورة الألومنيوم طول ٣ متر الخاص بماكينه فتح وغلق الحارة والسعر يشمل فك الماسورة القديمة وتصنيع ماسورة جديدة تصنع محلي والدهان وإعادة التركيب.	١١٠٠٠	عدد	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٥	بالعدد إصلاح مصدر التيار الخاص بماكينه فتح وغلق الحارة والبند يشمل الفك والكشف على مكونات لوحة مصدر التيار واستبدال قطع الغيار التالفة وإعادة التركيب والتشغيل والاختبار.	٣٨٠٠	عدد	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	١١٤٠٠,٠٠		١١٤٠٠,٠٠	
٦	بالعدد إصلاح لوحة التحكم الخاصة بماكينه فتح وغلق الحارة والبند يشمل الفك والكشف على مكونات اللوحة واستبدال قطع الغيار التالفة وإعادة التركيب والتشغيل والاختبار.	٧٥٠٠	عدد	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٣٠٠٠٠,٠٠		٣٠٠٠٠,٠٠	
	الإجمالي حتى صفحة رقم ٢						٣٩٦٠٣٠,٠٠		٣٩٦٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦٠٣٠,٠٠	
	إجمالي ما سبق صرفه						٣٤٥٦٨٠,٠٠		٣٤٥٦٨٠,٠٠			
	القيمة الحالية للمستخلص						٥٠٣٥٠,٠٠		٥٠٣٥٠,٠٠			

مدير عام إدارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

إدارة الطرق السريعة

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة

م/ محمد طارق الباجوري

م/ عبير عبد العزيز محمد

م/ أحمد سمير

م/ حاتم زكريا حافظ

م/ محمد نحمي

رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة

م/ خالد محمد صبرى



٢٩٦٠٢٠٠٠
 جملة الاعمال التي تمت ٢٩٦٠٢٠٠٠
 المبلغ ١٦٥٨٠٠٠٠٠
 ١٥٨٠٠٠٠٠٠

٥٦٥٩١٢٠
 ٥٠٠٠٠٠٠٠
 ٥٠٠٠٠٠٠٠
 ١٠٥٦٥٩١٢٠

١٠٩٦٢٠٠٠
 ١١٢٦٠٠٠٠٠