

شروط (٢٠١١) عقد ١٠١٦ / ٢٢ / ٢٠١١

فروق أسعار عملية أستكمال تطوير القطاع الرابع من طريق دمياط / شربين أتجاه دمياط بطول ٦ كم مركز شربين محافظة الدقهلية

شركة ورثة يسري وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٢/٠٩/١٤ تاريخ أمر الأستاذ

٢٠٢٢/١٢/٢٥ استلام موقع ٢٥

٢٠٢٣/١/١٠ حتى ٢٠٢٢/١٢/٢٥

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٨	حاجز وجه واحد (سولار)	١٩٠٠	٥٠٠	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٣٩١,١٧٦.٤٧	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	حاجز وجه واحد (أسمنت)	١٩٠٠	٥٠٠	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٥٥٨,٨٢٣.٥٣	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	حاجز وجه واحد (أسمنت)	١٩٠٠	٥٠٠	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٣٩١,١٧٦.٤٧	٠.٢	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	١٢,٦٨٠.٤٤
	حاجز وجه واحد (أسمنت)	١٩٠٠	٥٠٠	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٥٥٨,٨٢٣.٥٣	٠.٢	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	٣١,٣٧٦.٧٦
٩	حاجز وجه واحد (حديد)	١٩٠٠	٥٠٠	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٣٩١,١٧٦.٤٧	٠.٧	٢٩٧.٩	٢٩٧.٩	٠	٦,٢٣٦.١٣
	حاجز وجه واحد (حديد)	١٩٠٠	٥٠٠	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٥٥٨,٨٢٣.٥٣	٠.٧	٢٩٧.٩	٢٩٧.٩	٠	٩,٦٩٨.٠٢
	بردورة (سولار)	٥٥٠	١٨٢٠	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٤١٢,١٧٦.٤٧	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	بردورة (سولار)	٥٥٠	١٨٢٠	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٥٥٨,٨٢٣.٥٣	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
١٢	بردورة (أسمنت)	٥٥٠	١٨٢٠	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٤١٢,١٧٦.٤٧	٠.٣	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	٢٠,٠٤١.٧٧
	بردورة (أسمنت)	٥٥٠	١٨٢٠	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٥٥٨,٨٢٣.٥٣	٠.٣	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	٤٩,٥٩١.٨٠
	أساس (سولار)	٤٩٠٠	٤٥٩	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٩٢٦,١٠٠.٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	أساس (سولار)	٤٩٠٠	٤٥٩	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	١,٣٢٢,٠٠٠.٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
١٨	حديد (سولار)	١٨	٣١٠٠٠	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٢٢٩,٧٦٤.٧١	٠.٣	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	حديد (سولار)	١٨	٣١٠٠٠	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٣٢٨,٢٣٥.٢٩	٠.٣	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	حديد (سولار)	١٨	٣١٠٠٠	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٢٢٩,٧٦٤.٧١	٠.٦٥	٣٩٦.٥	٣٩٦.٥	٠	٢٤,٠١٢.٧١
	حديد (سولار)	١٨	٣١٠٠٠	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٣٢٨,٢٣٥.٢٩	٠.٦٥	٣٩٦.٥	٣٩٦.٥	٠	٥٢,٨٩٤.٣١
٢٢	خرسانة عادية (سولار)	٤٩٥٠	٢٥٠٠	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٥٠,٩٥٠,٥٨٨.٢٤	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	خرسانة عادية (سولار)	٤٩٥٠	٢٥٠٠	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٧,٢٧٩,٤١١.٧٦	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	خرسانة عادية (أسمنت)	٤٩٥٠	٢٥٠٠	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٥٠,٩٥٠,٥٨٨.٢٤	٠.٣٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	٢٨٩,٠٦٤.٠٠
	خرسانة عادية (أسمنت)	٤٩٥٠	٢٥٠٠	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٧,٢٧٩,٤١١.٧٦	٠.٣٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	٧١٥,٢٦٦.٣٦
٢٩	مواسير ١ م (سولار)	٥٠	١٤٠٠	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٢٨,٨٢٣.٥٣	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	مواسير ١ م (سولار)	٥٠	١٤٠٠	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٤١,١٧٦.٤٧	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	مواسير ١ م (أسمنت)	٥٠	١٤٠٠	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٢٨,٨٢٣.٥٣	٠.٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	٢٣٢.٥٩
	مواسير ١ م (أسمنت)	٥٠	١٤٠٠	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٤١,١٧٦.٤٧	٠.٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	٥٧٧.٩٩
٣٠	مواسير ١ م حديد	٥٠	١٤٠٠	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٢٨,٨٢٣.٥٣	٠.٣٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	٢,٢٩٧.٥٢
	مواسير ١ م حديد	٥٠	١٤٠٠	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٤١,١٧٦.٤٧	٠.٣٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	٣,٥٧٢.٩٥
	خرسانة عادية (سولار)	٤٥٠٠	٢٢٨	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٤٢٢,٤٧٠.٥٩	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	خرسانة عادية (سولار)	٤٥٠٠	٢٢٨	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٦٠٣,٥٢٩.٤١	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٢٣,٩٦٦.٠٣
٣٠	خرسانة عادية (أسمنت)	٤٥٠٠	٢٢٨	١٧	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٤١١٧٦٥	٤٢٢,٤٧٠.٥٩	٠.٣٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	٥٩,٣٠٠.٨
	خرسانة عادية (أسمنت)	٤٥٠٠	٢٢٨	١٧	يناير-٢٣	١٠	٠.٥٨٨٢٣٥	٦٠٣,٥٢٩.٤١	٠.٣٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	١,٣١٠,٨١٢.٤٩
الإجمالي													٢٧٠,٨٢٣,١٠

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٢/٠٩/١٤ تاريخ أمر الأستاذ

٢٠٢٢/١٢/٢٥ استلام موقع ٢٥

٢٠٢٣/١/٢٨ حتى ٢٠٢٢/١٢/٢٥

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٨	حاجز وجه واحد (سولار)	١٩٠٠	٥٠٠	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	٢٥,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	حاجز وجه واحد (أسمنت)	١٩٠٠	٥٠٠	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	٢٥,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	١,٤٠٣.٧٠
	حاجز وجه واحد (حديد)	١٩٠٠	٥٠٠	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	٢٥,٠٠٠.٠٠	٠.٧	٢٩٧.٩	٢٩٧.٩	٠	٤٣٣.٨٦
	بردورة (سولار)	٣٥	١٨٢٠	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	٦٣,٧٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
٩	بردورة (أسمنت)	٣٥	١٨٢٠	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	٦٣,٧٠٠.٠٠	٠.٣	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	٥,٣٦٤.٩٣
	أساس (سولار)	١٠٠	٤٥٩	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	٤٥,٩٠٠.٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	حديد (سولار)	١٠	٣١٠٠٠	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	٤,٦٥٠.٠٠	٠.٣	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	حديد (سولار)	١٠	٣١٠٠٠	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	٤,٦٥٠.٠٠	٠.٦٥	٣٩٦.٥	٣٩٦.٥	٠	٧٤٩.٢٤
١٨	خرسانة عادية (سولار)	١٠٠	٢٥٠٠	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	٢٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	خرسانة عادية (أسمنت)	١٠٠	٢٥٠٠	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	٢٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٣٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	٢٤,٥١٤.٧٠
	مواسير ١ م (سولار)	٥٠	١٤٠٠	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	٧,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	مواسير ١ م (أسمنت)	٥٠	١٤٠٠	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	٧,٠٠٠.٠٠	٠.٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	٩٨,٢٦٦.٠٠
٢٩	مواسير ١ م حديد	٥٠	١٤٠٠	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	٧,٠٠٠.٠٠	٠.٣٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	٦,٢٧٧.٥٢
	خرسانة عادية (سولار)	٤٥٠٠	٢٢٨	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	١١,٤٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠٠٠
	خرسانة عادية (سولار)	٤٥٠٠	٢٢٨	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	١١,٤٠٠.٠٠	٠.٣٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	١١,٤٠٠.٠٠
	خرسانة عادية (أسمنت)	٤٥٠٠	٢٢٨	١٨	يناير-٢٣	١٨	١	١١,٤٠٠.٠٠	٠.٣٥	٢٢٢.٦	٢٢٢.٦	٠	١١,٤٠٠.٠٠
الإجمالي													١١,٤٠٠.٠٠



مهندس الشركة
مهندس الشركة

مهندس الشركة
مهندس الشركة

حل فوقه ۱۰۰ ۱۰۰۰
 حل فوقه ۱۰۰ ۱۰۰۰

الاربعة و طمان
 حل اعداد ۱۰۰
 حصة ۱۰۰
 حصة ۱۰۰
 حصة ۱۰۰

۱۰۰ ۱۰۰۰

الف ۱۰۰
 الاربعة ۱۰۰
 حصة ۱۰۰
 حصة ۱۰۰