

٢٠٢٤/٠٩/١٧
٢٠٢٣/٠٩/١٧

ملكية بخصوص فروق أسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية / تنفيذ أعمال 3 و تاريخ اسفل القطار الكورناني السريح من محطة 480 449 الى
محطة 450 456 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
عقد رقم 2024/2023/36

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
تنفيذ شركة إيجيبت ستون للمعدين والتوريدات

تاريخ الفتح الفني أو امر الاسناد المباشر تاريخ العقد	2023/07/10	2023	أغسطس 2023	سبتمبر 2023	رقم المستخلص	فروق اسعار جاري 2
عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	٤١٧,٣٠	٤١٧,٣٠	٤١٧,٣٠	٤١٧,٣٠	٤٢٤,٣٠	من بدء العمل حتى 2023/09/17
البيرومين	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	
السيولار	٣٧٣,٦٠	٣٧٣,٦٠	٣٧٣,٦٠	٣٧٣,٦٠	٣٧٣,٦٠	
الاسمنت	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	

رقم البند	بيانات المرافق	الوحدة	سعر البند طبقا للتعاقب	كمية المستخلص الحالية (الكمية المتداولة)	شهر تنفيذ الأعمال	الكمية المتداولة خلال الشهر	قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	المعاملات	الارقام القياسية الاسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية عند تنفيذ الأعمال	المعاملات * نسب التغير	الارقام القياسية * نسب التغير	قيمة العروض او الخصم
4-2-1	بالمز المكسي توريد وتثبيت حرسه مسبك Fair Face مع تجميع الخلطة الجرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المبينة للمكبس القاسي الجرسانية المساحة من 400 كجم/م3 وحصى الاسمنت لا يقل عن 420 كجم /م3 والنتية تشمل عمل المدامات والفرم ومعالجة الجرسانية بعد الصب طبقا للبروت والوصفات الفنية و عمل الرومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والنتية لا تشمل حديد الشروع * اخلاط مادة CORROSION INHIBITOR على المزج المكسي وذلك لزيادة DURABILITY الي 120 سنة	3م	450٠	١٧٠	أغسطس	٣٣٩ /	١٥٢٨٨٠٠	١٥٢٨٨٠٠	١٠١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠
5	بالمز المكسي توريد وتثبيت حديد تسليح حديد التسليح المطلوب والنتية والنتية وبتلك الرباط والكركسي والرومات والركسوزات وبتلك عمل القواعد الجرسانية والنتية المساحة على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للبروتات والوصفات الفنية والنتية من المصنعة التحديد التسليح على ان تقوم القبول بتقديم رسومات الورقة لجواز الاعتراف من الاستشاري والجهة المانحة الاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	طن	٥٣٠٠٠	١٢٠	أغسطس	٣٠ /	١٥٩٠٠٠٠	١٥٩٠٠٠٠	٠,١٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٥	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠
6-1	بالمز المكسي توريد وجان ثلاثة لجة من البيرومين البارد وذلك الاسياخ الجرسانية الملائمة للزيرة على ان يتم عمل المرمل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للبروتات والوصفات والمعاملات الخاصة بالمصنعة المرمل.	2م	٩٠	٩٠	سبتمبر	١١٢٨ /	١٠١٥٢٠	١٠١٥٢٠	٠,٢٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٢٥	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠
8-1	بالمز المكسي توريد وتثبيت قوالب حديد تسليح حديد التسليح المطلوب والنتية والنتية وبتلك الرباط والكركسي والرومات والركسوزات وبتلك عمل القواعد الجرسانية والمساحة على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للبروتات والوصفات الفنية والنتية من المصنعة التحديد التسليح على ان تقوم القبول بتقديم رسومات الورقة لجواز الاعتراف من الاستشاري والجهة المانحة الاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	م.ط	٢٢٠	١٩٩	أغسطس	١٩٩ /	٤٣٧٨٠	٤٣٧٨٠	٠,٠٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٣	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠

٢٠٢٤/٠٩/١٧
٢٠٢٣/٠٩/١٧

ملكية بخصوص فروق أسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية / تنفيذ أعمال 3 و تاريخ اسفل القطار الكورناني السريح من محطة 480 449 الى
محطة 450 456 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
عقد رقم 2024/2023/36

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
تنفيذ شركة إيجيبت ستون للمعدين والتوريدات

٢٠٢٤/٠٩/١٧
٢٠٢٣/٠٩/١٧

