

•



شاملة ائمة بمن بدء العمل الى ١٨ / ٢ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس الخامية	مقدار العمل المبالغ اجراود	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية	قرش								جنية	قرش	جنية	قرش	
١	اعمال مقر باستخدام المعدات الميكانيكية الخ	١٦٠.٩٠		م	٠	٠	٠	٠	ختامي	٠.٠					١- ايراضي تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير والالة نواتج الحوادث المفترقة الخ	١٦٠.٠٠		م	٢٣٦٦.٦٥	٢٣٥٠	١٦.٦٥	٢٣٦٦.٦٥	ختامي	٣٧٨٦٦٤.٠					٢- المهندسون متواجدين
٣	اعمال توريد وتشغيل رمل نظيفة الخ	٣٥٨.٠٠		م	١٢١.٨٤	١٢٠	١.٨٤	١٢١.٨٤	ختامي	٤٣٦١٨.٧					٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال توريد وصب بلاط من الخرسانة العادية ١٥ سم. الخ	٤٥١.٠٠		م	٤٨٧.٣٤	٢٥٠	٢٣٧.٣٤	٤٨٧.٣٤	ختامي	٢١٩٧٩.٣					٤- العلامات الارشادية والتحفيرية متواجدة
٥	اعمال توريد والشاء حاجز خرساني وجه واحد ٨٠ سم. الخ	١٠٠.٠٠		م/ط	٢٩٢٨.٥	٢٥٠٠	٤٢٨.٥	٢٩٢٨.٥	ختامي	٢٩٢٨٥٠٠.٠					٥- فريق العمل متواجد
٦	اعمال توريد والشاء حاجز خرساني وجهين ٩٠ سم. الخ	١٥٠.٠٠		م/ط	٢٢٢.٦٥	١٧٥	٤٧.٦٥	٢٢٢.٦٥	ختامي	٣٣٣٩٧٥.٠					٦- المعمل متواجد
٧	اعمال خرسانة عاتية للارصفة والبوريات .. الخ	٢٥٩٨.٠٠		م	٦٣.٦٨	٦٠	٣.٦٨	٦٣.٦٨	ختامي	١٦٥٤٤٠.٦					٧- البرلماج الزمنى متواجد
٨	اعمال توريد وعمل دهانات اسمنتية سافليو الخ	١٢٢.٠٠		م	٧٥٢٨.٤	٦٦٠٠	٩٢٨.٤	٧٥٢٨.٤	ختامي	٩١٨٤٦٤.٨					٨- التقرير المبني متواجد
															٩- التقاير الاسوعية والشهرية متواجده
															١٠- تقاير ضبط الجودة متواجد
															١١- فني تأمين سلامة المرور متواجد
															١٢ - الحد الأدنى من المعدات متواجد
															١٣- توريد بومية برطورات اسود لمصنع العلامات بمديرية نصر وتورد بمعرفه الادارة
															يراعى تغذية قيمة المخراسات لعمل التجميع

$$Y_{10} = 1.9$$

المحاسب / د. محمد
بظهرة وقدرها

تحریر آفی سنہ ۲۰۰

الحملة

حساب علی

ملاحظات الفئات

مدير الشؤون المالية والإدارية

مدير العملية

مهندس العملية

مهندسون الشركة



مهندسی

2

99

2/11/2

10

2.

سم العملية :
مقاوله :
رقم ومقدار التصديق :
نذ الميزانية :

رقم ومقدار التصديق :
نذ الميزانية :

مقدار الأعمال التي	اليم جنيه ٤٩٨٨٠
	محفوظات
	مصروفه
	مستحق صرفه
	٧٣٣١٦ كاله
جنيه	٢٨٩٦٨ و
	٧٠٤١٩٦ فتمت
جملة الاستقطاعات	
صافي المبلغ	
٥٠٠	
مدير الادارة	٢٠٢١ / حزيران

32912, 12, 3

سنة	تاريخها هي	التمويل
	(١)	شطب
	(٢)	سحب شيك / الذن سحب رقم
	(٣)	تأجيل هي سجل

エーデルワイス

وَأَمَّا بَاطِنِي أَوْافِقَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ