

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنبيه	الكمية بالمقاييسه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنبيه)	استقطاع أو حجز (بالجنبيه)	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالتف الطولي تنفيذ خوارق قطر ١٠٠ سم	م.ط	٣٢٩٥	٣٨٨٠	٣٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧٨,٠٠	١٣٦٥٨١,٠٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٨١,٠٠٠	١- المهندس و المراقبين متواجدين ٢- المكاتب متواجده
٢	بالتف الطولي أعمال تنفيذ جسات بالموقع	م.ط	٣٢٥	٤٣٠	٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	١٣٩٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٣٩٧٥٠,٠٠٠	٣- التجهيزات متواجده ٤- مهتمسي استشاري المقاول متواجدين
٣	بالعدد عمل تجربه تحميل على خاروق غير عامل بنفس قطر الجوارق المستخدمه	عدد	٤٦٠٠٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠٠	٤- ملاحظ
٥	بالتف المكعب أعمال حفر لثوب الأساسات في جميع أنواع التربة	م.م	٩٥٠٠	١٦٥٠٠	١٥٠٢٢,٠٠	٨,٠٠	١٥٠٣٠,٠٠	١٤٢٧٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٤٢٧٨٥٠,٠٠٠	٤- ملاحظ
٦	بالتف المكعب أعمال حفر قروية في جميع أنواع التربة لإستكمال عرض الطرق	م.م	٧٥	١٧٠٠٠	١٦٦٩,٨٠٠	٨٨,٠٠	١٦٧٨,٦٠٠	١٢٥٨٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨٩٥٠,٠٠٠	٤- ملاحظ
٧	بالتف المكعب ردم حول القواعد والجوارق السائده بموال نظيفة	م.م	١٤٠	٣٠٠٠٠	٢١٩٠,١٠٠	٨٠٩,٨٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٤٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠,٠٠٠	٤- ملاحظ
٨	بالتف المكعب توريد وتشغيل وضغط رمال نظيفة وذلك لتنفيذ المداخل	م.م	١٤٠	٢٧٠٠٠	٢٠٩١٥,٠٠٠	٦,٠٥٩,٠٠٠	٢٦٩٧٤,٠٠٠	٣٧٧٦٣٦,٠٠٠	٠,٠٠	٣٧٧٦٣٦,٠٠٠	٤- ملاحظ
٩	بالتف المكعب خرسانة عادية للأساسات الجوارق السائده والمخدرات	م.م	٩٩٢	٥٨٠٠	٥١٥٩,٠٠	٩,٠٠	٥١٦٨,٠٠	٥١٢٦٦٥٦,٠٠٠	٠,٠٠	٥١٢٦٦٥٦,٠٠٠	٤- ملاحظ
١٠	بالتف المكعب خرسانة عادية للأرضية	م.م	١١٠٠	١٠٠٠	٤٧٢,٠٠	٢٩٨,٠٠	٧٧٠,٠٠	٨٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨٤٧٠,٠٠٠	٤- ملاحظ
١١	بالتف المكعب خرسانة مسلحة للبخانات بالر فرق رؤوس الجوارق وبلاطة الأنشغال	م.م	١٨٠٠	٣٠٠٠	٢٨٤٤,٠٠	٩,٠٠	٢٨٥٣,٠٠	٥١٣٥٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥١٣٥٤٠,٠٠٠	٤- ملاحظ
١٢	المتر المسطح أعمال عزل القواعد والاساسات ثلاثه أوجه بتعويين ومركسد	م.م	٥٥	٥٠٠٠٠	٤١٥٤٧,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٤٧,٠٠	٢٢٨٥٠٨٥,٠٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٥٠٨٥,٠٠٠	٤- ملاحظ
١٣	بالتف المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوى (بلاطات وكوسية)	م.م	٢٢٠٠	٤٠٠٠	٣٨٦٢,٠٠	٠,٠٠	٣٨٦٢,٠٠	٨٤٩٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨٤٩٦٤٠,٠٠٠	٤- ملاحظ
١٤	بالتف المكعب تنفيذ وصب ونقل وتركيب الكمرات الخرسانية السابقة الصب	م.م	٥٤٠٠	٧٣٠	٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٠,٠٠	٣٩٤٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٠٠,٠٠٠	٤- ملاحظ
١٥	بالعدد توريد وتركيب كراسي إرتكاز من البوبلين المسلح	عدد	١٨٠٠٠	١٠٤	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٠٠	١٨٧٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨٧٢٠٠,٠٠٠	٤- ملاحظ
١٦	بالتف المكعب توريد خرسانة مسلحة للأعمدة وكسر الأظارات	م.م	٢٣٧٠	١٠٥٠	١٠٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٦,٠٠	٢٥٠٢٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٢٧٢٠,٠٠٠	٤- ملاحظ
١٧	بالتف المكعب توريد خرسانة مسلحة للمواط السائده	م.م	٢٤٣٠	١٤٠٠	١٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٠,٠٠	٣٣٥٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٣٤٠,٠٠٠	٤- ملاحظ
١٨	بالتف المكعب خرسانة مسلحة (Box Culvert)	م.م	٢٧٨٠	١٦٠٠٠	١٣٦٥١,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥١,٠٠	٣٧٩٤٩٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٧٩٤٩٧٨٠,٠٠٠	٤- ملاحظ
١٩	بالتف المكعب خرسانة مسلحة	م.م	٢٧٨٠	١٦٠٠٠	١٣٦٥١,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥١,٠٠	٩٥٩٣٩,١٦١,٠٠	٠,٠٠	٩٥٩٣٩,١٦١,٠٠	٤- ملاحظ

تحریر افی
۲۰۲۵ / /

المقاول

المكتبة الفتى / أيمن مكى

مهندس مدير المشروع / نورهان فضل الله

7

روجع فوجد على صحبة

مهندس العملية : محمد عماد

إدارة المشروعات

بالمظقة: جـ / كارم امام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر : م



أقول: إن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المدالعة المنينة تظهره وتقرها سبق صرفها إلى العقول

٢٠٢٥ / ١٤٤٦ هـ

ملک

100

.....

.....

Figure 11.11

عن عملية : كوبرى دسونس أم دينار العلوى (عقد رقم ٢٧ / ٢٠١٨ / ٢٠١٩)
النصر العامة للمقاولات (حسن علام)

ملاحظات	الباقى بعد الإستهلاك	حجز	استقطاع أو حجز (بالجنبة)	جمله مقدار الأصل التى تحت (بالجنبة)	جمله مقدار الأصل التى تمت حتى الآن	مقدار العمل تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	الكمية بالمقاييس	القيمة بالجنبة	الرقعة	نوع العمل	رقم البند
	٩٥,٩٣٩,١٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٩٣٩,١٦١,٠٠	١٠,١١٦,٠٠	٢٣٧,٠٠	٩٨٧,٠٠	٢٢,٠٠٠	٦٠	٢م	بالتشط أعمال تخطيط المسطح الخرساني الخارجى لعناصر الكوبرى	٢٠
	٦,٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٦٩,٠٠	٥٣٤,٠٠	٦,٠٠٠	٥٣٤,٠٠	٦٢,٠٠	١٩٤٨٠	طن	بالتشط وتشميل وتركيب وتزييت حديد (٥٢,٣٧)	٢١
	١,٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤١,٠٠	١٥٩٧٩,٠٠	٦,٨١٧,٠٠	٩١٦٢,٠٠	٣١,٠٠٠	٢٠	٢م	بالتشط وتوريد وشميل وتركيب وتزييت حديد ٢م	٢٢
	٣١٩٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٩٥٨,٠٠	٩٧٩,٠٠	٣٥٨٥,٠٠	٩١٦٢,٠٠	١٣,٠٠٠	٣٢٠	٣م	بالتشط عمل طبقة اساس من أحجار بحيرية ناتج تكسير الكسرات بالسلك المطلوب	٢٣
	٢,٠٧٧٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٧٧٢٧,٠٠	١٥٩٧٩,٠٠	٦,٨١٧,٠٠	٩١٦٢,٠٠	٣٦,٠٠٠	١٣٠	٢م	بالتشط عمل طبقة اساس بتونى من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسبك ٦ سم	٢٤
	٢٩٢٣١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢٣١٥٥,٠٠	٢١٦٥٣,٠٠	٩٦٩٨,٠٠	١١٩٥٥,٠٠	٣٤,٠٠٠	١٣٥	٢م	بالتشط عمل طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسبك ٧ سم	٢٥
	١٧٣٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٢٢٤,٠٠	٢١٦٥٣,٠٠	٩٦٩٨,٠٠	١١٩٥٥,٠٠	٨٨,٠٠٠	٨	٢م	بالتشط أعمال طبقة لصف من الأسفلت الساتل سريع التآثر RC.3000	٢٧
	٦٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦,٠٠	٣٧,٠٠	٣٧,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	١٨٠	٣م	بالتشط أعمال كشط وإزالة المسطحات التالفة بأرصف الحالى	٢٨
	١٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠	٣٨٠	٣م	بالتشط أعمال كشط وإزالة خرسانة مسلحة للأجزاء التالفة	٢٩
	٤٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٧٥٠,٠٠	١٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٣م	بالتشط أعمال كشط وإزالة خرسانة مسطحة للخراب أو أية أعمال أخرى	٣١
	٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	١١٤,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٠٠	١١٥	٥٠	٣م	بالتشط أعمال كشط وإزالة خرسانة مسطحة للخراب أو أية أعمال أخرى	٣٢
	١١٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٧٠,٠٠	١٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٥,٠٠	٢,٠٠٠	٦٠٠	٣م	بالتشط أعمال كشط وإزالة خرسانة مسطحة للخراب أو أية أعمال أخرى	٣٣
	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٢	٨٠٠٠٠	م.ط	بالتشط أعمال كشط وإزالة خرسانة مسطحة للخراب أو أية أعمال أخرى	٣٦
	٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠,٠٠	٨,٠٠	١٩,٠٠	٦١,٠٠	٩٠	٩٢٥٠	عدد	بالتشط أعمال كشط وإزالة خرسانة مسطحة للخراب أو أية أعمال أخرى	٣٧
	٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٤,٠٠	٨,٠٠	١٩,٠٠	٦١,٠٠	٩٠	٨٣٠٠	عدد	بالتشط أعمال كشط وإزالة خرسانة مسطحة للخراب أو أية أعمال أخرى	٣٨
	٤٩٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٩٤,٠٠	٢٢٧,٠٠	٤٨٠,٠٠	١٧٩,٠٠	٢٧٥٠	٢٢٠	م.ط	بالتشط أعمال كشط وإزالة خرسانة مسطحة للخراب أو أية أعمال أخرى	٣٩
	٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٢٠٠	٥٢٠	م.ط	بالتشط أعمال كشط وإزالة خرسانة مسطحة للخراب أو أية أعمال أخرى	٤٠
	٤٧٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١	٦٢٠٠٠	عدد	بالتشط أعمال كشط وإزالة خرسانة مسطحة للخراب أو أية أعمال أخرى	٤١
	٢١٢,٧٥٧,١٤٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٢١٢,٧٥٧,١٤٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١	٦٢٠٠٠	عدد	بالتشط أعمال كشط وإزالة خرسانة مسطحة للخراب أو أية أعمال أخرى	٤٢
											الإجمالي	

ملح

جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وتقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / ٢٠٢٥

المحاسب /

ملح

جنيه

تحتياً

يقع المقاول مبلغ

يقع

يقع

يقع

يقع

يقع

يقع

رواج فرج على صحبة

مهندس العلي

محمد عماد

مهندس العلي

محمد عماد

مهندس العلي

محمد عماد

مهندس العلي

محمد عماد

مهندس العلي

محمد عماد

مهندس العلي

محمد عماد

مهندس العلي

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ملاحظة :

ملاحظة :

ملاحظة :

ملاحظة :

ملاحظة :

ملاحظة :

ملاحظة :

ملاحظة :

ملاحظة :

ملاحظة :

ملاحظة :

ملاحظة :

ملاحظة :

ملاحظة :

اجمالي الدخل ٥٠٧٠٠
الدين ٢٣٦٦٤٣٩٤
—————
٢٧٨٢٧٨٤

٢١٠٦٠٩ / ٤٠٥٥