

عملية / إنشاء كوبرى اعلى مزلقان السكة الحديد { السيل } بمحافظة أسوان

تاريخ الفتح الفنى أو لمر الإستاذ المباشر		٢٠٢١/٠٣/٠٣						
عناصر التكلفة الخاضعة للتدويل	الزمن فنية لشخص حيد فتح فنى	الزمن فنية	الزمن فنية	الزمن فنية	الزمن فنية	الزمن فنية	الزمن فنية	الزمن فنية
		٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
البيرومين	٣٠٣,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
حاجية تسليح	٣١٠,٣	٤٨٦,٨	٥٩٤,٨	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
الاسمنت	١٥٠,٦	٢٧٠,٣	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٧,٧	٢٧٧,٥	٢٧٣,٨
السولار	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٧١,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
كترل و قطعاعات	٢٤٣,٩	٣٢٧,٢	٣٩٩,٩	٦١٢,٣	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٧٤١,٢

رقم المستخلص	م ٥٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/١٦

بيانات التعاقد		المستخلص				عناصر التكلفة للمعاملة للتحويل	الفترة من - إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح المالي	الأرقام القياسية للأعمال تلكم الأعداد	المعاملات : نسب التحويل	إجمالي (المعاملات : نسب التحويل)	قيمة التحويل أو الخصم =
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند المعتمد	قيمة المعاملة	قيمة الاعمال										
أولاً أعمال فينار و الأثاث															
١٥٥	توريد و ردم اترية حول الاساسات	م ^٣	٢٤٠	٣٤٣	٨٢٣٢٠	سولار	٦٩	٣٣%	٠,٢٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	٧٤٥,٧٢
					٦١		٢٩%	٠,٢٠٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,٣٦٢	٠,٣٦٢	٠,٣٦٢	٨٧٩,٠١	
					٣١		١٥%	٠,٢٠٠	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,٣٨٥	٠,٣٨٥	٠,٣٨٥	٩٧٥,٢٢	
					٤٦		٢٢%	٠,٢٠٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٥٤٥	٠,٥٤٥	٠,٥٤٥	١٠٩٧,٨٢	
٢٥٥	توريد و صب احلال بالمرمل المثبت	م ^٣	٥٠٠	١٠٣	٥١٥٠٠	سولار	٦٩	٣٣%	٠,٢٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	٤٦٦,٥٣
					٦١		٢٩%	٠,٢٠٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,٣٦٢	٠,٣٦٢	٠,٣٦٢	٥٤٩,٩٢	
					٣١		١٥%	٠,٢٠٠	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,٣٨٥	٠,٣٨٥	٠,٣٨٥	٦٤٧,٣٠	
					٤٦		٢٢%	٠,٢٠٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٥٤٥	٠,٥٤٥	٠,٥٤٥	٦٢٤,٢٤	
٣٥٥	اعمال خرقة عالية التحملات ذات الجهد ... التحويل	م ^٣	١٣٥٥	٢٣٨	٣١٥٣٥٠	اسمنت	١٠	٥%	٠,٢٧٠	١٥٠,٦	٢٧٠,٣	٠,٢١٤٦	٠,٢١٤٦	٠,٢١٤٦	٣٢٦٩,٣٠
					٣١		١٥%	٠,٢٧٠	١٥٠,٦	٢٩٧,٩	٠,٢٦٤١	٠,٢٦٤١	٠,٢٦٤١	١٢٤٧١,٧٠	
					٢٨		١٤%	٠,٢٧٠	١٥٠,٦	٢٧٨,٤	٠,٢٢٩١	٠,٢٢٩١	٠,٢٢٩١	٩٧٧٣,٥٠	
					٦١		٢٩%	٠,٢٧٠	١٥٠,٦	٢٨٠,٧	٠,٢٣٣٢	٠,٢٣٣٢	٠,٢٣٣٢	٢١٦٧٥,٤٦	
					٣١		١٥%	٠,٢٧٠	١٥٠,٦	٢٧٧,٥	٠,٢٢٧٥	٠,٢٢٧٥	٠,٢٢٧٥	١٠٧٤٤,٤٦	
					٣٠		١٤%	٠,٢٧٠	١٥٠,٦	٢٧٣,٨	٠,٢٢٠٩	٠,٢٢٠٩	٠,٢٢٠٩	١٠٠٩٤,٧٠	
					١٦		٨%	٠,٢٨٠	١٥٠,٦	٢٧٣,٦	٠,٢٢٨٧	٠,٢٢٨٧	٠,٢٢٨٧	٢٣٧٥,٢٠	
					٦١		٢٩%	٠,٢٨٠	١٥٠,٦	٢٨٠,٧	٠,٢٣٣٢	٠,٢٣٣٢	٠,٢٣٣٢	١٠٣٨٣,٣٥	
					٦١		٢٩%	٠,٢٨٠	١٥٠,٦	٢٨٠,٧	٠,٢٣٣٢	٠,٢٣٣٢	٠,٢٣٣٢	١٠٣٨٣,٣٥	
					٣١		١٥%	٠,٢٨٠	١٥٠,٦	٢٧٧,٥	٠,٢٣٥٩	٠,٢٣٥٩	٠,٢٣٥٩	١٠٣٨٣,٣٥	
					٣٠		١٤%	٠,٢٨٠	١٥٠,٦	٢٧٣,٨	٠,٢٢٩١	٠,٢٢٩١	٠,٢٢٩١	١٠٣٨٣,٣٥	
					١٦		٨%	٠,٢٨٠	١٥٠,٦	٢٧٣,٦	٠,٢٢٨٧	٠,٢٢٨٧	٠,٢٢٨٧	١٠٣٨٣,٣٥	
٤٥٥	اعمال خرقة مسلحة للحوادث شديدة ذات الجهد ٢٥٠ كجم/سم	م ^٣	١٥٠٠	٣١	٤٦٥٠٠	اسمنت	١٠	٥%	٠,٢٨٠	١٥٠,٦	٢٧٠,٣	٠,٢١٤٦	٠,٢١٤٦	٠,٢١٤٦	٢٩٩,٩٣
					٣١		١٥%	٠,٢٨٠	١٥٠,٦	٢٩٧,٩	٠,٢٦٤١	٠,٢٦٤١	٠,٢٦٤١	١٩٠٧,٣٣	
					٢٨		١٤%	٠,٢٨٠	١٥٠,٦	٢٧٨,٤	٠,٢٢٧٦	٠,٢٢٧٦	٠,٢٢٧٦	١٤٩٤,٥٣	
					٦١		٢٩%	٠,٢٨٠	١٥٠,٦	٢٨٠,٧	٠,٢٤١٩	٠,٢٤١٩	٠,٢٤١٩	٣٣١٤,٥٤	
					٣١		١٥%	٠,٢٨٠	١٥٠,٦	٢٩٧,٥	٠,٢٣٥٩	٠,٢٣٥٩	٠,٢٣٥٩	١٦٤٣,٠١	
					٣٠		١٤%	٠,٢٨٠	١٥٠,٦	٢٧٣,٨	٠,٢٢٩١	٠,٢٢٩١	٠,٢٢٩١	١٥٤٣,٦٥	
					١٦		٨%	٠,٢٨٠	١٥٠,٦	٢٧٣,٦	٠,٢٢٨٧	٠,٢٢٨٧	٠,٢٢٨٧	٨٢١,٩٤	
					٦٩		٣٣%	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٢١٠,٦٢	
سولار	٦١	٢٩%	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,١٨١	٠,١٨١	٢٤٨,٢٦						
	٣١	١٥%	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,١٩٣	٠,١٩٣	٠,١٩٣	١٣٤,٦٢						
	٤٦	٢٢%	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٢٧٣	٠,٢٧٣	٠,٢٧٣	٢٨١,٨٢						
	١٠	٥%	٠,٢٠٧	١٥٠,٦	٢٧٠,٣	٠,١٦٤٥	٠,١٦٤٥	٠,١٦٤٥	٦٨٧٦,٧٩						
اسمنت	٣١	١٥%	٠,٢٠٧	١٥٠,٦	٢٩٧,٩	٠,٢٠٢٥	٠,٢٠٢٥	٠,٢٠٢٥	٢٦٢٣,٤٨						
	٢٨	١٤%	٠,٢٠٧	١٥٠,٦	٢٧٨,٤	٠,١٧٥٧	٠,١٧٥٧	٠,١٧٥٧	٢٠٥٥٧,٩٨						
	٦١	٢٩%	٠,٢٠٧	١٥٠,٦	٢٨٠,٧	٠,١٧٨٨	٠,١٧٨٨	٠,١٧٨٨	٤٥٥٩٣,٠٥						
	٣١	١٥%	٠,٢٠٧	١٥٠,٦	٢٩٧,٥	٠,١٧٤٤	٠,١٧٤٤	٠,١٧٤٤	٢٢٦٠,٣٣						
	٣٠	١٤%	٠,٢٠٧	١٥٠,٦	٢٧٣,٨	٠,١٦٩٣	٠,١٦٩٣	٠,١٦٩٣	٢١٢٣,٥٩						
	١٦	٨%	٠,٢٠٧	١٥٠,٦	٢٧٣,٦	٠,١٦٩١	٠,١٦٩١	٠,١٦٩١	١١٣٠,٦٠						
	٦٩	٣٣%	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٣٩١٨,٨٣						
	٦١	٢٩%	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,١٨١	٠,١٨١	٤٦١٩,٣٠						
سولار	٣١	١٥%	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,١٩٣	٠,١٩٣	٠,١٩٣	٣٤٩٧,٣٥						
	٤٦	٢٢%	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٢٧٣	٠,٢٧٣	٠,٢٧٣	٣٤٣٣,٦٤						
	١٠	٥%	٠,٢٣٣	١٥٠,٦	٢٧٠,٣	٠,١٨٥٣	٠,١٨٥٣	٠,١٨٥٣	٣٣٠,٣٦						
	٣١	١٥%	٠,٢٣٣	١٥٠,٦	٢٩٧,٩	٠,٢٣٣٧	٠,٢٣٣٧	٠,٢٣٣٧	٣٩٤٦,٥						
اسمنت	٢٨	١٤%	٠,٢٣٣	١٥٠,٦	٢٧٨,٤	٠,٢٣٣٧	٠,٢٣٣٧	٠,٢٣٣٧	٣٩٤٦,٥						
	٦١	٢٩%	٠,٢٣٣	١٥٠,٦	٢٨٠,٧	٠,٢٣٣٧	٠,٢٣٣٧	٠,٢٣٣٧	٣٩٤٦,٥						
	٣١	١٥%	٠,٢٣٣	١٥٠,٦	٢٩٧,٥	٠,٢٣٣٧	٠,٢٣٣٧	٠,٢٣٣٧	٣٩٤٦,٥						
	٣٠	١٤%	٠,٢٣٣	١٥٠,٦	٢٧٣,٨	٠,٢٣٣٧	٠,٢٣٣٧	٠,٢٣٣٧	٣٩٤٦,٥						
	١٦	٨%	٠,٢٣٣	١٥٠,٦	٢٧٣,٦	٠,٢٣٣٧	٠,٢٣٣٧	٠,٢٣٣٧	٣٩٤٦,٥						
	٦٩	٣٣%	٠,٢٣٣	١٥٠,٦	٢٩٧,٩	٠,٢٣٣٧	٠,٢٣٣٧	٠,٢٣٣٧	٣٩٤٦,٥						

٥٥	٧١٦٢٩,١٢	٠,١٧٠,١	٠,١٧٠,١	٢٧٠,٣	١٥٠,٦	٠,٢١٤	%٥	١٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٢٢	اسمنت	٨٧١٧٢٠٠	٢٢٩٤	٣٨٠٠	٣م	خرسقة مسلحة لزوم الكميرات الصندوقية ذات الجهاد ٤٥٠ كجم/سم ٢	٣٥٧
	٢٧٣٢٤٩,٨٣	٠,٢٠٩٣	٠,٢٠٩٣	٢٩٧,٩	١٥٠,٦	٠,٢١٤	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٠١		٨٧١٧٢٠٠					
	٢١٤١٣٣,٣٧	٠,١٨١٦	٠,١٨١٦	٢٧٨,٤	١٥٠,٦	٠,٢١٤	%١٤	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١		٨٧١٧٢٠٠					
	٤٧٤٩٠٠,٤٧	٠,١٨٤٩	٠,١٨٤٩	٢٨٠,٧	١٥٠,٦	٠,٢١٤	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٨٧١٧٢٠٠					
	٢٣٥٤٠,٦٨	٠,١٨٠٣	٠,١٨٠٣	٢٧٧,٥	١٥٠,٦	٠,٢١٤	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		٨٧١٧٢٠٠					
	٢٢١١٧,٦٢	٠,١٧٥١	٠,١٧٥١	٢٧٣,٨	١٥٠,٦	٠,٢١٤	%١٤	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١		٨٧١٧٢٠٠					
	١١٧٧٦٦,١٧	٠,١٧٤٨	٠,١٧٤٨	٢٧٣,٦	١٥٠,٦	٠,٢١٤	%٨	١٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٧/٠١		٨٧١٧٢٠٠					
	٣٩٤٨٣,٦٢	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,١٠٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢		٨٧١٧٢٠٠					
	٤٦٥٤١,٠٨	٠,٠١٨١	٠,٠١٨١	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,١٠٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٨٧١٧٢٠٠					
	٢٥١٦١,٧٣	٠,٠١٩٣	٠,٠١٩٣	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,١٠٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		٨٧١٧٢٠٠					
٥٢٨٣١,٥٢	٠,٠٢٧٣	٠,٠٢٧٣	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,١٠٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٨٧١٧٢٠٠							
٥٨	٧٥٣٤,٩٤	٠,٢٣٩٢	٠,٢٣٩٢	٢٧٠,٣	١٥٠,٦	٠,٢٠١	%٥	١٠	٣١/١٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	اسمنت	٦٥١٩٥٠	٢٢١	٢٩٥٠	٣م	خرسقة مسلحة لزوم البلاطات العلوية ذات اجها لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٣	٤٥٧
	٢٨٧٤٤,١٨	٠,٢٩٤٤	٠,٢٩٤٤	٢٩٧,٩	١٥٠,٦	٠,٢٠١	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٠١		٦٥١٩٥٠					
	٢٢٥٢٥,٥٠	٠,٢٥٥٤	٠,٢٥٥٤	٢٧٨,٤	١٥٠,٦	٠,٢٠١	%١٤	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١		٦٥١٩٥٠					
	٤٩٩٥٦,٥٧	٠,٢٦٠٠	٠,٢٦٠٠	٢٨٠,٧	١٥٠,٦	٠,٢٠١	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٦٥١٩٥٠					
	٢٤٧٦٣,٣٢	٠,٢٥٣٦	٠,٢٥٣٦	٢٧٧,٥	١٥٠,٦	٠,٢٠١	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		٦٥١٩٥٠					
	٢٢٢٦٥,٧٧	٠,٢٤٦٢	٠,٢٤٦٢	٢٧٣,٨	١٥٠,٦	٠,٢٠١	%١٤	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١		٦٥١٩٥٠					
	١٢٣٨٨,٢٧	٠,٢٤٥٨	٠,٢٤٥٨	٢٧٣,٦	١٥٠,٦	٠,٢٠١	%٨	١٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٧/٠١		٦٥١٩٥٠					
	٢٩٥٢,٩٤	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,١٠٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢		٦٥١٩٥٠					
	٣٤٨٠,٧٦	٠,٠١٨١	٠,٠١٨١	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,١٠٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٦٥١٩٥٠					
	١٨٨١,٨٢	٠,٠١٩٣	٠,٠١٩٣	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,١٠٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		٦٥١٩٥٠					
٣٩٥١,٢١	٠,٠٢٧٣	٠,٠٢٧٣	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,١٠٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٦٥١٩٥٠							
٦٥	٣١١٨٩٦,٠٥	٠,٣٦٩٧	٠,٣٦٩٧	٤٨٦,٨	٣١٠,٣	٠,٦٥٠	%٥	١٠	٣١/١٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	حديد تسليح	١٧٤٦٢٤٠٠	٨١٦	٢١٤٠٠	طن	توريد وتوضيب ورص صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري بطول ١٢ م	١٠١٥٩
	١٥٥٨٥٠,٨٣٥	٠,٥٩٦٠	٠,٥٩٦٠	٥٩٤,٨	٣١٠,٣	٠,٦٥٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٠١		١٧٤٦٢٤٠٠					
	١٧٠٣٠,٧٦,١٤	٠,٧٢١٠	٠,٧٢١٠	٦٥٤,٥	٣١٠,٣	٠,٦٥٠	%١٤	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١		١٧٤٦٢٤٠٠					
	٢٥٣٣٠,٥٥,٣٩	٠,٩٦٨٦	٠,٩٦٨٦	٧٧٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٥٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١		١٧٤٦٢٤٠٠					
	١١٤٠,٧٢٨٤,٤٤	١,٢٦٣٨	١,٢٦٣٨	٩١٣,٦	٣١٠,٣	٠,٦٥٠	%٥٢	١٠٧	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٤/٠١		١٧٤٦٢٤٠٠					
	٣٩٥٤٧,٠٤	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٥٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢		١٧٤٦٢٤٠٠					
	٤٦٦١٥,٨٣	٠,٠٠٩١	٠,٠٠٩١	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٥٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		١٧٤٦٢٤٠٠					
	٢٥٢٠٢,١٤	٠,٠٠٩٦	٠,٠٠٩٦	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٥٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		١٧٤٦٢٤٠٠					
	٥٢٩١٦,٣٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٥٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١		١٧٤٦٢٤٠٠					
	١٠١٣٠,١٦	٠,٢١٦٨	٠,٢١٦٨	٥٦٦	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢		بيتومين					
٢٤٥٧٥,٩٦	٠,٢٦٣٠	٠,٢٦٣٠	٦٢٢	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٦٧	١٣٨	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٣/٠١	١٤٠١٥٠							
١٢٦,٩٦	٠,٠٠٢٧	٠,٠٠٢٧	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٢٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	١٤٠١٥٠							
١٤٩,٦٥	٠,٠٠٣٦	٠,٠٠٣٦	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٢٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	١٤٠١٥٠							
٨٠,٩١	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠٣٩	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٢٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	١٤٠١٥٠							
١٦٩,٨٨	٠,٠٠٥٥	٠,٠٠٥٥	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٢٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١	١٤٠١٥٠							
٨٩	٥٢,٥٩	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	سولار	٣٨٧٠٠	١٨٠	٢١٥	٣م	توريد وتركيب مقصات بفتواصل الانشاء	٢٠١٠
	٦١,٩٩	٠,٠٠٥٤	٠,٠٠٥٤	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٣٨٧٠٠					
	٣٣,٥١	٠,٠٠٥٨	٠,٠٠٥٨	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		٣٨٧٠٠					
	٣٨٧,٠٠	٠,٠٠٨٢	٠,٠٠٨٢	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١		٣٨٧٠٠					
٩١	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	سولار	٩١٠٠٠٠	٧٠٠٠	١٣٠	٣م	توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للتآكل	٤٠١٠
	٣٥٣,٠٠	٠,٠٠٩١	٠,٠٠٩١	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٩١٠٠٠٠					
	٣٧١,٠٠	٠,٠٠٩٦	٠,٠٠٩٦	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		٩١٠٠٠٠					
	٣٨٧,٠٠	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١		٩١٠٠٠٠					
٧٣	٣٣٨٧٨,٠٥	٠,٢١٦٨	٠,٢١٦٨	٥٦٦	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	بيتومين	٤٦٨٧٠٠	١٠٩	٤٣٠٠	م.ط	تركيب فواصل لسطح التكویری	١٠١١٢
	٨٢١٨٨,٧٣	٠,٢٦٣٠	٠,٢٦٣٠	٦٢٢	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٦٧	١٣٨	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٤٦٨٧٠٠					
	٦٣٦,٨٨	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢		٤٦٨٧٠٠					
	٧٥٠,٧٢	٠,٠٠٥٤	٠,٠٠٥٤	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٤٦٨٧٠٠					
	٤٠٥,٨٦	٠,٠٠٥٨	٠,٠٠٥٨	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		٤٦٨٧٠٠					
٨٥٢,١٨	٠,٠٠٨٢	٠,٠٠٨٢	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٤٦٨٧٠٠							
٧٣	٦٣٦٠,٧٢	٠,٢١٦٨	٠,٢١٦٨	٥٦٦	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	بيتومين	٨٨٠٠٠	٢٠	٤٤٠٠	م.ط	تركيب فواصل لكتاف التكویری	٢٠١١٢
	١٥٤٣١,٢١	٠,٢٦٣٠	٠,٢٦٣٠	٦٢٢	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٦٧	١٣٨	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٨٨٠٠٠					
	١١٩,٥٨	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢		٨٨٠٠٠					
	١٤٠,٩٥	٠,٠٠٥٤	٠,٠٠٥٤	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٨٨٠٠٠					
	٧٦,٢٠	٠,٠٠٥٨	٠,٠٠٥٨	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		٨٨٠٠٠					
١٦٠,٠٠	٠,٠٠٨٢	٠,٠٠٨٢	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٨٨٠٠٠							
٧٩	٢٧١,٧٦	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	<													

٧	٢٦١٥,٧٢	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	سولار	١٩٢٥٠٠٠	٧٠٠٠	٢٧٥	٣م	أعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار اصليّة مسطحة للفلل حتى ١٢٠ كم	١٠١٠١
	٣٠٨٣,٢٧	٠,٠٠٥٤	٠,٠٠٥٤	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		١٩٢٥٠٠٠					
	١٦٦٦,٩٢	٠,٠٠٥٨	٠,٠٠٥٨	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		١٩٢٥٠٠٠					
	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٨٢	٠,٠٠٨٢	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١		١٩٢٥٠٠٠					
٩	٢٢٢٦٦,٥١	٠,٢١٦٨	٠,٢١٦٨	٥٦٦	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	بيتومين	٣٠٨٠٠٠	١٤٠٠٠	٢٢	٢م	أعمال توريد و فرش و رش طبقة تشييب ٣٠ MC	١٠٣
	٥٤٠٠٩,٢٤	٠,٢٦٣٠	٠,٢٦٣٠	٦٢٢	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٦٧	١٣٨	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٣٠٨٠٠٠					
	٤١٨,٥٢	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	سولار	٣٠٨٠٠٠					
	٤٩٣,٣٢	٠,٠٠٥٤	٠,٠٠٥٤	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٣٠٨٠٠٠					
	٢٦٦,٧١	٠,٠٠٥٨	٠,٠٠٥٨	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		٣٠٨٠٠٠					
	٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٨٢	٠,٠٠٨٢	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١		٣٠٨٠٠٠					
١٠	٩٩٥٦,٦٩	٠,٢١٦٨	٠,٢١٦٨	٥٦٦	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	بيتومين	١٣٧٧٥٠	١٩٠٠٠	٧,٢٥	٢م	أعمال توريد و فرش و رش طبقة لصق RC	٢٠٣
	٢٤١٥٥,١١	٠,٢٦٣٠	٠,٢٦٣٠	٦٢٢	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٦٧	١٣٨	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٣/٠١		١٣٧٧٥٠					
	١٨٧,١٨	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	سولار	١٣٧٧٥٠					
	٢٢٠,٦٣	٠,٠٠٥٤	٠,٠٠٥٤	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		١٣٧٧٥٠					
	١١٩,٢٨	٠,٠٠٥٨	٠,٠٠٥٨	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		١٣٧٧٥٠					
	٢٥٠,٤٥	٠,٠٠٨٢	٠,٠٠٨٢	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١		١٣٧٧٥٠					
١١	١٢٩٩٦١,٠١	٠,٢١٦٨	٠,٢١٦٨	٥٦٦	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	بيتومين	١٧٩٨٠٠٠	١٤٥٠٠	١٢٤	٢م	أعمال توريد و فرش و رش طبقة رابطة سمك ٧ سم من الخرسانة الاسفلتية	١٠٤
	٣١٥٢٨٧,٦٩	٠,٢٦٣٠	٠,٢٦٣٠	٦٢٢	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٦٧	١٣٨	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٣/٠١		١٧٩٨٠٠٠					
	٢٤٤٣,١٥	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	سولار	١٧٩٨٠٠٠					
	٢٨٧٩,٨٥	٠,٠٠٥٤	٠,٠٠٥٤	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		١٧٩٨٠٠٠					
	١٥٥٦,٩٥	٠,٠٠٥٨	٠,٠٠٥٨	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		١٧٩٨٠٠٠					
	٣٢٦٩,٠٩	٠,٠٠٨٢	٠,٠٠٨٢	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١		١٧٩٨٠٠٠					
١٢	٤١٢٠٠,١٠	٠,٢١٦٨	٠,٢١٦٨	٥٦٦	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	بيتومين	٥٧٠٠٠٠	٥٠٠٠	١١٤	٢م	أعمال توريد و فرش و رش طبقة رابطة سمك ٦ سم من الخرسانة الاسفلتية	٢٠٤
	٩٩٥٥٢,١٦	٠,٢٦٣٠	٠,٢٦٣٠	٦٢٢	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٦٧	١٣٨	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٥٧٠٠٠٠					
	٧٧٤,٥٣	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	سولار	٥٧٠٠٠٠					
	٩١٢,٩٧	٠,٠٠٥٤	٠,٠٠٥٤	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٥٧٠٠٠٠					
	٤٩٣,٥٨	٠,٠٠٥٨	٠,٠٠٥٨	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		٥٧٠٠٠٠					
	١٠٣٦,٣٦	٠,٠٠٨٢	٠,٠٠٨٢	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١		٥٧٠٠٠٠					
١٣	١٤١٨١٥,٠٨	٠,٢١٦٨	٠,٢١٦٨	٥٦٦	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	بيتومين	١٩٦٢٠٠٠	١٨٠٠٠	١٠٩	٢م	أعمال توريد و فرش و رش طبقة سطحية سمك ٦ سم	٣٠٥
	٣٤٤٠٤٥,٨٦	٠,٢٦٣٠	٠,٢٦٣٠	٦٢٢	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٦٧	١٣٨	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٣/٠١		١٩٦٢٠٠٠					
	٢٦٦٦,٠٠	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	سولار	١٩٦٢٠٠٠					
	٣١٤٢,٥٣	٠,٠٠٥٤	٠,٠٠٥٤	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		١٩٦٢٠٠٠					
	١٦٩٨,٥٦	٠,٠٠٥٨	٠,٠٠٥٨	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		١٩٦٢٠٠٠					
	٣٥٦٧,٣٧	٠,٠٠٨٢	٠,٠٠٨٢	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١		١٩٦٢٠٠٠					
٦٣	٧٤٥٣,٨٩	٠,٢١٦٨	٠,٢١٦٨	٥٦٦	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	اسمنت	٩١٢٠٠٠	١٦٠٠	٥٧٠	حيط	توريد وانشاء حاجز خرقة مسلحة	٢٠٥
	٢٨٥٨٧,٦٠	٠,٢٦٣٠	٠,٢٦٣٠	٦٢٢	٣٠٣,١	٠,٢٥٠	%٦٧	١٣٨	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٩١٢٠٠٠					
	٢٢٤٠,٢٧٩	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢		٩١٢٠٠٠					
	٤٩٦٨٤,٤٤	٠,٠٠٥٤	٠,٠٠٥٤	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٩١٢٠٠٠					
	٢٤٦٢٨,٤٢	٠,٠٠٥٨	٠,٠٠٥٨	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		٩١٢٠٠٠					
	٢٣١٣٩,٠٤	٠,٠٠٨٢	٠,٠٠٨٢	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١		٩١٢٠٠٠					
	١٢٣٢٠,٧٩	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	سولار	٩١٢٠٠٠					
	١٢٣٩,٢٤	٠,٠٠٥٤	٠,٠٠٥٤	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٩١٢٠٠٠					
	٧٨٩,٧٣	٠,٠٠٥٨	٠,٠٠٥٨	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		٩١٢٠٠٠					
	١٦٥٨,١٨	٠,٠٠٨٢	٠,٠٠٨٢	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١		٩١٢٠٠٠					
	١٢٣٢٠,٧٩	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢		٩١٢٠٠٠					
	١٢٣٩,٢٤	٠,٠٠٥٤	٠,٠٠٥٤	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٩١٢٠٠٠					
٢٦	٥٤,٧٢	٠,١١٩٢	٠,١١٩٢	٢٧٠,٣	١٥٠,٦	٠,١٥٠	%٥	١٠	٣١/١٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	اسمنت	٩٥٠٠	٥٠	١٩٠	حيط	توريد وتركيب بريلورد اسمنتية	٣٠٥
	٢٠٨,٧٣	٠,١٤٦٧	٠,١٤٦٧	٢٩٧,٩	١٥٠,٦	٠,١٥٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٠١		٩٥٠٠					
	١٦٣,٥٧	٠,١٢٧٣	٠,١٢٧٣	٢٧٨,٤	١٥٠,٦	٠,١٥٠	%١٤	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١		٩٥٠٠					
	٣٦٢,٧٧	٠,١٢٩٦	٠,١٢٩٦	٢٨٠,٧	١٥٠,٦	٠,١٥٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٩٥٠٠					
	١٧٩,٨٢	٠,١٢٦٤	٠,١٢٦٤	٢٧٧,٥	١٥٠,٦	٠,١٥٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		٩٥٠٠					
	١٦٨,٩٥	٠,١٢٢٧	٠,١٢٢٧	٢٧٣,٨	١٥٠,٦	٠,١٥٠	%١٤	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٩٥٠٠						
	٨٩,٩٦	٠,١٢٢٥	٠,١٢٢٥	٢٧٣,٦	١٥٠,٦	٠,١٥٠	%٨	١٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٩٥٠٠						
	١٢,٩١	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	٣٥٣,٦	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٣٣	٦٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	سولار	٩٥٠٠					
	١٥,٢٢	٠,٠٠٥٤	٠,٠٠٥٤	٣٦٧,٧	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٩	٦١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١		٩٥٠٠					
	٨,٢٣	٠,٠٠٥٨	٠,٠٠٥٨	٣٧١,٣	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%١٥	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١		٩٥٠٠					
١٧,٢٧	٠,٠٠٨٢	٠,٠٠٨٢	٣٩٦,٢	٣١١,٣	٠,٠٣٠	%٢٢	٤٦	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٩٥٠٠							
	٢١٤٨٠٩٢٠,٨٧																

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية / إنشاء كوبرى اعلى مزلقان السكة الحديد { السيل } بمحافظة أسوان

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢١/٠٣/٠٣	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى
البيتمين	٣٠٣.١	٦٢٢
حديد تسليح	٣١٠.٣	٩١٣.٦
الاسمنت	١٥٠.٦	٢٧٣.٦
السولار	٣١١.٣	٣٩٦.٢
كترل وقطاعات	٢٤٣.٩	٧٤١.٢

م ج
٢٠٢٢/٠٧/٢٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من - إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
أعمال الكبارى																
١٥٤	حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	م	٨٠	١٠١٧	٨١٣٦٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢٠٠	٣١١.٣	٣٩٦.٢	٠.٠٥٤٥	٠.٠٥٤٥	٤٤٣٧.٨٢
٣٠٦	اعمال خرسانة مسلحة للاساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	م	٢٦٥٠	١٠٧	٢٨٣٥٥٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢٣٢	١٥٠.٦	٢٧٣.٦	٠.١٨٩٥	٠.١٨٩٥	٥٣٧٢٧.٦٤
١٠١٩	توريد وتوضيب ورص صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانتقالية للكوبرى بطول ١٢ م	طن	٢١٤٠٠	٤.٤١٦	٩٤٥٠.٢	حديد تسليح	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٦٥٠	٣١٠.٣	٩١٣.٦	١.٢٦٣٨	١.٢٦٣٨	١١٩٤٢٨.٤٤
٤٠١٠	توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكرينة	م	١٣٠	٩١٩٠	١١٩٤٧٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٠٥٠	٣١١.٣	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٨	٠.٠٠٦٨	٨١١٦.٩٠
أعمال الطرق																
١٠١٠١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة مسافة النقل حتى ١٢٠ كم	م	٢٧٥	١٠٠٠	٢٧٥٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٠٣٠	٣١١.٣	٣٥٣.٦	٠.٠٠٤١	٠.٠٠٤١	١١٢١.٠٢
١٠٢	توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم	م	١٣٥	١٧٧	١٩٢٥٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٠٣٠	٣١١.٣	٣٥٣.٦	٠.٠٠٤١	٠.٠٠٤١	٧٨٤٧.١٧
١٠٣	أعمال توريد وفرش ورش طبقة تشريب MC ٣٠	م	٢٢	٨٨٦٥	١٩٥٠٣٠	بيتمين	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢٥٠	٣٠٣.١	٥٦٦	٠.٢١٦٨	٠.٢١٦٨	٤٢٢٩٠.٨٢
٢٠٣	أعمال توريد وفرش ورش طبقة لصق RC	م	٧.٢٥	٨٧٤٦	٦٣٤٠.٩	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢٥٠	٣٠٣.١	٥٦٦	٠.٢١٦٨	٠.٢١٦٨	١٣٧٤٩.٦٧
١٠٤	أعمال توريد وفرش ورش طبقة رابطة سمك ٧ سم من الخرسانة الأسفلتية	م	١٢٤	٨٩١٠	١١٠٤٨٤٠	بيتمين	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢٥٠	٣٠٣.١	٥٦٦	٠.٢١٦٨	٠.٢١٦٨	٢٣٩٥٧٦.٤١
٢٠٤	أعمال توريد وفرش ورش طبقة رابطة سمك ٦ سم من الخرسانة الأسفلتية	م	١١٤	١٦١١	١٨٣٦٥٤	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢٥٠	٣٠٣.١	٥٦٦	٠.٢١٦٨	٠.٢١٦٨	٣٩٨٢٤.٠٢
٣٠٤	أعمال توريد وفرش ورش طبقة سطحية بسمك ٥ سم	م	١٠٩	٨٣٠٣	٩٠٥٠٢٧	بيتمين	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢٥٠	٣٠٣.١	٥٦٦	٠.٢١٦٨	٠.٢١٦٨	١٩٦٢٤٨.٤٣
٢٠٥	توريد وإنشاء حاجز خرسانة مسلحة	م.ط	٥٧٠	٨٠٦	٤٥٩٤٢٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٢١٤	١٥٠.٦	٢٧٣.٦	٠.١٧٤٨	٠.١٧٤٨	٨٠٢٩٧.٨٣
٣٠٥	توريد وتركيب برنورد اسمنتية	م.ط	١٩٠	١٥	٢٨٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٠.٠٣٠	٣١١.٣	٣٥٣.٦	٠.٠٠٤١	٠.٠٠٤١	١١.٦٢
الإجمالي																٨٢٨٠٦٥.٨٦

مهندس الهيئة

ح



مهندس الاستشارى



مهندس الشركة

س

تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المذكورة :-

يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع المستخلصات المذكور ومع عقد المشروع

وكذلك ضرورة مراجعة الارقام القياسية والمعاملات والاوزان المذكورة أعلاه

ح

