

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		الحجز أو استقطاع		جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		جاري	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار العمل السابق	بالعدد	القيمة		البيد	رقم البيد
	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	ق					جنيه	ق		
١ - ملابم التفتيش من قبل الشركة متواجد	٢٧٠٠٠٠	-	-	-	٢٧٠٠٠٠	-	جاري	١	-	بالعدد	-	-	نقل خارجي لأكينة الخوازيق	٣
٢ - معمل الموقع متواجد .	٣٦٨٥٩٠٠	-	-	-	٣٦٨٥٩٠٠	-	جاري	٨٩٩	-	م.ط	-	-	خوازيق بر محفورة ومصبوبة قطر ١ م	٤
٣ - مهندس معمل الموقع متواجد .	٧٣٥٠٠	-	-	-	٧٣٥٠٠	-	جاري	٣٥	-	٣م	-	-	أعمال خرسانة عادية لزوم الأساسات	١١
٤ - مكتب جهاز الأشراف متواجد .	١٧٩٥٥٠٠	-	-	-	١٧٩٥٥٠٠	-	جاري	٦٣٠	-	٣م	-	-	أعمال خرسانة مسلحة لزوم الخدات	١٢
٥ - تم تركيب عدد (٧) لوحة للبشرع .	٤٠٧٠٠	-	-	-	٤٠٧٠٠	-	جاري	١١	-	٣م	-	-	أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	١٣
٦ - ملابم تنظيـم حركة المرور على الطريق أثناء العمل معرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحفيزية	٧٤٣٦٠٠٠	-	-	-	٧٤٣٦٠٠٠	-	جاري	١٦٩	-	طن	-	-	توريد وتركيب حديد تسليح (٦٠ / ٤٠)	١٧
٧ - معدات الصيانة متواجدة لدى السيد البيوت والموجه بالميدان	١٣٣٠١٦٠٠	-	-	-	١٣٣٠١٦٠٠	-	إجمالي الطريق	١٦٩	-					
٨ - التقاوير والبرامح متواجدة														
٩ - يتم الرجوع لإدارة إدارات إدارات بالاسية لتسيارات المعطلة														
مهندس المعطلة														
الاسم														
التوقيع														
مهندس المعطلة														
الإجمالي العام	١٣٣٠١٦٠٠	-	-	-	١٣٣٠١٦٠٠	-								

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ المينة بظهرة وقرة :

المحاسب
سنة
تحريراً في
التوقيع
مدير الأعمال الأسم
H. W. W. W.

يدفع إلى القاول مبلغ : ١٣٣٠١٦٠,٠٠ جنيته
على الحساب

(Handwritten signature)

ملحوظة : غير الوارد بعك الشروط اعتمدت من

Electronics

(..... رقم المستند
..... نوع الميزانية

العمالية : إنشاء دورى العصرة عند كم (٦) من بداية المرحلة الثانية من مشروع إنشاء الطريق الشرق الرياح التوفيقي (هلا - ميت غمر)
المسؤول : مهندسون ومقاولون "
مهندس مصري : ساهريت مصر
رقم وخطار العماليق :
تاريخ التسليم النهائي :"

رقم المستند
نوع الميزانية فرع بند
عدد المحقات (رقم التصديق :)
الهدف الهدف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنية)

بيان التصرف من القاول		بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن		سنة
الإستقطاعات	قرش	جنيه	١٣٣٠١١٠٠	
٥٪ ضمان أعمال	٦٦٥٠٨٠	-		
تمتعات	٣٠٣٦٧٣	٢٨		
١٪ أرباح/تجارية	١٣٣٠١٦	-		
		قرش	١٣٣٠١١٠٠	
		جنيه		
		رسم دمنه اصل		
		رسم دمغة إضافي		
		أمانات		
		إيرادات		
		جملة الإستقطاعات		
		صافي المبلغ المستحق		
علامة	رئيس الصلحة	سنة	تحريرا في : ١٣٣٠١١٠٠	
		أقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات		
		أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالمسرف		
		بان المبلغ معلق بالأمانات بتاريخ		
		تقيد في سجل رقم ٥٥ ع ٥٥ برقم		
		تحريرا في سنة		
		علامات الكتاب النوبل		
ختم ذو التاريخ		روجع : سنة		
		الكاتب النوط		
		شيك		
		يعتمد سحب		
		إن صوف		

[illegible]

وأقر باني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأني تسلمت

مسابقات التحويلة وقم

21/12

16.3 ✓ ✓ ✓