

٢٠٢٤/٧/١٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الخامسة - غرب الدمام

ملحوظة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية
مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العائدين حتى الضبعة بطول 21 كم (القطاع الثاني)
تنفيذ: بشركة أوراسكوم لإنشاء الطرق

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر

2021/01/20

عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني
العمالة	1079.10
المواد	274.00
الاجرة	148.20
الوقود	393.90
المياه	541.50
حاجات التشغيل	311.30
حاجات التشغيل	1128.90

رقم المستخلص : جازي 13
تاريخ المستخلص : 31/07/2024

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة (المضافة للتعديل)	الفترة من - إلى	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسبة التغير	إجمالي الأعمال (نسبة التغير) × نسبة التغير	قيمة الأعمال × إجمالي (نسبة التغير) × نسبة التغير
				قيمة الأعمال	الكمية المنقولة								
2	توريد وتشغيل طبقة أساس	3م	269.00	31,204,000.00	116,000.00	سولار	2024/07/11 - 2024/07/16	15%	311.3	541.50	0.1109	0.1109	3,461,208.22
3	MCO	2م	18.00	1,080,000.00	60,000.00	بنيتون	2024/07/11 - 2024/07/16	70%	274.00	1079.10	2.0568	2.0568	2,221,970.80
7	RC3000	2م	6.00	78,000.00	13,000.00	بنيتون	2024/07/11 - 2024/07/16	10%	311.3	541.50	0.0739	0.0739	79,863.80
8	سطحية 5سم	2م	103.00	1,339,000.00	13,000.00	بنيتون	2024/07/11 - 2024/07/16	50%	274.00	1079.10	2.0568	2.0568	160,432.34
10	توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك 15سم	2م	183.00	6,222,000.00	34,000.00	اسمنت	2024/07/11 - 2024/07/16	40%	148.20	393.90	0.6632	0.6632	4,126,168.42
=	أعمال توريد وتشغيل آتربة مع الدماك (ردم من خارج الموقع)	3م	125.00	5,000,000.00	40,000.00	سولار	2024/07/11 - 2024/07/16	20%	311.3	541.50	0.1479	0.1479	739,479.60

الإجمالي: 13,944,110.98

الشركة:

حسام الزقازقي

مدير مشروع الهيئة:

م/ إبراهيم العتيبي

مدير عام مشروعات:

م/ محمد فياض

رئيس الإدارة المركزية:

عماد مهندس / هادي طه



18 9 P.G. 1171-89

2016-11-11

18.00

1171-89