

ملاحظات	البقي بعد الاستقطاع		استقطاع أو عجز		قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		جارى أو نهائى	إلى الآن	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	الوحدة	الفترة		نوع العمل	رقم البند
	جنبه	البقي بعد الاستقطاع	جنبه	استقطاع أو عجز	جنبه	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن						جنبه	الفترة		
الاملاحة الإشرافية والتأهيلية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة و تجهيزات الموقع و التركبات متواجدة	١٦٨٧٥٠				١٦٨٧٥٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٠	٠	٢م	٧,٥	٢م	يتمثل المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الكثافة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمخالب العمومية تعهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.	١
مدير المشروع / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده	٧٨٣٣٧٠٠				٧٨٣٣٧٠٠	١٣٣٠٠٠	١٣٣٠٠٠	١٣٣٠٠٠	٠	٠	٣م	٥٨,٩	٣م	المتر المكعب أعمال تحميل ونقل وتشغيل اترية طبقة الحواصص والتشغيل باستخدام الاتى التصويية بسكة لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصطناعية وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة التقل حتى ٥ كم	٢
وثائق التأمين متواجدة	٧٥٠٠٠٠				٧٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	٠	٠	٣م	٦	٣م	يتمثل المكعب أعمال حفر وتشوين في حالة استخدام بولدوزر في التحجير.	٣
التقرير الشهري - البرنامج الزمنى متواجد	٦٨٤٧٠٠				٦٨٤٧٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٠	٠	٣م	٣٣,٤	٣م	يتمثل المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة اقي التربة المتصلبة عدا التربة الصخرية باستخدام البولدوزر	٤
									٠	٠	٣م	٧,٨	٣م	يتمثل المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (١٠٠ الى ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥
	١٠٠٩٥٦٠٠				١٠٠٩٥٦٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٠	٠	٣م	٩٢,٨	٣م	يتمثل المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٢٠٠ الى ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٥
	٨٧٥٢٤٥٠				٨٧٥٢٤٥٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٠	٠	٣م	١٠٧,٤	٣م	يتمثل المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٣٠٠ الى ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٥
	٩٧٦٦٣,٧٥				٩٧٦٦٣,٧٥									الإجمالي	
	٩٩٤٣٥٠٨٦,٢٥				٩٩٤٣٥٠٨٦,٢٥									خصم ٠,٥٠ % طبقا لمفاوضة العقد	
														الإجمالي بعد الخصم	

تحریراتی : / ۲۰۲۳

الشركة المنفذة

م/ محمد مجاهد

مهندس المشروع /
الجهة المالكة

جشی الم شروع /
م/ محمد عبد انعامی

تحريراً في

يدفع الى المفاوض مبلغ

ملاحظة القنات

م / رومانی ارمیا

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المسنة نظيفة وقوية

تاریخ

نهائيا

جانب

سنة، صافها إلى المقاهل

المحاسب:

على الحساب

1965

1

مهندس

2

المنطقة الثامنة - قنا

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦٦

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

عن المدّة من بدء العمل إلى (٢٠٢٤/٩/١)

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

رقم البند	الوصف	الوحدة	المقدار	القيمة	النسبة المئوية (%)
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والعزروعات والمخلفات في المناطق ذات الكثافة الزراعية والتخلص منها بالمقالب العمومية تجهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وقوانين الهندسة المشرف.	م ^٢	٧,٥	٣٧٥٠٠	١٥٠٠٠
٢	المتر المكعب اصعال تحصيل ونقل وشغل التربة مطبوقة للمواصلات والتشغيل باستخدام آلات التصوية بسبك ليزيد عن ٣٥ سم لاستكمال التسويب التصميمي لتشكيل الجسر والتفافات (تسيه تحمل كاليفورنيا لاقل عن ١٠٠ %) ورشها بالمواد الاصولية وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي ٨ كم	م ^٣	٥٨,٩	١٣٣,٠٠٠	٣,٥٠٠
٣	بالمتر المكعب اصعال حجر وتقويم في حالة استخدام بلوزر في التجبير.	م ^٣	٦	١٢٥,٠٠٠	.
٤	بالمتر المكعب اصعال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة افي التربة المتساكنة عدا التربة الصخرية باستخدام البلوزر	م ^٣	٣٣,٤	٢,٥٠٠	٢,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب اصعال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (١٠٠ الي ٢٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٣	٧٨	.	.
	بالمتر المكعب اصعال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٢٠٠ الي ٣٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٣	٩٢,٨	.	.
	بالمتر المكعب اصعال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٣٠٠ الي ٤٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٣	١٠٧,٤	٩٤,٠٠٠	٩١٧
٦	بالمتر المكعب اصعال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجحة لتأجير تقشير القشرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع ٧ نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولإزيد نسبة التآكل بجهاز فوس النجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠٠ % وقد ردها على طريقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الديك عن ٢٠ سم	م ^٣	٢٥٠	.	.
	الإجمالي			١٩٩٩,١٨٠,٨	
	مخصص ٥٠ % طبقاً لمناقضة العقد			٩٩٩,٥٩٠,٤	
	الإجمالي بعد الخصم			١,٠٩٩,٥٩٠,٤	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ الميينة بظهوره وقرها

فصل

حنية

سنة، صدفما إلى، العقاول

المحاسب:

علم الحساب

يَعْتَمِدُ

رئيس الادارة المركزية:

عماد حسين

المهندس المشروع /
الجهة المالكة

حسن عبيد محمد

الحمد لله

المجلة الحقة

عبدالحامد محمد

2.25.1 / 32.2

[illegible]

