

رقم البند	البلد	الفترة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	حجمه مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى	حجمه مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرب	جنيه					قرب	جنيه			
٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة ١٥٠ كم	-	٢٣٠	٤٧٥٠	-	٤٧٥٠	جارى	١٠٩٢٥٠٠	-	-	١٠٩٢٥٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
١-٤	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٥٠ سم	-	٧٥٠	٦٦	-	٦٦	جارى	٤٩٥٠٠	-	-	٤٩٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد
٢-٤	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	-	١١٠٠	٣٩٢	-	٣٩٢	جارى	٤٣٥٦٠٠	-	-	٤٣٥٦٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس ٢٠٠ كم	-	٤٥٦	١٠٨٠٠	٥٠٠	١١٣٠٠	جارى	٥١٥٢٨٠٠	-	-	٥١٥٢٨٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد
٦	أعمال توريد وصب خرسانة لحماية الأساس	-	١٤٥٠	٢٠٠	٧٠	٢٧٠	جارى	٣٩١٥٠٠	-	-	٣٩١٥٠٠	٥- تم تركيب الاقنات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال توريد وصب خرسانة لحماية الأساسات	-	١٧٥٠	١٥٠	٣٠	١٨٠	جارى	٣١٥٠٠٠	-	-	٣١٥٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للحوائط	-	٢٦٠٠	١٤٦٧,٨	-	١٤٦٧,٨	جارى	٣٨١٦٢٨٠	-	-	٣٨١٦٢٨٠	٧- بمعرفة الشركة باستخدام الملامات الإرشادية والتحذيرية
٩	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	-	٢٧٥٠٠	٤	٩,٨٢	٤,٨٢	جارى	١٣٢٥٥٠	-	-	١٣٢٥٥٠	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة
١٢	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	٤٠	٣٣	-	٢٢٨٠٠	٢٢٨٠٠	جارى	٧٦١٥٢٠	-	-	٧٦١٥٢٠	٩- بالتسخلص
١٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	-	٣١٩	-	٢٢٨٠٠	٢٢٨٠٠	جارى	٧٧٣٢٠٠	-	-	٧٧٣٢٠٠	١٠- التقاير متواجدة
الكاركات												
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة	-	١٣	٤٧٥٠	-	٤٧٥٠	جارى	١٩٤٢٠٤٥٠	-	-	١٩٤٢٠٤٥٠	١١- بوليصة التأمين متواجدة
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	١٠٨٠٠	٥٠٠	١١٣٠٠	جارى	٦١٧٥٠	-	-	٦١٧٥٠	١٢- تم إرسال البرنامج الزمنى لأعمال
٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	-	٣	-	٢٢٨٠٠	٢٢٨٠٠	جارى	٢٨٢٥٠٠	-	-	٢٨٢٥٠٠	١٣- تم استكمال المعاملة بسيارة بيك أب ديول كابينية
إجمالي الكاركات												
إجمالي العام												
١٩٨٣١٠٠												



تحريراً فى

سنة

روجح فوجد على صحة

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومتبوع وأن الباقي البينة بظهرة وقدره : ١١٣١٢٩٣,٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨٥٢,١٧٠,٠٠ جنيهه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتدت من

تحريراً فى

سنة

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

أقر بصحة ذلك

رئيس المراجعة

٢٠٢٤

