

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالاحالة الي عملية إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر - بنى مزار) المسافة من الكم ٩٢.٦٠٠ إلي الكم ٩٣.٨٠٠ بطول ١.٢ كم عقد رقم (١٥٣٢) (مستخلص رقم ٢ جاري) تنفيذ شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعامة . طبقاً لعقد سيارات نقل عينات وهي كالآتي :-

غياب سيارة نقل العينات علي العملية المذكورة (طبقاً للتعاقد) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم . . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

٨/١٠
٢٠٢٢

٨/١٠
٢٠٢٢