

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالاحالة الي عملية أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الأول (أكتوبر - بنى مزار) في المسافة من الكم ٤٤ إلي الكم ٤٥ بطول ١ كم (أعمال الازالة والتطهير والحفر والردم وأعمال مواسير العدايات) عقد رقم (١٧٠٠) .

(مستخلص رقم ١ جاري) تنفيذ شركة كايروفا للمقاولات والتوريدات .

طبقاً لعقد سيارات نقل عينات وهي كالآتي :-

غياب سيارة نقل العينات علي العملية المذكورة (طبقاً للتعاقد) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العديلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

١٧٠٠
١٧٠٠