

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع او حصر	مجملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		جارى	مجملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		جارى	مجملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	مقدار العمل السابق	م. ق. ح. د.	الفئة		البلد	رقم البند
	جنيه	قرش		جنيه	قرش		جنيه	قرش		جنيه	قرش				جنيه	قرش		
١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	٣٤٥٠٠٠	-	-	٣٤٥٠٠٠	-	جارى	٣٤٥٠٠٠	-	٥٠٠٠	٥٠٠٠	-	٥٠٠٠	-	٣٢	٦٩	-	أعمال تكسيرو وإزالة المسطحات المنهارة	٣
٢- معمل الموقع متواجد .	٧٢٥٠٠٠	-	-	٧٢٥٠٠٠	-	جارى	٧٢٥٠٠٠	-	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	-	١٤٥٠٠	-	٣٢	٥٠	-	أعمال نقل الخلفات والأتربة النازلة	٤
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .	١١٥٠٠٠٠	-	-	١١٥٠٠٠٠	-	جارى	١١٥٠٠٠٠	-	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	-	١٢٠٠٠٠	-	٢٢	٦	-	أعمال إزالة أتربة سطحية غير صالحة	٥
٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .	٤٩٩٨٠٠٠٠	-	-	٤٩٩٨٠٠٠٠	-	جارى	٤٩٩٨٠٠٠٠	-	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	-	٥٠٠٠٠	-	٣٢	٢٣	-	أعمال حفر فى جميع أنواع التربة	٦
٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .	١٠٢٠٠٠٠	-	-	١٠٢٠٠٠٠	-	جارى	١٠٢٠٠٠٠	-	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	-	٣٠٠٠٠	-	٣٢	٣٣	-	أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ١٥٪	٧
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .	١١١٢٠٠٠٠	-	-	١١١٢٠٠٠٠	-	جارى	١١١٢٠٠٠٠	-	٤٠٠٠	٤٠٠٠	-	٤٠٠٠	-	٣٢	٣٤	-	أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ١٠٪	٨
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود	٢٨٢٧٢٠٠٠	-	-	٢٨٢٧٢٠٠٠	-	جارى	٢٨٢٧٢٠٠٠	-	٦٩٥٠٠	٦٩٥٠٠	-	٦٩٥٠٠	-	٣٢	٣٥	-	أعمال توريد ورمز رمال نظيفة	٩
٨- الدرجة بالاستخلص .	٦٥٩٤٠٠٠	-	-	٦٥٩٤٠٠٠	-	جارى	٦٥٩٤٠٠٠	-	٥٧٠٠٠	٥٧٠٠٠	-	٥٧٠٠٠	-	٣٢	١٦٠	-	أعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخرى	١٠
٩- التقارير والبرامج متواجدة	٤٧٤٧٠٠٠	-	-	٤٧٤٧٠٠٠	-	جارى	٤٧٤٧٠٠٠	-	١٣٧٠٠٠	١٣٧٠٠٠	-	١٣٧٠٠٠	-	٢٢	٤٩٦	-	أعمال توريد وفرش طبقة اساس	١١
١٠- مهندس العملية	١٦٤٨٩٩٠٠٠	-	-	١٦٤٨٩٩٠٠٠	-	جارى	١٦٤٨٩٩٠٠٠	-	١٣٧٠٠٠	١٣٧٠٠٠	-	١٣٧٠٠٠	-	٢٢	٨٤٠	-	أعمال إنشاء طبقة من الرصف الخرسانى	١٢
١١- التوقيع	١٦٤٨٩٩٠٠٠	-	-	١٦٤٨٩٩٠٠٠	-	جارى	١٦٤٨٩٩٠٠٠	-	١٣٧٠٠٠	١٣٧٠٠٠	-	١٣٧٠٠٠	-	٢٢	٣١	-	أعمال توريد طبقة تشريب	١٣
١٢- الإجمالي العام	١٦٤٨٩٩٠٠٠	-	-	١٦٤٨٩٩٠٠٠	-	جارى	١٦٤٨٩٩٠٠٠	-	١٣٧٠٠٠	١٣٧٠٠٠	-	١٣٧٠٠٠	-	٢٢	٣١	-	أعمال توريد طبقة تشريب	١٣



رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره :

مهندس الإشراف الأسم

سنة

تحريراً فى



مهندس الأعمال الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس استشارى المشروع

سنة

تحريراً فى



مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى



مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى



مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى



مهندس الشركة الأسم


سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى



مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم

سنة

تحريراً فى

رقم التصديق	القيمة	حذف	بند	فرع	عدد المحقات
1					

三

[illegible][illegible][illegible]

جملة البالغ السابق صروفها.....

الباقى للمقاول

1. A21.7957.20,	
-----------------	--

سنة
٢٠٢٤
الدفء الآن بالتحويل رقم

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

الاستقطاعات	33	
-------------	----	--

333

اسم الفتة الأصلي		
.....		

		سنة ادفعة اضافي
--	--	-----------------------

.....

[illegible][illegible]

三