

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم "التنفيذ (القطاع الحادي عشر) في المسافة من الكم 175 حتى الكم 190 (من اسوان) بطول 215 كم" (بالأمر المباشر)

مستخلص رقم (01) جارى

العقد رقم (1032 / 2022 / 2023) بتاريخ 2022 / 12 / 21 شركة الشهد للمقاولات والتصدير والإستيراد 2023/02/23 حتى 2023/09/20

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة	م3	م2	م1	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جثة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أوجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة (التماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)	20.00	3م			0.00	87000.00	87000.00	جارى	1,740,000.0	0.0	1,740,000.0	1- براعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط 2- اللاتنت متواجدة (2 لافتة) 3- طاقم الجهار الفنى للشركة متواجد 4- مكتب جهاز الإشراف متواجد 5- المعمل متواجد 6- التقارير الأسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد 7- المعدات متواجدة 8- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة 9- عدد (1) سيارة متواجدة بالمنطقة 10- يتم تغذية 10% من بند رقم (6) كمية (27444 م3) لحين البدء في أعمال طبقة الأسفلت
2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم2)	54.00	3م			0.00	1068.00	1068.00	جارى	57,672.0	0.0	57,672.0	
	ذات اجهاد (200-100) كجم / سم2	65.50	3م			0.00	1000.00	1000.00	جارى	65,500.0	0.0	65,500.0	
	ذات اجهاد (300-200) كجم / سم2	76.00	3م			0.00	1500.00	1500.00	جارى	114,000.0	0.0	114,000.0	
	ذات اجهاد (400-300) كجم / سم2												
3	اعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتغليها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم	30.00	3م			0.00	206056.00	206056.00	جارى	6,181,680.0	0.0	6,181,680.0	
	مسافة نقل حتى 2 كم	6.00				0.00	206,056.00	206,056.00	جارى	1,236,336.0	0.0	1,236,336.0	
	علاوة المناطق الحدودية 20%												
6	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المقطرة ناتج تكسير الكسرات	269.00	3م			0.00	104800.00	104800.00	جارى	27,452,956.4	238,243.6	28,191,200.0	
	مسافة نقل حتى 99 كم	53.80				0.00	104,800.00	104,800.00	جارى	5,490,591.3	147,648.7	5,638,240.0	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	0.50	3م			0.00	104800.00	104800.00	جارى	51,027.8	1,372.2	52,400.0	
	احتساب جلاوة فرق مسافة نقل 0.5 كم حيث أن مسافة النقل الفعلية 99.5 كم	0.10				0.00	104,800.00	104,800.00	جارى	10,205.6	274.4	10,480.0	
	علاوة المناطق الحدودية 20%												
الإجمالي													
خصم 0.5% من إجمالي قيمة العقد													
الإجمالي بعد الخصم													

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)
مهندس المشروع (الإستشاري)
م / أحمد بسيوني شتا
التوقيع : 2023/10/8
مدير المشروع (الاستشاري)
م / محمد يحيى غريب
التوقيع : 2023/10/8

جهاز الإشراف (الهيئة)
مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد عمر أنيس
التوقيع : 2023/10/8
مدير المشروع (الهيئة)
م / مصطفى أحمد مصطفى
التوقيع : 2023/10/8

شركة الشهد للمقاولات والتصدير والإستيراد
المقاول (الشركة المنفذة)
التوقيع : 2023/10/8

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ العينية يظهره و تقدرها ... سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب :
تحريراً في : 2023/10/8
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات غير الواردة بهذا الشروط اعتبرت من
تحريراً في : 2023/10/8

على الحساب
نهائياً
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عبد يحيى كرومر

رقم المستند :		(عدد الملحقات —) رقم التصديق :		القائمة	
نوع الميزانية :		فرع		حرف	
جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)					
بيان المنصرف من المقاول		رقم الاستمارة		بتحويل	
رقم		تاريخ		نوع الميزانية	
قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
جنيه		قرش		جنيه	
جنيه		قرش		جنيه	
بيان الأعمال التي تمت الآن		رقم		تاريخ	
محجوز		رقم		تاريخ	
مصرح بصرفه		رقم		تاريخ	
سابق صرفه		رقم		تاريخ	
مستحق صرفه		رقم		تاريخ	
الإستقطاعات		رقم		تاريخ	
جنيه		رقم		تاريخ	
5 % تأمين لحسن سير العمل		رقم		تاريخ	
رسم دمغة عادي و إضافي		رقم		تاريخ	
تجانب سطحية		رقم		تاريخ	
خصومات أخرى		رقم		تاريخ	
مستحقات محاجر		رقم		تاريخ	
جملة الإستقطاعات		رقم		تاريخ	
صافي المبلغ المستحق		رقم		تاريخ	
رئيس المصلحة		رقم		تاريخ	
تحريراً في : / / 2023		رقم		تاريخ	
إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات		رقم		تاريخ	
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف		رقم		تاريخ	
بأن المبالغ على بالأمانات بتاريخ		رقم		تاريخ	
تحريراً في : / / 2023		رقم		تاريخ	
علاقات الكتاب المنوطين		رقم		تاريخ	
المدفوع الآن بالتحويل رقم		رقم		تاريخ	
تحريراً في : / / 2023		رقم		تاريخ	
يعتمد سحب		رقم		تاريخ	
شيك		رقم		تاريخ	
إذن صرف		رقم		تاريخ	
رئيس الحسابات		رقم		تاريخ	
بمبلغ		رقم		تاريخ	
تحريراً في : / / 2023		رقم		تاريخ	
الشطب		رقم		تاريخ	
(1) شطب		رقم		تاريخ	
(2) سحب		رقم		تاريخ	
(3) قيد في سجل		رقم		تاريخ	
(4) وأدرج في كشف الدوائيات رقم		رقم		تاريخ	
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب		رقم		تاريخ	
جملة قيمة التحويل		رقم		تاريخ	
الباقى للمقاول		رقم		تاريخ	