

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم () لسنة ٢٠٢٣


اعمال تنفيذ كوبري الطبراني على الخط الاول للقطار الكهربائي السريع
(السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح) اتجاه الطبراني
كم ٢٥١,٨١٠

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة لطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصري يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر	مدير عام تنفيذ الكباري
مهندس / ايمن محمد متولي	مهندس / مجدي عبد السلام	مهندس / محمد محمود اباظة
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق	رئيس الادارة المركزية الشئون المالية و الإدارية	عميد / أبو بكر احمد عساف
مهندس / محسن زهران		

ملحوظة :-

- ١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .



المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - المواصفات الفنية لاعمال الكبارى

الجزء السادس - قوائم الكميات و ملحق الشروط الخاصة



الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقة عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسلیم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع


خلال فترة (٣٠) (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا نقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة ترابيزه كبيرة و عدد ١٠ كراسى) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروعات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن لنتاج أحد المصانع المتخصصة في تثبيت المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربيزه والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع خمسة جنيهات يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية أولاً بأول

أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانته احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإنتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة وتؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع عند نهايته بالإتجاه المعاكس وبالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندسين والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم



باز النها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لاتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب أن تتم جميع الأعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد أو تسليم الموقع للمقاول خالي من المwayne ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف وذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ لانتحته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه إلا بعد مراجعة حصره واعتماده من قطاع الطرق أو قطاع الكباري كلا فيما يخصه

البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسلاً للمهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها بعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبيان العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتغيير للتغيرات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد(Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعي عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

والبرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار . سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول أن يكون مدركاً أن الطريق المطلوب إنشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجة مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتؤمن أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة "التنظيمات المرورية" من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل



عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية أو تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف أو الإكثار الجنابية أو الحواجز الجنابية أو أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرفين والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون آية تكلفة إضافية على المالك .


ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعهود بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجنابية عن آية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسويقـات الـازمـة معـ الجـهـاتـ الأمـنـية ذاتـ العـلـاقـةـ لـلـحـصـولـ عـلـىـ موـافـقـتـهاـ عـلـىـ خطـطـ تحـوـيلـ المـرـورـ المؤـقتـ وإـسـتـصـدـارـ آـيـةـ تـصـارـيـخـ لـازـمـةـ بـهـذـاـ خـصـوصـ بـالـتـسـوـيقـ معـ الـهـيـةـ وـيـتـحـمـلـ المـقاـولـ آـيـةـ تـبعـاتـ مـادـيـةـ أوـ قـانـونـيـةـ تـرـتـبـ عـلـىـ تـقـصـيرـهـ فـيـ تـأـمـيـنـ سـلـامـةـ المـرـورـ وـعـلـيـهـ وـضـعـ عـلـامـاتـ الـاـرـشـادـ وـالـاـنـتـارـةـ ليـلاـ وـنـهـارـاـ وـعـملـ سـورـ حـولـ أـعـمـالـ الـحـرـفـ بـالـمـوـقـعـ وـالـمـحـافـظـةـ عـلـىـ سـلـامـةـ الـمـرـورـ وـفـيـ حـالـةـ دـعـمـ تـوـاجـدـ الـعـلـامـاتـ الـاـرـشـادـيـةـ وـالـتـحـذـيرـيـةـ أوـ السـورـ تـوـقـعـ عـلـيـهـ غـرامـةـ ثـلـاثـةـ إـلـفـ جـنيـهـ يـوـمـياـ

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل



ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاول الباطن، ويجب توفير مهندس سلامه وقائيه (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على ارتداهم الزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول استبداله بمهندس آخر يعتمد المهنـدس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلى الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم إتباع تعليمات الأمان الصناعي بالموقع

توقع عليه غرامة الف جنيه يوميا

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلى الهيئة والمهندـس أو من يمثلـهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارـى تنفيذـها .

هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيـت وتهـذيب المـيـوـل وتنـظـيفـ المـوقـعـ الذـىـ يـشـغـلـهـ وـتسـويـتـهـ حـسـبـ تعـلـيمـاتـ المـهـنـدـسـ وبـموـافـقـتـهـ.

و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل


عند الإنتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح آية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وشخص التكاليف مع المصاريـف الإدارية المترتبـة على ذلك من المستخلاص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهـى تنفيذـها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو آية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعمالـةـ بحيث يتم تنفيذ الطـبـقةـ السـطـحـيةـ أوـ آـيـةـ تـشـطـيـباتـ فـيـ وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمـهـ من بيانات ومعلومات عن موقع استجلابـ المـوـادـ ومـصـادرـهاـ وـطـرـيقـةـ إـعـادـهـ حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادـهاـ، كما سيقومـ المـهـنـدـسـ المـشـرـفـ بـمـراـقبـةـ وـالـكـشـفـ عـلـىـ الأـعـالـمـ خـلـالـ فـتـرـةـ التـنـفـيـذـ وـفـقـ لـخـطـةـ الجـوـدـةـ المـقـدـمـةـ منـ المـقاـولـ وـالـمـعـتمـدـهـ منـ المـهـنـدـسـ وـسيـقـومـ بـإـجـرـاءـ الـإـخـتـبـارـاتـ عـلـىـ المـوـادـ المـسـتـخـدـمـةـ طـبـقـاـ لـمـوـاـصـفـاتـ وـإـشـتـرـاطـاتـ الـمـشـرـوـعـ،ـ وـمـنـ حـقـ المـهـنـدـسـ قـبـلـ أوـ رـفـضـ آـيـةـ موـادـ أوـ مـعـدـاتـ أوـ طـرـيقـةـ تنـفـيـذـ إـذـاـ رـأـيـ أـنـهـ غـيرـ مـقـبـلـةـ أوـ غـيرـ مـطـابـقـةـ لـمـوـاـصـفـاتـ،ـ وـعـلـىـ المـقاـولـ تـأـمـينـ كـافـيـةـ التـسـهـيلـاتـ الـلاـزـمـةـ لـلـمـهـنـدـسـ مـنـ أـدـوـاتـ وـمـعـدـاتـ وـطـوـاقـ فـنـيـةـ لـلـقـيـامـ بـالـكـشـفـ وـالـفـحـوصـاتـ الـمـعـلـمـةـ .ـ

ح - طلب الإستلام

لـاستـلامـ الـأـعـالـمـ الـمـوـقـعـةـ الـيـوـمـيـةـ سـيـقـومـ المـقاـولـ بـإـلـاـغـ المـهـنـدـسـ خـطـيـاـ عنـ موـعدـ الـإـسـتـلامـ بـعـدـ تـجهـيزـ الـعـلـمـ ،ـ وـسيـقـومـ المـهـنـدـسـ بـالـرـدـ بـنـتـيـجـةـ الـفـحـصـ وـفـقـ لـنـظـامـ الـمـحدـدـ بـوـثـاقـ الـعـدـ بـهـذـاـ الـخـصـوـصـ،ـ وـيـتـحـمـلـ المـقاـولـ مـسـؤـلـيـةـ إـعـادـ وـتـورـيدـ



نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - الموصفات القياسية

تخصيص جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لاشتراطات ومتطلبات للمواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس
إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أي أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكليفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موفق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أيام أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ث - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضرورياً سيقوم المقاول بإعداد أيام رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً واستخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالجتها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.


م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات القياسية الموقعة عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أيام مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التتنسيق مع الموردين في وقت مبكر لترجمة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أيام مواد مختلفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.



ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة الازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن آية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكي الأرض التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفي المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن آية اضرار ت Stem عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

ا - التقيد بأنظمة المرور والسلامة



على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلب الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حاجز خرسانية متقلقة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى لاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتواли مراحله. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتتوسط لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.



د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحولات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

ه - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال طلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقدمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها.

و - حاملى الرایات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (ردادات) فسفورية عاكسة لنشوء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي .

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالليند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات البناء .



وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقدمها للمهندس في أوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك .

ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي .

ب - التقارير الشهرية و الاسمية :

يقوم المقاول بإعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الآتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- أي موققات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و آية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .



- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو تسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري ومبلغ ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال البناء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات آية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعةها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبختام المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على أفراد مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الابشارات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتبثت على النيجاتيف مع وضع ما يلي على ظهر الصور:


- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية (لصور الـDigital) للصور الـDigital (أو النيجاتيف مع المصوّر لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيّاً من هذه الصور والمستندات إلى أيّاً من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة).

خامساً : توثيق المشروع

خلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهيرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاماً براحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتاثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع اعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف



توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء(Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الابتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سادساً : إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقته بإزالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وان يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس و اعتماد الهيئة ، كما يت Klan المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب المبیول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس و اعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفنات المقدمة بالعرض المالي لبناء الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي تنظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز


تضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذلك أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسرارات، و توفير وتأمين المخازن والورش، والتزود بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وتنشيط لاقنات المشروع المحددة بالمواصفات وإعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع .وتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس و اعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكاليف المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.




د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقة القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهام ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتامين والتصاريح اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ (As built) لبنيو العمل المختلفة.
- بواص التامين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.


هـ - الشريك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول و على نفقة الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تختاره الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقة المختصة و الاستشاري العام للمشروع.




ملحق الشروط الخاصة

تقوم الشركة بتوفير عدد (٢) سيارة ملاكي حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارات المطلوبة يتم خصم (مبلغ ١٠٠٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة (عدا التوقف الجبري للمشروع الخارج عن اراده الشركة)





الجزء السادس

قوائم الكميات وملحق الشرط الاضافية




مشروع إنشاء كوibri تقاطع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (عين السخنة/العلمين) مع طريق الطبراني - اتجاه الطبراني					
الإجمالي	الوحدة	الكمية	الفلة	بيان الأعمال	م
أولاً أعمال الكباري					
١١٩٢٨,٠٠	١٢,٠٠	٩٩٤,٠٠	٣م	١ بالметр الطولي أعمال الرفع الماسحى للمرافق والمعابر، (سعادة واربة وستون متر مكعب)	
٤٠٥,٠٠	٦٥,٠٠	٧٠,٠٠	٣م	٢ بالметр المكعب تكسير وإزالة طبقات أسطوانية وطبقات أساس باى سmek والفلة تشتمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب اعلاوة ١ جنية لكل كيلومتر بالإضافة او النقصان، (ستون متر مكعب)	
٥٤٠,٠٠	٩٠,٠٠	٦٠,٠٠	٣م	٣ بالметр المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (ستون متر مكعب)	
١٩٨٠,٠٠	٣٣,٠٠	٦٠,٠٠	٣م	٤ بالметр المكعب تكسير خرسانة مسلحة بدويا ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسلیم حديد التسليح للملك، (ستون متر مكعب)	
١٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٦٠,٠٠	متر طولي	٥ بالметр الطولي هدم و تكسير بردورات باى نوع و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً و البند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (ستون متر طولي)	
٥٠٠١٠,٠٠	٥٠٠٠,١٠	٩,٠٠	متر	٦ بالقطوعية لكل تحويلة متفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلامع التلقيح طبقاً لتعليمات جهاز الانارة والأدارة العامة للمرور، (بالقطوعية واحد)	
٦٨٤,٠٠	٢٢٨,٠٠	٣٠,٠٠	طن	٧ بالطن اعمال فك و نقل المباني المعدنية المختلفة مثل اللوحات الإلإمنية والأعمدة الحاملة لها وأعدة الآثار والمظلات وخالفة بمختلف الأوزان والارتفاعات و ذلك طبقاً لمتطلبات المطالبة وجاهة العمل والشركة المسئولة عن كل ملابزم نهوان العمل كاملاً طبقاً لشروطه والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف، (ثلاثون طن)	
٢١٦٠,٠٠	٧٢,٠٠	٣٠,٠٠	عدد	٨ بالعدد إزالةأشجار من مسار الطريق لا نقل قطراها عن ٣٠ سم، (بالعدد ثلاثة)	
٤٠٠,٠٠	٤٠,٠٠	١١,٠٠	عدد	٩ بالعدد تخريم وتزييف اشجار حديد تسليح باى قطع والبند يشمل التخريم وتنثير الاشجار بمادة ابوبوكسي مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التفريغ والبند يشمل كل ما يتلزم نهوان العمل طبقاً للرسومات واصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (بالعدد عشرة)	
٥٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٣م	١٠ بالметр المكعب نقل المخلفات او الآثار الزائدة للمقالب العمومية وتطهير الموقع العام والفلة تشتمل عمل كل ما يتلزم نهوان العمل على الوجه الاكملي طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و ذلك لمسافة لا تتعدي ٢ كم وفي حالة زيادة مسافة النقل يتم احتساب ٠,٨ جنية لكل كيلومتر زيادة، (مائة متر مكعب)	
٧٢٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	١٦٠,٠٠	متر طولي	١١ بالметр الطولي اعمال الجسات بالبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (مائة وستون متر طولي)	
٥٤٠,٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٢,٠٠	عدد	١٢ بالعدد نقل ملكية الخواريق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل المخلفات والمعدات والآلات اللازمة ويشمل فك و نقل الماكينة بالملحقات الى خارج الموقع والبند شامل مما جميه على ان يتم جميع الاعمال طبقاً لشروطه والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (الوجه البحري)، (بالعدد اثنين)	
٩٣٨٠,٨٠,٠٠	٥٢٣٠,٠٠	١٧٦,٠٠	م. ط	١٣ بالметр الطولي نتفيد خواريق قطر ١٢ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمث بور كادي عادي لا يقل المحتوى الأسنتي عن ٤٥ كجم/م٣ ولا نقل رتيبة الخرسنة بعد ٢٨ يوم عن ٥٠ كجم/سم٢ مع على ان يتم ازالة رووس الخواريق الطبا و السعر يشمل نقل المخلفات الماسحية و نقل المخلفات و التكسير الى المقالب العمومية مع نهوان العمل نهوا كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخواريق على ان يتم جميع الاعمال طبقاً لشروطه والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف، (الفاتورة وسعادة وستون متر طولي)	
٥٢٠,٠٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٢,٠٠	عدد	١٤ بالعدد تتفيد اختبارات تحمل على خارق غير عامل بالبند وتشتمل توريد الاحمال التي تتحمل الخارق تحت حمل ساوي ٦٠% من حمل التشغيل الاول او الاحمال المعدنية والمؤقتة واجهزه القواس ونهوان العمل لا يشمل خارق التجربة قطر ١٢ سم يحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهوان العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)، (بالعدد اثنين)	
٢٠٦٠,٠٠,٠٠	٢٠٦٠,٠٠	١,٠٠	عدد	١٥ بالعدد تتفيد اختبار تحمل على خارق عامل بالبند قطر ١٢ سم بحمل ١٥% من حمل التشغيل والبند يشمل نهوان العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)، (بالعدد واحد)	
١٢٠,٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣م		١٦ المتر المكعب حفر في ارض الواقع العام في أنواع التربة (عدا المتساكنة وشديدة التمسك والصخريه) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المسؤول الصالح للتأسيس حسب الاعداد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقليدية و السعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعرضه ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (المتر متر مكعب)	




مشروع إنشاء كوبري تقاطع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (عين السخنة/العلمين) مع طريق الطبراني - أحياء الطبراني

الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	م
النفقة	الإجمالي		
٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٣
		بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصوبة للقواعد المسحلة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمتospوب الصالح للتنقيبات حسب الابعاد والمقدامات الموضحة بالرسومات التنفيذية ولفلة تشمل نزح أي مياه ظهر في أثناء الحفر وسد الجواب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعرضه من نقل ناتج الحفر والمخلفات المخلفات العمومية القواس طبقاً لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف، (الفان متر مكعب)	١٧
٢٨٧٥,٠٠	١١٥,٠٠	٢٥,٠٠	٣
		بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة بدوية في ارض الموقع العام (رمليه او طينيه او تربة شديدة التسامك (بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقلب العمومية واللفلة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف. (مائتان خمسون متر مكعب)	١٨
٤٩٥٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	١٥,٠٠	٣
		بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبيه (١:٢) على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم بعد الدملوك او طبقاً لتقرير الأساسات المختبر من الأدارة للرسومات إلى نفس كثافة جافة وطبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية واللفلة تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات وشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف وأصول الصناعة، (الف وخمسمائة متر مكعب)	١٩
٥٢٥٠,٠٠	١٠٥,٠٠	٥,٠٠,٠٠	٣
		بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت باستهلاك صالحة من خارج الموقع حتى منسوب سطح الطريق العمل الخوازيق اللازمة لسد جواب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل مبول المجرى المائي والسرع يشمل ازالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الأعمال وتهجير المجرى حتى المنسوب التصميمي القاع والشريعة سفلية مسؤولية كاملة عن سلامة أعمال الردم وتحملاها ملائكة الخوازيق وسبل الردم وسبل اصول الخرسانة وكافة المعدات اللازمه لإنعام العمل، (خمسة الاف متر مكعب)	٢٠
٨٠,٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٥,٠٠,٠٠	٣
		بالمتر المكعب توريد وردم برسال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للسأسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بال المياه والدملوك باستهدام الالات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف، مسافة نقل ٤٠ كم وعلاوة ١ جنيه لكل كم زيادة، (خمسة الاف متر مكعب)	٢١
١٢٤٨٠,٠٠	٢٠٦٠,٠٠	٨,٠٠	٣
		بالمتر المكعب خرسانة عادي للأساسات وأسفل البلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن كجم/سم ٢٥ و لا يقل محتوى الأسمنت ٠٠ كجم/م٢ ولفلة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس (مائتان متر مكعب)	٢٢
٤٤٨٠,٠٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٣
		بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخذلات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الاشتائية المدققة على أن يكون الخلط والدملوك ميكانيكي على أدق المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المساحة عن كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥ كجم/م٢ أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم الکبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفلة تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات وشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف واللفلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح، (الف وستمائة متر مكعب)	٢٣
٢٨٨٠,٠٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٣
١٠٨٠,٠٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٤٠,٠٠	٣
		علاوة زيادة محتوى الي ٤٥ كجم/م٢ واجهاد الي ٤٠ كجم/سم ٢ (الف ومائتان متر مكعب) علاوة زيادة محتوى الي ٤٧٥ كجم/م٢ واجهاد الي ٤٥ كجم/سم ٢ (اربعمائة متر مكعب)	٢٤-٢٢
		بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتفاف فوق منسوب ظهر المخذلات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخليط والدملوك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المساحة ٤٠ كجم/سم ٢ و محتوى الأسمنت ٤٥ كجم/م٢ أسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشادات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود رأسيا تماماً ومتعمداً على المخدة والسرع يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح املس للسطح الظاهر ومعالجة الخرسانة بعد الصب وان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيليكا فوم او ماء ميثيلها للوصول للجودة المطلوب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف واللفلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٤
١٢٧٤٠,٠٠	٣٦٤٠,٠٠	٣٥,٠٠	٣
		ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطراف او البلاطات، (خمسة وثلاثون متر مكعب)	٢٤-١
٢٧٤٠,٠٠	٣٧٤٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٣
		ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطراف او البلاطات، (مائة متر مكعب)	٢٤-٢
٩٩٨٤٠,٠٠	٣٨٤٠,٠٠	٢٦,٠٠	٣
		ارتفاع حتى ٨ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطراف او البلاطات، (ستة وعشرون متر مكعب)	٢٤-٣
١٣٠٢٠,٠٠	٣٩٤٠,٠٠	٢٣,٠٠	٣
		ارتفاع حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطراف او البلاطات، (ثلاثة وثلاثون متر مكعب)	٢٤-٤
١٣٢٢٠,٠٠	٤٠٤٠,٠٠	٢٣,٠٠	٣
		ارتفاع حتى ١٠ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطراف او البلاطات، (ثلاثة وثلاثون متر مكعب)	٢٤-٤
١٦١٤٦٠,٠٠	٤١٤٠,٠٠	٢٩,٠٠	٣
		ارتفاع حتى ١١ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطراف او البلاطات، (تسعة وثلاثون متر مكعب)	٢٤-٤
٥٦٤٢٠,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٣
		ارتفاع حتى ١٣ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطراف او البلاطات، (مائة وثلاثون متر مكعب)	٢٤-٥
١٩٩٨٠,٠٠	٤٤٤٠,٠٠	٤٥,٠٠	٣
		ارتفاع حتى ١٤ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطراف او البلاطات، (خمسة واربعون متر مكعب)	٢٤-٥
٨٤٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٧,٠٠	٣
		علاوة زيادة محتوى الي ٥٠٠ كجم/م٢ واجهاد الي ٥٠٠ كجم/سم ٢، (سبعون متر مكعب)	٢٤-٦



مشروع إنشاء كوبري تقاطع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (عن السخنة/العلمين) مع طريق الطبراني - اتجاه الطبراني


الإجمالي	النحوة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	م
				بالметр المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهياكل المعرضية فوق اعمدة الكوبري والهياكل مع استخدام اسمنت بورتلادي عادي وجهد كسر ٤٥٠ كجم /سم ٢ ومحتوى اسمنت ٤٥٠ كجم /م³ واسعر لا يشمل حديد التسليح وان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سلك فو او باسالتها للوصول للجهاد المطلوب ويتم التغليف طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٢٥
٤٢٢٤٠,٠٠	٣٨٤٠,٠٠	١١١,٠٠	٢م	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المذكرة حتى اسلح الاطراف او البلاطات. (مائة وعشرون متر مكعب)	٢٥
٥٥١٦٠,٠٠	٣٩٤٠,٠٠	١٤١,٠٠	٣م	ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب ظهر المذكرة حتى اسلح الاطراف او البلاطات. (مائة واربعون متر مكعب)	٢٥-ب
٢٤٣٤٠,٠٠	٤٠٤,٠٠	٦٠,٠٠	٢م	ارتفاع حتى ٨ متر من منسوب ظهر المذكرة حتى اسلح الاطراف او البلاطات. (ستون متر مكعب)	٢٥-ج
٢٤٨٤٠,٠٠	٤١٤٠,٠٠	٦٠,٠٠	٣م	ارتفاع حتى ٩ متر من منسوب ظهر المذكرة حتى اسلح الاطراف او البلاطات. (ستون متر مكعب)	٢٥-د
١٩١١٢٠,٠٠	٤٢٤٠,٠٠	٣٨,٠٠	٢م	ارتفاع حتى ١٠ متر من منسوب ظهر المذكرة حتى اسلح الاطراف او البلاطات. (ثمانية وتلاتون متر مكعب)	٢٥-ز
١٦٤٩٢٠,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	٣٨,٠٠	٣م	ارتفاع حتى ١١ متر من منسوب ظهر المذكرة حتى اسلح الاطراف او البلاطات. (ثمانية وتلاتون متر مكعب)	٢٥-ك
٢١٧٨٠,٠٠	٤٤٤٠,٠٠	٧٠,٠٠	٣م	ارتفاع حتى ١٣ متر من منسوب ظهر المذكرة حتى اسلح الاطراف او البلاطات. (سبعين متر مكعب)	٢٥-م
٧٧٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٦٠,٠٠	٣م	علاوة زيدة محتوى الى ٥٠٠ كجم /م³ واجهاد الى ٥٠٠ كجم /سم . (ستون متر مكعب)	٢٥-ن
				بالметр المكعب خرسانة FAIR FACE مسلحة لزوم القطاع الصناعي شامل البلاطة السفلية والروبيات والبلاطة الطوية وكوبستتها حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التفصيلية والخرسانت ذات اجهاد ٤٠ كجم / سم ٢ ومحتوى اسمنت ٤٥٠ كجم /م³ اسمنت بورتلادي عادي واسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٦
٢٩٩٠,٠٠,٠٠	٣٩٩٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٢م	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسلح البلاطات. (الف متر مكعب)	٢٦
٢٢٧٧٢٠,٠٠	٤٠٩٠,٠٠	٨٠,٠٠	٢م	ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسلح البلاطات. (ثمانية متر مكعب)	٢٦-ب
٢٣٥٢٠,٠٠,٠٠	٤١٩٠,٠٠	٨٠,٠٠	٢م	ارتفاع حتى ٨ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسلح البلاطات. (ثمانية متر مكعب)	٢٦-ج
٣٤٢٢٠,٠٠,٠٠	٤٢٩٠,٠٠	٨٠,٠٠	٢م	ارتفاع حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسلح البلاطات. (ثمانية متر مكعب)	٢٦-د
٣٠٧٣٠,٠٠,٠٠	٤٣٩٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢م	ارتفاع حتى ١٠ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسلح البلاطات. (سبعينة متر مكعب)	٢٦-ك
٣١٤٢٠,٠٠,٠٠	٤٤٩٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢م	ارتفاع حتى ١١ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسلح البلاطات. (سبعينة متر مكعب)	٢٦-م
٣٢٨٢٠,٠٠,٠٠	٤٥٩٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢م	ارتفاع حتى ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسلح البلاطات. (سبعينة متر مكعب)	٢٦-ن
٢٣٥٢٠,٠٠,٠٠	٤٦٩٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢م	ارتفاع حتى ١٤ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسلح البلاطات. (سبعينة متر مكعب)	٢٦-و
				بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ ازوم جميع العناصر الانشائية للکوبري والسرع يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والعدادات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسرع يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (القان ومانتان طن)	٢٧
١١٦٦٠,٠٠,٠٠,٠٠	٥٣٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ اطول من ٦٠ متراً لزوم جميع العناصر الانشائية للکوبري والسرع يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسرع يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (عشرة طن)	٢٨
٥٤٠,٠٠,٠٠	٥٤٠,٠٠,٠٠	١١,٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية سلامة الصب والاجهاد و الكرمات العرضية للکوبري طبقاً لمواصفات المشروع و الفنية تشمل توريد (الكابلات/الإكسسوارات/الأجرية/الأكروز/الويجز) اللازمة طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والرسومات ونهو العمل كاملاً. (ستة وستون طن)	٢٩
٧٦٢٢٠,٠٠,٠٠	١١٥٥٠,٠٠	٦٦,٠٠	طن	اعمال تجريبية تحمل استاتيكى للکوبري قبل افتتاحه للجزاء المختلطة والداخل وفقاً للرسومات المرفقة واسعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحمل والبند يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً و ذلك طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . (بالعدد واحد)	٣٠
١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١,٠٠	عدد	بالنذر المس大街 توريد و عمل طبقة عازلة من البيوتمين و الدهان و جهان على البارد والسرع يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً و ذلك طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و على المقابل اعتماد المواد قبل التتفقد وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً و القياس الهندسى و طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. (الف وستمائة متر مسطح)	٣١
٩٩٠,٠٠,٠	٩٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٢م	بالنذر الطولى توريد و تركيب فواصل تحدد من نوع Thorma Joint على ان يسمح الفاصل بحركة طبقاً للحركة الطولية (النذر المسموح به ٤+٢.٥ سم) بارتفاع (١٠ سم عمق * ٤ سم عرض) طبقاً للحسابات المقدمة من المقاول و المعمدة من الهيئة و المصمم عليها فاصل الكوبري على ان تقدم المقاولات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل الهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التفتيذ للمراجعة و الاختبار و للة تشمل التكبير و نقل المخلفات للمقاقيب العمومية وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (خمسون متر طولي)	٣٢



المنفذ
التابع لـ
الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع إنشاء كوبري تقاطع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (عين السخنة/العلمين) مع طريق الطيران - اتجاه الطيرانى

الإجمالي	الفلة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	M
٧٢٠,٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٩٠٠	م. ط	بالنهر الطولى أعمال توريد وتركيب فواصل تحدد العرضية (expansion joint) نبوريت مسلح يسمح بحركة + ٥ سم طبقاً للمواصفات المقدمة والمتمدة على أن تقدم الكتالوجات والعينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للاستشاري لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب التتفيد للمراجعة واعتماد. (سعون متر طولى)	٣٣
٢٢٥٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	١٠٠	م	بالنهر الطولى أعمال توريد وتركيب فواصل تحدد العرضية (expansion joint) نبوريت مسلح يسمح بحركة + ١٠ سم طبقاً للمواصفات المقدمة والمتمدة على أن تقدم الكتالوجات والعينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للاستشاري لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب التتفيد للمراجعة واعتماد. (عشرة متر طولى)	٣٤
١٣٨٠,٠٠,٠٠	١١٥,٠٠	١٢٠,٠٠	م	بالنهر السريع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليريك ملائمة للتفانية لعزل جسم الكوبرى وللتاج أحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل بها كاملاً والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد. (اثنا عشر ألف متر مسطح)	٣٥
				بالنهر توريد وتركيب ركائز من النبوريت ركائز من النوع المكونة من رقائق البوليمرات السعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليمرات المرنة ومتداخل مع رقائق المعدن مثل الاتواع المركبة بين طبقات النبوريت والصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان الركائز مطابقة للمواصفات الاروبية الموحدة EN 1337-3 والحاصلة على الاعلامة التجارية سامكو او ما يماثلها و ان تكون متناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعروضة لها الركائز ويراجع يومه خاص ان يكون التماสكي بين طبقات الصلب العالى المقاومة والنبوريت بدقة كافية بحيث لا يسمح بحدوث اتزان بين هذه الطبقات تحت الاعمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترقق مع العظام الكتالوجات الخاصة بها موضحة صفات المواد المكونة لها وبقدار الانفعال تحت الاعمال وعلم تأثير خصائصها بمرور الزمن مناسبة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حمولتها لسعر المحملة الاعلى والفلة تتضمن صب طبقة جراثوت اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز واجراء اختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومى للبحوث و الفلة لا تتضمن حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة و السعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. والسعر يشمل الاختبارات الفرعية فقط	٣٦
٩٢٠,٠٠,٠٠	٥٧٥٠٠,٠٠	١٩,٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٢٥١ طن الى ٤٠٠ طن بحوالى .(بالعدد ستة عشر)	٣٧
٢٥٢٠,٠٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	١٢,٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلى من ٥٠٠ طن بحوالى .(بالعدد اثنا عشر)	٣٨
				بالنهر سطح توريد وتركيب حوافظ سادنة نظام (Reinforced Panels) او (Earth Panels) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمتمدة من الهيئة والبند يشمل الدرد لمسافة ٣٠ سم خلف البنوكات والسفن مقاس ٢-١ سـ (لتر) والاختبارات بالمصنع والموقع وإعداد طبقة فرشة من الخرسانة العادي اجهاد ٢٠٠ كجم/سم² يسمى ٢٠٠ سم طبقاً للمواصفات الشرفية المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي (جيوكستيل) طبقاً للمواصفات المعمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .	٣٩
٣٨٤٠,٠٠,٠٠	١٩٢٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	م	حاجط ساد بارتفاع أقل من ١ متر. (الavan متر مسطح)	٤٠
٤٧٨٠,٠٠,٠٠	٢٣٩٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	م	حاجط ساد بارتفاع ٦ :٩ متر. (الavan متر مسطح)	٤١
١٨٧٧٨٢٧٩٠,٨٠٠				اجمالى أعمال الكبارى	
					ثانية أعمال الطرفة
٢٨٠,٠٠,٠٠	٢٨,٠٠	١٠٠,٠٠	م	بالنهر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات والررش بالمياه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك جيداً بالهرباسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وتحمل على البند تحمل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من حدور الطريق ويتم تنفيذ طبقة المناسبات التصميمية والقطاعات الفرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعمدة والبند بجميع مشتقاتها طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة النقل لنتائج الحفر عن ٥٠٠ متر من حدور الطريق يتم احتساب ١ جنية للكيلومتر زيدة (عشرون الف متر مسطح)	٤٢
				بالنهر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الصلب المتدرج ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات التدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصه بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالليورانيا عن ٦٠% ولا يزيد نسبه الفاقد بجهاز لويس التقوس عن ٤% ولا يزيد امتصاص عن ١٠% وقدرهما على طبقتين باستخدام اسفلت القاقد على الاسفلت سمك المطبلة بعد تمام الدفع من ٢٠ سم ورثتها بالبياض الاوصولى للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٨% من الكثافة المطلوبة الفلة وتشمل اجزاء الجارب المعملى ويتم تنفيذ طبقة المناسبات التصميمية والقطاعات الفرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للمشروع والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . تم احتساب علوة ١,٢٥ جنية لكل كم بزيادة او تقصان حتى مسافة ١٠٠ كم و ١,١٥ جنية لكل ١ كم زيدة عن ١٠٠ كم	٤٣
				أ- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. (خمسة الف متر مكعب)	٤٤



المنفذ
التابع للجسر

مشروع إنساء كويري تقاطع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (عين السخنة/العلمين) مع طريق الطبراني - اتجاه الطبراني

مشروع إنشاء كوبري تقاطع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (عن المسحنة/العلمين) مع طريق الطبراني - اتجاه الطبراني						
الإجمالي	النقطة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمصال		
٢٨٤٨٠٠,٠٠	٣٥٦٠	٨٠٠,٠٠	٢م	بالمنزل المسطح أعمال توريد و فرش طبقة شرير من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بـمعدل ١،٤٧م /م٢ ترشق فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تطفيتها جيدا و يتم التقفيط طبقاً للنماذج المصممة والقطاعات العرضية المنوجحة والرسومات التفصيلية المقعدة ، والبند يشمل جميع المعدات اللازمة لنقل السائل و رشه والبند يجمع مسؤولياته طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثانية الاف متر مسطح)		
١٦٦٤٠٠٠,٠٠	٢٠٨,٠٠	٨٠٠,٠٠	٢م	بالمنزل المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سmek ٧ سم بعد الدمل باستخراج أحجار صلبة ناجح للسيارات والبيتومين المصبوب ٧٠٠ المطابق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها ويتم التقفيط طبقاً للنماذج المصممة والقطاعات العرضية المنوجحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفقفة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحلية على المخلفات وعلى المواد المستخدمة والبند يجمع مسؤولياته طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثانية الاف متر مسطح)		
١٦٣١٥١,٠٠	١٩٣,٣٠	٥٥,٠٠	٢م	بالمنزل المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سmek ٦ سم بعد الدمل باستخراج أحجار صلبة ناجح للسيارات والبيتومين المصبوب ٧٠٠ المطابق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها ويتم التقفيط طبقاً للنماذج المصممة والقطاعات العرضية المنوجحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفقفة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحلية على المخلفات وعلى المواد المستخدمة والبند يجمع مسؤولياته طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة الاف متر مسطح)		
١٦٠٩٥,٠٠	١١,٩٠	١٣٥,٠٠	٢م	بالمنزل المسطح أعمال توريد و فرش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بـمعدل ٤،٤٧م /م٢ ترشق فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تطفيتها جيدا و يتم التقفيط طبقاً للنماذج المصممة والقطاعات العرضية المنوجحة والرسومات التفصيلية المعتمدة ، والبند يجمع مسؤولياته طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثة عشر الاف متر مسطح)		
٢٥٥١٥٠,٠٠	١٨٩,٠٠	١٣٥,٠٠	٢م	بالمنزل المسطح أعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سmek ٥ سم بعد الدمل باستخراج أحجار صلبة ناجح للسيارات والبيتومين المصبوب ٧٠٠ المطابق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها ويتم التقفيط طبقاً للنماذج المصممة والقطاعات العرضية المنوجحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفقفة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحلية على المخلفات وعلى المواد المستخدمة والبند يجمع مسؤولياته طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثة عشر الاف متر مسطح)		
١٥٥٨,٠٠	٢٩٩,٠٠	٥٢,٠٠	٢م	بالمنزل المسطح طبقة للمواصفات البريطانية والتي تتضمن ٢٠% من مادة البازلت ١٠% من البوليامون ٧٩ و يتم التقفيط طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و المواصفات التقنية للهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف. (اثنان وخمسون متر مسطح)		
٢٩٨٨٠,٠٠	٤٩٨,٠٠	٦٠٠,٠٠	٢م	بالمنزل المسطح أعمال تخطيط الدهانات المرورية بالبوبوة على الساخن بنظام البثق (Extruder) بـمكلا يقل عن ٢,٥ م وطبقاً للمواصفات التقنية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف. (ستة الاف متر مسطح)		
٢٧٥٠٠,٠٠	١١٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٥م	بالمنزل الطولى حاجز خرساني (نيوجرس) من الخرسانة ذات وجهين أملس FAIR FACE بارتفاع ٩٠ سم بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٢ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ و الففة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العالية سmek ١٠ سم وعرض ٨٠ سم سفل الحاجز بواجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتركيب اشبور ١٠ اسياخ قطر ١٦ مم وكل ما يلزم لتهو العمل كالملاءكة للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ماكنان وخمسون متر طولي)		
١١٧٠٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٥م	بالمنزل الطولى حاجز خرساني (نيوجرس) من الخرسانة ذات وجه أملس FAIR FACE بارتفاع ٨٠ سم بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٢ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ و الففة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العالية سmek ١٠ سم وعرض ٨٠ سم سفل الحاجز بواجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتركيب اشبور ١١ اسياخ قطر ١٦ مم وكل ما يلزم لتهو العمل كالملاءكة للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الف وخمسون متر طولي)		
٥٦٢٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	١٥٠,٠٠	٢م	بالمنزل المكعب أعمال توريد وبناء تكسس من البلاش سmek ٤ سم من الاجهار الصلبة والسلبية والخالية من البقع والمرقق الطريحة لا يقل اضلاعها عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢٠٠ و الا يزيد الامتصاص عن ٦% و الا يزيد التالق عن ٤٥% و يتم استعداد الزوالى اجهان البلاش وجعلها في الماء المعرفة بالمونة المستخدمة من الاستنث والرمل بتسبیة خلط كجم/٣٠ مم من التبلج العرض مع الحلة المعرفة بالكلحة الغاظضة و يتم التقفيط طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة ، والبند يجمع مسؤولياته طبقة للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علوه ١,١٥ جنية لكل مم زجاجة او قسان و يتم صرف الكارات والموازن والمادة المحجرية مع قيام الشركة بتكميم ما يثبت من الجهات الرسمية.		
٢٣٤٠٠,٠٠	١٩٥,٠٠	١٢٠,٠٠	٥م	بالمنزل الطولى أعمال توريد وتركيب ببرورة اسمنتية (عجلي) بارتفاع ٥٠٠*٣٠*٣٠ سم مصنوعة تكون ٣ م م سلم لموربها لا يزيد اكبر بعد للهبيبات عن ١,٥ م و ٤٤ مل ٣ م ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العالية سmek ١٠ سم وعرض ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمواصفات التفصيلية وحيث لا تزيد الخامات عن ٢ مم والتي تتم بمقدمة من الاستنث والرمل بنسبة ١:٢ البردورة والسعر يشمل التسوية اسطول البردورات و يتم التقفيط طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة ، والبند يجمع مسؤولياته طبقة للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف. (الف ومائتان متر طولي)		
٢٦٤٠٠	٢٢٢,٠٠	١٢٠,٠٠	٥م	بالمنزل الطولى دهان ببرورة بارتفاع ١٠٤٠ سم طبقة للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الف ومائتان متر طولي)		
٧٧٤,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٥م	بالمنزل الطولى توريد و صب قلعة من الخرسانة العالية اسطول البردورات بارتفاع ١٠٤٠ سم طبقة للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. (الف ومائتان متر طولي)		

A hand-drawn map of the Nile River system. The map shows the main river flowing from the south through various tributaries like the White Nile, Blue Nile, and Atbara into the Mediterranean Sea. It also depicts Lake Victoria and Lake Albert. The drawing is done in green and blue ink on a white background.

مشروع إنشاء كوبري تقاطع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (عين السخنة/العلمين) مع طريق الطيراني - اتجاه الطيراني					
الاجمالي	الوحدة	الكمية	الفلة	بيان الاعمال	م
١٢٠٥٦٢٩٨,٠٠	اجمالى أعمال الطريق				
ثالثاً أعمال الكهرباء					
٢٧٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	١٠٠٠	عدد	بالبعد توريد وتركيب واختبار عالمد النارة بذراعين بارتفاع ١٠ متر قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلن على الساخن المقاومة للعامل الجوية والتأكل ويكون أقصى طول للذراع ٧٥ سم وزانة ميل ٢٠ درجة والبند يشمل غرفة التفتيش والتثبيت والجهاز والفالاشة والتوصيات الكهربائية الداخلية وتركيب سرائيل ملحوظة بالريكم داخل كل عمود وروزبته توصيل طبقاً لأصول الصناعة. (بالعدد عشرة)	٥٣
٨٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٣٢,٠٠	عدد	بالبعد توريد وتركيب واختبار عالمد النارة بذراع بارتفاع ١٠ متر قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلن على الساخن المقاومة للعامل الجوية والتأكل ويكون أقصى طول للذراع ٧٥ سم وزانة ميل ٢٠ درجة والبند يشمل غرفة التفتيش والتثبيت والجهاز والفالاشة والتوصيات الكهربائية الداخلية وتركيب سرائيل ملحوظة بالريكم داخل كل عمود وروزبته توصيل طبقاً لأصول الصناعة. (بالعدد اثنان وثلاثون)	٥٤
٤٦٨٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٥٢,٠٠	عدد	بالبعد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل لمبات (LED TYPE) فنرا ١٥٠ وات طبقاً للمواصفات والرسومات والاشراف ذو حماية IP66 ضد تسرب الماء والأتربة والبند يشمل كابلات تغذية وحدة الاضاءة ٢ م ولفة تشمل جميع المعدات والاوانيات المازلة للتأكل والتراكيب وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد اثنان وخمسون)	٥٥
١١٢٥٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	م.م	بالметр الطولي توريد وتركيب كابل ترابي ١٠*٢٠ سم من الصاج المجلن والفلة تشمل النقل اللازم وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة وخمسون متر طولي)	٥٦
٨٥٠٠٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	١,٠٠	عدد	بالبعد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (IN - LP) واللوحة ذو حماية لافت (IP55) واللوحة مذودة بخلية ضوئية ودهونة البكتيريوستاتيك طبقاً للمواصفات والرسومات والفلة تشمل جميع المعدات الازمة ودفع جميع الكارات وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد واحد)	٥٧
٩٩٥٠٠,٠٠	٩٩٥٠٠,٠٠	١٠٠٠	عدد	بداخل مواسير UPVC من النوع القليل قطر ٢٩ مم لتغذية كشافات الازلة ومحمل على البند والمواسير وجميع مالزم التركيب سبب المواصفات الفنية وأصول الصناعة. (بالعدد عشرة)	٥٨
				بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدایات PVC باطرار مختلف طبقاً للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات المازلة ودفع جميع الكارات وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٩
١٠٤٠٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٤٠,٠٠	م.م	١- مأسورة ٣ بوصة. (ارتفاع متر طولي) ٢- مأسورة ٦ بوصة. (ارتفاع متر طولي)	٦٠
٨٥١٠٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٢٠,٠٠	م.م	بالبعد توريد وتركيب م Howell كهربائي كامل بالشكل قدرة ٣٠٠ كيلو فولت امير و البند محصل عليه كابلات الجهد المتوسط وغير محمل عليه القاعدة الخرسانية والفلة تشمل جميع المعدات المازلة في النقل والتركيب وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد واحد)	٦١
١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	١,٠٠	عدد	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٢٥٠٤ مم ٢ المنيوم مسلح داخل مأسورة PVC فنرا ٢ بوصة والفلة تشمل النقل ودفع جميع الكارات الازمة وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الابرات (ارتفاع متر طولي)	٦٢
١٢٧٥٠٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٣٠٠,٠	م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٢٥٠٤ مم ٢ المنيوم مسلح والفلة تشمل جميع الكارات الازمة وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية و التعليمات جهاز الابرات. (ارتفاع متر طولي)	٦٣
٢١٢٥٠٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	م.م	٤- الاسعار المذكورة على اساس متوسط سعر حديد التسليح هو ٢٧٠٠ جنية للطن على ارض المصنع غير شامل النقل والتوصيف والتركيب.	٦٤
٤٢٩٤٠٠,٠٠				اجمالى أعمال الكهرباء	
٢٠٤١٤٨٣				الأجمالي	
مائتان واربعة مليون ومائتان وثمانية واربعون ألف ومائتان وستة جنيه فقط لا غير					

ملاحظات:-
أولاً بند الكاري

- ١- في حالة المرور على الشركة الوطنية لأشاءة وتنمية وإدارة الطرق يضاف اسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحقة الشركة الوطنية كالتالي:
 - أعمال توريد الاترية يتم اضافة مبلغ ١٣ جنية لكل متر مكعب هندي
 - أعمال طبقات اساس يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنية لكل متر مكعب هندي
 - أعمال طبقات اسلسل يتم اضافة مبلغ ٣ جنية لكل متر مسطح هندي
- ٢- طبقاً للقانون يتم صرف فرق الأسعار من تاريخ أمر الستاندارد (٢٠٠٨/١٠/٢٢) سواء بالزيادة أو النقصان للبنود المنوه عليها مثل الحديد بجميع أنواعه والاسمنت والسوالر.
- ٣- الأسعار المذكورة على اساس متوسط سعر الاستمنت هو ١٩٠٠ جنية للطن على ارض المصنع غير شامل النقل والتوصيف والصب.
- ٤- الأسعار المذكورة على اساس متوسط سعر حديد التسليح هو ٢٧٠٠ جنية للطن على ارض المصنع غير شامل النقل والتوصيف والتركيب.

ثانياً بند الطريق

- * بالنسبة لأعمال الطريق : تمت دراسة الأسعار طبقاً لأسعار السوق بتاريخ ٢٠١٢/٢٠/٢٣ ويتم حساب فرق الأسعار بالزيادة او النقصان لبنيه الطريق ابتداء من تاريخ ١/٢٠٢٤ . وتم الأخذ في الاعتبار زيادة البيتكوين في ٢٧/١٢/٢٣ وتفس التغيرات ودراسة أسعار السوق للبنود حيث أنه لم يتم البدء في تنفيذ بنود الطريق حتى تاريخ التفاوض طبقاً للموقف التقىدي للمشروع.

